



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθμός Απόφασης 773**

**41<sup>η</sup> Συνεδρίαση**  
**Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων**  
**της 3<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2024**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 3<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **41/30-08-2024**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (14) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **5]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, **6]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **8]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος.

Η κα Σίμου Αικατερίνη - τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 768/2024).

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 778/2024).

Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....  
 Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (8) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ»», (σχετικό το αριθ. 11935/28-08-2024 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 11932/28-082024 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς:- Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου)- Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ» του Δήμου Πατρέων, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση με συνολική δαπάνη 1.526.199,08€ (με ΦΠΑ ) και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4441/16 και τον Ν.4782/21, για να συμπεριλάβει ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προ μέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, όπως αυτές προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και τις αναλυτικές προ μετρήσεις, από την πορεία κατασκευής του έργου για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και η δαπάνη αυτή των απροβλέπτων χρησιμοποιείται:- 1)Για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην σύμβαση και έχουν εγκριθεί με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ- 2)Την τακτοποίηση των δαπανών που οφείλονται σε αύξηση των ποσοτήτων

συμβατικών εργασιών η οποία προέκυψε κατά την κατασκευή, είτε λόγω σφαλμάτων της προμέτρησης, είτε λόγω αλλαγών που απαιτήθηκαν στην μελέτη κατασκευής λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.- Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. προεγκρίθηκε από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος και η προέγκριση αυτού , μας έχει αποσταλεί με το υπ' αριθ.πρωτ. 71457/19.08.2024 έγγραφό της.- Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα και εγκρίνει:- Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για τους λόγους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση του 2ου Α.Π.Ε. της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16 (άρθρο 156), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.- Συνημμένα:- 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Παναγιώτης Μελάς».-

**Η Δημοτική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (άρθρο 156), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4441/2016 και τον Ν.4782/2021, **εγκρίνει** τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ» του Δήμου Πατρέων, αναδόχου Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε., σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Τεχνική - Αιτιολογική Έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση με συνολική δαπάνη 1.526.199,08€ (με ΦΠΑ) και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4441/16 και τον Ν.4782/21, για να συμπεριλάβει ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προ μέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, όπως αυτές προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και τις αναλυτικές προ μετρήσεις, από την πορεία κατασκευής του έργου, για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και η δαπάνη αυτή των απροβλέπτων χρησιμοποιείται:

- 1) Για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην σύμβαση και έχουν εγκριθεί με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ
- 2) Την τακτοποίηση των δαπανών που οφείλονται σε αύξηση των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών η οποία προέκυψε κατά την κατασκευή, είτε λόγω σφαλμάτων της προμέτρησης, είτε λόγω αλλαγών που απαιτήθηκαν στην μελέτη κατασκευής λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. προεγκρίθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με το υπ' αριθ. πρωτ. 71457/19.08.2024 έγγραφο. .

#### **Ο Πρόεδρος**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ**

#### **Τα Παρόντα Μέλη**

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ  
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**