



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 387

31^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 23^{ης} Οκτωβρίου 2024

Στην Πάτρα σήμερα την **23^η Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30** μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 30/18-8-2024**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (34) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη - Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος - Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος - Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ - Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη - Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος - Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος - Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη - Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία - Αντ/ρχος, 13) Αγγελακοπούλου - Πανουτσοπούλου Αθανασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Δάβουλος Χρήστος, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Καλλιμάνη - Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 19) Κλάδης Διονύσιος, 20) Πατούχας Χρήστος, 21) Σκούρας Παύλος, 22) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, 23) Τουλγαριδής Θεόδωρος, 24) Σβόλης Κωνσταντίνος, 25) Μαντζουράνης Γεώργιος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 28) Αϊβαλής Βασίλειος, 29) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 30) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 31) Καραχάλιος Ευάγγελος, 32) Χαροκόπος Αντώνιος, 33) Ψωμάς Πέτρος, 34) Δούρος Αθανάσιος, 35) Στανίτσας Χαράλαμπος,

Οι κ.κ. Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελοπούλου Αναστασία, Μαγιακής Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Βάσσης Κωνσταντίνος, Στεφανοπούλου Σοφία και Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση δεν ήλθε και ο κ. Πελετιδής Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων, χρέη δε Δημαρχεύοντος ανέλαβε ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστασίου Μιχαήλ.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
 Διευκρινίζεται ότι από τη συνεδρίαση αποχώρησαν οι κ.κ. Χαροκόπος Αντώνιος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Ψωμάς Πέτρος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Κλάδης Διονύσιος, Δημησιάνος Δημήτριος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος,, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Οικονόμου Φίλιππος, Σβόλης Κωνσταντίνος και Αναστασίου Μιχαήλ (χρέη δημαρχεύοντος ανέλαβε ο Αντιδήμαρχος κ. Πλέσσας Διονύσιος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 27 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 57428/4-7-2024 σύμβασης που αφορά στην «Προμήθεια μεταλλικών πλαισίων οριοθέτησης κάδων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού- Δ/ση Οικονομικών- Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών - με αριθ. 13617/26-9-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 13831/30-9-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπ' όψιν:

- Το άρθρο 65 του ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- Το άρθρο 132 παρ. 1 και 4 και 206 του ν. 4412/2016, σχετικά με την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.
- Την 6/2023 μελέτη της Δ/σης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
- Την αριθ. **57428-04/07/24** (24SYMV015061027) σύμβαση με τον ανάδοχο την εταιρεία «**ΠΑΣΙΣΗΣ ΠΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**».
- Την αριθ. **72254/22-08-2024** αίτηση του αναδόχου «**ΠΑΣΙΣΗΣ ΠΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**» με την οποία αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της εν λόγω σύμβασης κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες πέραν του συμβατικού χρόνου λόγω ανωτέρας βίας (έλλειψη πρώτων υλών, επειδή τα εργοστάσια παραγωγής δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην παραγγελία κατά το μήνα Αύγουστο).
- Το αριθ. **12711/10-09-2024** έγγραφο της Δ/σης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, με το οποίο αποδέχεται το αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Μεταλλικών Πλαισίων Οριοθέτησης Κάδων» χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της για σαράντα πέντε ημέρες (45) πέραν του συμβατικού χρόνου της.
- Την από **10/09/2024** γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της ανωτέρω Δ/σης με την οποία ομόφωνα προτείνεται η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης, χωρίς καμία τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της, κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες.

Κατόπιν των ανωτέρω, **το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει:**

1. Την από 10/09/2024 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχ. Εξοπλισμού που αφορά στην παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 57428/4-7-2024 σύμβασης για την «Προμήθεια μεταλλικών πλαισίων οριοθέτησης κάδων»
2. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 57428/04-07-24 σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου εταιρείας «**ΠΑΣΙΣΗΣ ΠΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**» που αφορά στην «Προμήθεια μεταλλικών πλαισίων οριοθέτησης κάδων», κατά 45 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως **18/10/2024**, χωρίς καμία τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω Γνωμοδότηση και χωρίς υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων μερών.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ