



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης 955

45^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 9^{ης} Οκτωβρίου 2024

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 9^η Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **46/04-10-2024**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (85) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **5]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **6]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, **7]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος και **8]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος - τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 74^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός Αποφάσεως 874/2024) και αποχώρησε από αυτή κατά τη συζήτηση του 71^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός Αποφάσεως 947/2024)

Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος και η κα Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
 Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (82) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»», (σχετικό το αριθ. 14134/03-10-2024 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 13346/23-09-2024 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς:- Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων - Συνημμένα: - α) Εισήγηση Δ/ντή Αρχ. Έργου & Η/Μ, 1ος Α.Π.Ε. & Αιτιολογική έκθεση - β) Θετική γνωμοδότηση από Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. - Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του παραπάνω έργου, όπως επίσης και τον έλεγχό του σύμφωνα με την εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 20/2006, προκειμένου να γνωμοδοτήσετε θετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, για: - Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την τακτοποίηση ποσοτήτων καθώς και για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής όπως αυτές προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και τις αναλυτικές προμετρήσεις, από την πορεία κατασκευής του έργου και την ορθή και έντεχνη εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. - Το συνολικό ποσό του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 72.911,99€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων, 57.352,20€ για δαπάνη εργασιών, 662,94€ για απρόβλεπτα, 784,85€ για αναθεώρηση & 14.112,00€ για ΦΠΑ ενώ δεν παρουσιάζει υπέρβαση από το συμβατικό αντικείμενο. - Σας πληροφορούμε δε ότι: - Ι. Με την με

αριθμό 94800/18.09.2023 απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης έργου. – II. Με την 108184/19.10.2023 απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου αρχικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ και η ανάθεση εργασιών στην «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ» η οποία προσέφερε συνολικό τίμημα 72.911,99€ με ΦΠΑ με μέση έκπτωση 2,00%. – III. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 8.11.2023. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από Ίδιους Πόρους (ΚΑ 30-7311.00008). – IV. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν τρεις(3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δηλαδή έως τις 8-02-2024. - Ο παρών 1ος ΑΠΕ φέρει την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. - Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» αναδόχου «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ». - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Παναγιώτης Μελάς».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή-Αντ/ρχο και έλαβε υπ' όψιν την εισήγησή του,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (άρθρο 156), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, **εγκρίνει** τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ», σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του εν λόγω έργου, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την τακτοποίηση ποσοτήτων, καθώς και για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, όπως αυτές προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και τις αναλυτικές προμετρήσεις, από την πορεία κατασκευής του έργου και την ορθή και έντεχνη εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Το συνολικό ποσό του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 72.911,99€, με ΦΠΑ, εκ των οποίων, 57.352,20€ για δαπάνη εργασιών, 662,94€ για απρόβλεπτα, 784,85€ για αναθεώρηση και 14.112,00€ για ΦΠΑ, ενώ δεν παρουσιάζει υπέρβαση από το συμβατικό αντικείμενο.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ φέρει την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε.

Επί του θέματος διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Με την με αριθ. 94800/18.09.2023 απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και η διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης έργου.

Με την αριθ. 108184/19.10.2023 Απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου αρχικού προϋπολογισμού 74.400,00€, με

ΦΠΑ και η ανάθεση εργασιών στην «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ», η οποία προσέφερε συνολικό τίμημα 72.911,99€ με ΦΠΑ με μέση έκπτωση 2,00%.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 08.11.2023. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από Ίδιους Πόρους (ΚΑ 30-7311.00008).

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως τις 08-02-2024.

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**