



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης 1028

50^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 05^{ης} Νοεμβρίου 2024

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 05^η Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **51/01-11-2024**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (25) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **5]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **6]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, **7]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, **8]** Ψωμάς Πέτρος - τακτικό μέλος και **9]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως. Δεδομένης της απουσίας του Αντιπροέδρου κ. Σβόλη Κωνσταντίνου, χρέη Προεδρεύοντα ανέλαβε ο κ. Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 5083/2024 (αριθμός αποφάσεως 1038/2024).

Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (6) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ»», (σχετικό το υπ' αριθ.15507/30-10-2024 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 15446/29-10-2024 εισήγηση του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ – Τμήμα Κτιριακών Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: – Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής - Σας στέλνουμε προς έγκριση τον 2^ο Α.Π.Ε του έργου του θέματος. - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - Ο ανάδοχος Γεώργιος Βας. Καψής ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ» με την υπ' αρ. 76344/24-07-2023 (ΑΔΑ: 6Ρ6ΝΩΞΙ-ΕΦΜ) σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 739.496,67€ με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων. - Με την υπ' αρ. 305/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. - Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 4412/2016 για να συμπεριλάβει τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου. Αναλυτικότερα: - 1. Την εκτέλεση συμβατικών εργασιών επιπλέον των προϋπολογισθέντων που προκύπτουν λόγω αναθεωρημένης προμέτρησης αλλά και προμετρητικών σφαλμάτων της μελέτης. Οι επιπλέον ποσότητες δεν συνιστούν τροποποίηση του βασικού σχεδίου της σύμβασης και της μορφής του έργου, είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του αυτού και το κόστος αυτών θα καλυφθεί

με ανάλωση του κονδυλίου απρόβλεπτων δαπανών. - Η συνολική δαπάνη του προς έγκριση Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 739.496,67€ με ΦΠΑ, και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη. - Λαμβάνοντας υπόψη ότι: -*Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων. - *Συμπληρώνεται το φυσικό & τεχνικό αντικείμενο του έργου. - Εισηγούμαστε: - (α) Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ». - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Μελάς Παναγιώτης».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023), **εγκρίνει** τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ», σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσας Υπηρεσίας.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, για να συμπεριλάβει τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου και συγκεκριμένα την εκτέλεση συμβατικών εργασιών επιπλέον των προϋπολογισθέντων που προκύπτουν λόγω αναθεωρημένης προμέτρησης αλλά και προμετρητικών σφαλμάτων της μελέτης. Οι επιπλέον ποσότητες δεν συνιστούν τροποποίηση του βασικού σχεδίου της σύμβασης και της μορφής του έργου, είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του αυτού και το κόστος αυτών θα καλυφθεί με ανάλωση του κονδυλίου απρόβλεπτων δαπανών.

Τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, συμπληρώνεται δε το φυσικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:

Η συνολική δαπάνη του Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 739.496,67€, με ΦΠΑ, και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Ο ανάδοχος Γεώργιος Βασ. Καψής, ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου με την υπ' αρ. 76344/24-07-2023 (ΑΔΑ: 6Ρ6ΝΩΞΙ-ΕΦΜ) σύμβαση κατασκευής ποσού 739.496,67€, με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων.

Με την υπ' αρ. 305/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**