



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης 1071

52^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 12^{ης} Νοεμβρίου 2024

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 12^η Νοεμβρίου**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **53/08-11-2024**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (30) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Μελάς Παναγιώτης – Προεδρεύων - Πλειοψηφών στη Δημοτική Επιτροπή Δημοτικός Σύμβουλος, **2]** Πλέσσας Διονύσης - τακτικό μέλος, **3]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **4]** Τογιοπούλου Αναστασία - τακτικό μέλος, **5]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, **6]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος, **7]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος και **8]** Αγγελόπουλος Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος και Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Δεδομένης της απουσίας του Αντιπροέδρου κ. Σβόλη Κωνσταντίνου, χρέη Προεδρεύοντα ανέλαβε ο κ. Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 5083/2024

Ο κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 23^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 1056/2024).

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 30^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 1063/2024).

Ο κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 15^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 1077/2024).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Προεδρεύων, εισάγει το αριθ. (9) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», (σχετικό το αριθ. 16116/07-11-2024 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 16110/29-10-2024 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Σας στέλνουμε θεωρημένο τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών μετά της Εισηγητικής Έκθεσης του έργου του θέματος, αναδόχου Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ, προϋπολογισμού Αρχικής Σύμβασης 246.557,99€ που είναι τακτοποιητικός- μειωτικός.- Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα να εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Παναγιώτης Μελάς».

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα και έλαβε υπ' όψιν την εισήγησή ως αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **εγκρίνει** τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», αναδόχου «Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ», προϋπολογισμού Αρχικής Σύμβασης 246.557,99€, που είναι τακτοποιητικός - μειωτικός, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Τεχνική Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης είναι τακτοποιητικός - μειωτικός και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν όλες οι απαραίτητες μεταβολές ποσοτήτων που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου.

Κατά την διάρκεια του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη αυξομείωσης των εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Οι εργασίες αυτές κρίνονται απόλυτα αναγκαίες για την επιτυχή ολοκλήρωση του εκτελούμενου έργου και δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη.

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε Αρχικής Σύμβασης ποσού 246.557,99€, αναλύεται ως εξής: ποσό 113.574,67€ για εργασίες, 20.443,44€ για ΓΕ & ΟΕ, 0,00€ για απρόβλεπτα, 15.076,15€ για αναθεώρηση, 2.869,00€ για απολογιστικά και 36.471,18€ για ΦΠΑ, ήτοι ποσό 188.434,44€ μειωτικός κατά 58.128,55€ έναντι του συμβατικού.

Ο Προεδρεύων

ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**