



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης 1227

60^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 19^{ης} Δεκεμβρίου 2024

Στην Πάτρα, σήμερα, την 19^η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό 60/13-12-2024, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο κτίριο Λαδόπουλου, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (41) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, 2] Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, 3] Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 4] Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, 5] Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, 6] Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, 7] Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, 8] Ψωμάς Πέτρος - τακτικό μέλος και 9] Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση μετάθεσης χρόνου συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου -Δ/νη Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου – Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αριθ. 17859/05-12-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου με αριθ. 17934/06-12-2024), η οποία έχει ως εξής: -Προς τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - ΣΧΕΤ: - 1. Η Διακήρυξη με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (α/α: 19/2023 – ΑΔΑ: 6ΧΟΓΩΞΙ-ΦΞΑ)- 2. Η σύμβαση με αρ. πρωτ 30207/16-4-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014608935 2024-04-17)- 3. Το με αρ. πρωτ. 108242/4-12-2024 έγγραφο της εταιρείας SCIROCCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ SCIROCCO Α.Ε.)- 4. Το από 5-12-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για την προμήθεια του υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Πατρέων»- Στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια του υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Πατρέων» στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Πατρέων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», η οποία ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 669/30-7-2024 (ΑΔΑ: 9Ι9ΘΩΞΙ-1ΜΙ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων διαβιβάστηκε το ανωτέρω (3) σχετικό αίτημα της εταιρείας SCIROCCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ SCIROCCO A.E.).- Το αίτημα αφορά σε εσωτερική μετάθεση του χρόνου παράδοσης της Φάσης 1 κατά δύο (2) μήνες και της Φάσης 3 κατά ένα (1) μήνα από την αρχική προθεσμία, ήτοι έως 17/02/2025.- Η εν λόγω Επιτροπή αφού μελέτησε τα αναφερόμενα στο 3 σχετικό και διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη μετάθεση δεν θα επηρεάσει τη συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου, γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπέρ της εσωτερικής μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της Φάσης 1 κατά δύο (2) μήνες και της Φάσης 3 κατά ένα (1) μήνα από την αρχική προθεσμία, ήτοι έως 17/02/2025 κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και συνέταξε το (4) σχετικό.- Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και συγκεκριμένα ότι:- η μετάθεση χρόνου δεν θα επηρεάσει τη συνολική πορεία του έργου καθώς και ότι ο χρόνος οριστικής παραλαβής δεν τροποποιείται εισηγούμαστε:- θετικά- υπέρ της εσωτερικής μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της Φάσης 1 κατά δύο (2) μήνες και της Φάσης 3 κατά ένα (1) μήνα από την αρχική προθεσμία, ήτοι έως 17/02/2025, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.- Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος.-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την Διακήρυξη με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (α/α: 19/2023 – ΑΔΑ: 6ΧΟΓΩΞΙ-ΦΞΑ)
2. Τη σύμβαση με αρ. πρωτ 30207/16-4-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014608935 2024-04-17)
3. Το με αρ. πρωτ. 108242/4-12-2024 έγγραφο της εταιρείας SCIROCCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ SCIROCCO A.E.)
4. Το από 05-12-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για την προμήθεια του υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Πατρέων»

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια του υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Πατρέων» στο πλαίσιο του έργου: «Δημιουργία Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Πατρέων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 669/30-7-2024 (ΑΔΑ: 9Ι9ΘΩΞΙ-1ΜΙ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, διαβιβάστηκε το αρ. πρωτ. 108242/4-12-2024 αίτημα της εταιρείας SCIROCCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ SCIROCCO A.E.). Το αίτημα αφορά σε εσωτερική μετάθεση του χρόνου παράδοσης της Φάσης 1 κατά δύο (2) μήνες και της Φάσης 3 κατά ένα (1) μήνα από την αρχική προθεσμία, ήτοι έως 17/02/2025.

Η εν λόγω Επιτροπή, αφού μελέτησε τα αναφερόμενα στο σχετικό αίτημα και διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη μετάθεση δεν θα επηρεάσει τη συνολική χρονική

διάρκεια υλοποίησης του έργου, γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπέρ της εσωτερικής μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της Φάσης 1 κατά δύο (2) μήνες και της Φάσης 3 κατά ένα(1) μήνα από την αρχική προθεσμία, ήτοι έως 17/02/2025 κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και συνέταξε το 05-12-2024 Πρακτικό.

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Δημοτική Επιτροπή**, δεδομένου ότι η μετάθεση χρόνου δεν θα επηρεάσει τη συνολική πορεία του έργου, καθώς και ότι ο χρόνος οριστικής παραλαβής δεν τροποποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023),

1) **Εγκρίνει** το από 05-12-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για την προμήθεια του υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Πατρέων».

2) **Εγκρίνει** την εσωτερική μετάθεση του χρόνου παράδοσης της **Φάσης 1** κατά **δύο (2) μήνες** και της **Φάσης 3** κατά **ένα (1) μήνα** από την αρχική προθεσμία, **ήτοι έως 17/02/2025**, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**