



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 402

**33^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 9^{ης} Δεκεμβρίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **9^η Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 32/5-12-2024**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (45) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος - Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη - Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος - Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος - Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ - Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη - Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Σίμου Αικατερίνη - Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία - Αντ/ρχος, 12) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 13) Αγγελακοπούλου - Πανουτσοπούλου Αθανασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Δημησιάνος Δημήτριος, 17) Καλλιμάνη - Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 18) Κλάδης Διονύσιος, 19) Πατούχας Χρήστος, 20) Σκούρας Παύλος, 21) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 22) Μαντζουράνης Γεώργιος, 23) Ξυλιάς Θεόδωρος 24) Αϊβαλής Βασίλειος, 25) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 26) Χαροκόπος Αντώνιος, 27) Ψωμάς Πέτρος και 28) Δούρος Αθανάσιος,

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Δάβουλος Χρήστος, Μαγιάκης Γεώργιος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Γεώργιος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο κ. Παπανικήτας Ανδρέας δεν ήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Οικονόμου Φίλιππος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Καραχάλιος Ευάγγελος και η κα Στφανοπούλου Σοφία, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Δάβουλος Χρήστος, Αγγελοπούλου Αναστασία, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Μαντζουράνης Γεώργιος, Σταθόπουλος Απόστολος και Χαροκόπος Αντώνιος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 6 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση α) της από 2/10/2024 Γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής παρακολούθησης προμηθειών και ως εκ τούτου β1) 2^η μετάθεση των ενδιάμεσων

παραδοτέων της σύμβασης για 3 μήνες και ακολούθως β2) 2^η χρονική παράταση της με Α.Π. 2697/11-1-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014121781 1-11-2024) σύμβασης για 3 μήνες, πέραν της πρώτης χρονικής της παράτασης (10-10-24), όπως εγκρίθηκε με την 232/26-6-24 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων της, του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου και χωρίς επιβολή κυρώσεων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 206, για το υποέργο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Πατρέων» α/α 8 της Πράξης 5163963 με τίτλο: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» της αριθ. 1/2023 μελέτης με τίτλο «Βιώσιμη αστική κινητικότητα, μικροκινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων Δήμου Πατρέων», με συνολικό ποσό ανάθεσης 432.140,00€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%), με την ανάδοχο εταιρεία «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο της Αντιδημάρχου Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης και Δ.Ε. Μεσσήτιδος, Παραλίας και Βραχνηϊκών- Δ/ση Οικονομικών- Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών-με αριθ. 16649/18-11-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 16737/19-11-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση της αρμόδιας εισηγήτριας- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

- Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/Α΄/09,08,2019) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ.1 του Ν.4625/19 και με το ν.4674/20 άρθρο 10 παρ.4. και το άρθρο 40 παρ. 1 περ. στ. του ν. 4735/12-10-2020 και σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.
- Το άρθρο σχετικό με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης
- Το άρθρο 132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016
- Το άρθρο 4.5 «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της» της αριθ. της αριθ.1/2023 Μελέτης του τμήματος Συγκοινωνιακού & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού για την: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»

και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι

- Την αριθ. 411/21-11-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ63Ν0ΩΞΙ-2ΕΣ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013902669), με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση της «Βιώσιμης αστικής κινητικότητας, μικροκινητικότητας, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων Δήμου Πατρέων», με συνολικό ποσό ανάθεσης 432.140,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), με τον οικονομικό φορέα «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.».
- Τη με αριθ. πρωτ. 2697/11-01-2024 (24SYMV014121781) σύμβαση για το υποέργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» Α/Α 8 της Πράξης 5163963 με τίτλο: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα, μέσω συστήματος

- κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» της αριθ.1/2023 Μελέτης με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», με συνολικό ποσό ανάθεσης 432.140,00€, (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), με τον οικονομικό φορέα «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
- Το από 09-02-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν 880/13-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ5ΝΓΩΞΙ-Κ73) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με το οποίο παρέλαβε το Παραδοτέο Π1.1 Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής που κατέθεσε η εταιρεία BRAINBOX Α.Ε.
 - Τις από 09/05/2024 και 22/5/2024 αιτήσεις του αναδόχου «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 2697/11-01-2024 (24SYMV014121781) σύμβασης, κατά 3 μήνες από την ημερομηνία λήξης της,
 - Το γεγονός ότι το αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα για ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους όπως αναλύονται ακολούθως: «...Βάσει της τελευταίας ενημέρωσης που λάβαμε από τον προμηθευτή των βάσεων φόρτισης και λοιπών εξαρτημάτων που τις συνοδεύουν, μέσω σχετικής επιστολής που μας γνωστοποιήθηκε στις 08 Μαΐου 2024, και η οποία παρατίθεται ως παράρτημα στο τέλος της επιστολής, υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην παράδοση τους, λόγω των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης, (covid19) που σε συνδυασμό με την παγκόσμια έλλειψη πρώτων υλών, την διατάραξη στην εφοδιαστική αλυσίδα και την τρέχουσα δυσμενή κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία (παραγωγό και προμηθευτρία χώρα μέχρι πρότινος μετάλλων), έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη μεγάλου μέρους των μεταλλικών τους υλικών και πιο συγκεκριμένα του χάλυβα, υλικό το οποίο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας, όπου και απαιτείται χρονικό διάστημα 5-7 εβδομάδων για την επεξεργασία και παραμετροποίηση του εξοπλισμού μετά την παραλαβή των πρώτων υλών. Για τους προαναφερθέντες λόγους, και προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων, αιτούμαστε την μετάθεση της αρχικής χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης του έργου "Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Πατρέων" κατά 3 μήνες, δηλαδή έως την 11 η Οκτωβρίου 2024. Βάσει λοιπόν των ανωτέρω είναι προφανής η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου μέχρι την συμβατική προθεσμία της σύμβασης προμήθειας, και οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε ιδιαίτερως σοβαρούς λόγους/ανωτέρας βίας, με απρόβλεπτους, εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι δε θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί ακόμη και εάν είχε καταβληθεί υπερβολική επιμέλεια και σύνεση εκ μέρους της εταιρίας μας. ...»
 - Το γεγονός ότι η μετάθεση ζητείται εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρών λόγων, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση.
 - Το γεγονός ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016, αφού οι τροποποιήσεις δεν είναι ουσιώδεις.
 - Το από 22-05-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού- Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης
 - Την από 23-05-2024 Γνωμοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου αναφορικά με τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. πρωτ. 2697/11-01-2024 (24SYMV014121781) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», με το οποίο προτείνεται ομόφωνα: «...Η μετάθεση των ενδιάμεσων παραδοτέων της σύμβασης που λήγουν τον 5^ο μήνα δηλαδή την 10-06-2024 για τρεις μήνες, ήτοι έως τις 10/09/2024 και ακολούθως, η μετάθεση των

παραδοτέων της σύμβασης που λήγουν τον 6^ο μήνα, δηλαδή την ημερομηνία λήξης ισχύος της σύμβασης, ήτοι την 10-07-2024, για τρεις μήνες, δηλαδή έως τις 10/10/2024 και ως εκ τούτου, η χρονική παράταση με Α.Π. 2697/11-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014121781 2024-01-11) σύμβασης πέραν του συμβατικού χρόνου (10-07-2024) της για (3) τρεις μήνες, ήτοι έως 10/10/2024. χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων της καθώς και του φυσικού και οικονομικού της αντικείμενου και χωρίς επιβολή κυρώσεων, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 206....».

- Την υπ. αρ. 232/26-06-24 (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑΩΞΙ-ΣΑΗ, 24ΣΥΜΝ015025331) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της από 23-05-24 Γνωμοδότησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, αναφορικά με τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αρ. πρωτ. 2697/11-01-2024 (24ΣΥΜΝ014121781) σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», με το οποίο εγκρίνει: τη μετάθεση των ενδιάμεσων παραδοτέων της σύμβασης που λήγουν τον 5^ο μήνα δηλαδή την 10-06-2024, για τρεις μήνες, ήτοι έως τις 10/09/2024 και ακολούθως τη μετάθεση των παραδοτέων της σύμβασης που λήγουν τον 6^ο μήνα, δηλαδή την ημερομηνία λήξης ισχύος της σύμβασης, ήτοι την 10-07-2024, για τρεις μήνες, δηλαδή έως τις 10/10/2024 και ως εκ τούτου τη χρονική παράταση με Α.Π. 2697/11-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014121781 2024-01-11) σύμβασης πέραν του συμβατικού χρόνου (10-07-2024) της, για (3) τρεις μήνες, ήτοι έως 10/10/2024, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της δημόσιας σύμβασης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).
- Το από 10-09-2024 (αρ. πρωτ. 12765/11.09.2024) αίτημα της «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», που υποβλήθηκε μέσω της εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο ο Ανάδοχος «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» αιτείται τη δεύτερη μετάθεση της χρονικής περιόδου παράδοσης της προμήθειας «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Πατρέων», προκειμένου ο Δήμος να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες για την ρευματοδότηση των σημείων εγκατάστασης των σταθμών μίσθωσης των κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων.
- Το από 01/10/2024 έγγραφο της Δ/σης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, με το οποίο προτείνεται η δεύτερη μετάθεση της χρονικής περιόδου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες.
- Την από 02-10-2024 Γνωμοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου αναφορικά με τη 2^η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. πρωτ. 2697/11-01-2024 (24ΣΥΜΝ014121781) αρχικής σύμβασης και της αριθ. 24ΣΥΜΝ015025331 παράτασής της μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», με το οποίο προτείνεται ομόφωνα:
 - «...• Τη δεύτερη μετάθεση των ενδιάμεσων παραδοτέων της σύμβασης που λήγουν την 10-09-2024 κατά (3) τρεις μήνες πέραν της λήξης της πρώτης παράτασης δηλ. έως 9-12-2024 και ακολούθως
 - Τη δεύτερη μετάθεση των παραδοτέων της σύμβασης που λήγουν την 10-10-2024 κατά (3) τρεις μήνες πέραν της λήξης της πρώτης παράτασης δηλ. έως 9-1-2025 και ως εκ τούτου
- Τη δεύτερη χρονική παράταση της με Α.Π. 2697/11-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014121781 2024-01-11) σύμβασης κατά (3) τρεις μήνες πέραν της λήξης της πρώτης παράτασης δηλ. έως 9-1-2025 χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων της καθώς και του φυσικού και οικονομικού της αντικείμενου και χωρίς επιβολή κυρώσεων, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 206....»

- Το από 15-11-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ΟΠΣ με θέμα «Έλεγχος Αιτήματος Προέγκρισης» με το οποίο διατυπώνεται η Θετική Γνώμη για τη μετάθεση παράδοσης κατά τρεις μήνες.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει:

- 1) Την από **2/10/2024** Γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής παρακολούθησης προμηθειών, αναφορικά με τη 2^η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. πρωτ. 2697/11-01-2024 (24SYMV014121781) αρχικής σύμβασης και της αριθ. 24SYMV015025331 παράτασής της, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
- 2) Τη δεύτερη μετάθεση των ενδιάμεσων παραδοτέων της σύμβασης που λήγουν την 10-09-2024, κατά (3) τρεις μήνες, πέραν της λήξης της πρώτης παράτασης, δηλ. έως **9-12-2024**

και ακολούθως

Τη δεύτερη μετάθεση των παραδοτέων της σύμβασης που λήγουν την 10-10-2024 κατά (3) τρεις μήνες, πέραν της λήξης της πρώτης παράτασης, δηλ. έως **9-1-2025**

και ως εκ τούτου

Τη δεύτερη χρονική παράταση της με α.π. 2697/11-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014121781 2024-01-11) σύμβασης, κατά (3) τρεις μήνες, πέραν της λήξης της πρώτης παράτασης δηλ. έως **9-1-2025**

χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων της, καθώς και του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου και χωρίς επιβολή κυρώσεων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 206.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ