



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 25

4^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 5^{ης} Φεβρουαρίου 2025

Στην Πάτρα σήμερα την **5^η Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 3/31-1-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (7) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη - Αντιπρόεδρος, 3) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Αγγελοπούλου Αναστασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Δημησιάνος Δημήτριος, 17) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 18) Κλάδης Διονύσιος, 19) Μαγιάκης Γεώργιος (Γραμματεύων), 20) Πατούχας Χρήστος, 21) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, 22) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 23) Σβόλης Κωνσταντίνος, 24) Ξυλιάς Θεόδωρος, 25) Χαροκόπος Αντώνιος, 26) Ψωμάς Πέτρος, 27) Δούρος Αθανάσιος και 28) Στανίτσας Χαράλαμπος.

Οι κ.κ. Σταθόπουλος Απόστολος, Γκέστα Ειρήνη, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Δάβουλος Χρήστος, Παπανικήτας Ανδρέας, Σκούρας Παύλος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Οικονόμου Φίλιππος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αϊβαλής Βασίλειος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Βασιλόπουλος Γρηγόριος, Καραχάλιος Ευάγγελος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 4 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 60629/21-07-2022 Σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο της Αντ/ρχου Παιδείας και Αυτεπιστασίας- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών- Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών- με αριθ. 1228/28-1-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 1508/31-1-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση της αρμόδιας εισηγήτριας- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Β'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το άρθρο 209 του ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 5027/2023
3. Την αριθ. πρωτ. 130662/29-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΦΥΞΩΞΙ-ΡΤΞ), απόφαση Δημάρχου Πατρέων περί «Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 του Ν.3852/2010)».
4. Το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 που αφορά την τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της.
5. Το άρθρο 206 παρ. 1 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι **ίσο ή μικρότερο** από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

6. Την αριθ. 17/2021 Μελέτη του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ/σης Έργων Υποδομής
7. Την αριθ. 60629/21-7-2022 σχετική Σύμβαση με τον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», η οποία έχει ημερομηνία λήξης 20/01/2025.
8. Το αριθ. 1418/9-01-2025 αίτημα του αναδόχου, για την χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, για την ομαλή ολοκλήρωση της προμήθειας, καθώς οι παραδοθείσες ποσότητες είναι μικρότερες σε σχέση με αυτές της σύμβασης.
9. Την αριθ. 373/11-01-2025 σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Αυτεπιστασίας, για χρονική παράταση της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, διότι και η σύμβαση δεν μεταβάλλεται ούτε ως προς το φυσικό ούτε ως προς το οικονομικό αντικείμενο και τα υπόλοιπα των ποσοτήτων είναι απαραίτητα, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
10. Την αριθ. 469/14-01-2025 Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτό το αίτημα του αναδόχου και προτείνει την χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης κατά έξι (6) μήνες.

Κατόπιν των ανωτέρω **το Δημοτικό Συμβούλιο,**

1. **Εγκρίνει** την αριθ. 469/14-01-2024 Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών.
2. **Εγκρίνει** την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 60629/21-07-2022 Σύμβασης, που αφορά την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Πατρέων», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως **και την 20^η/07/2025**, διότι αφενός μεν δεν μεταβάλλεται η σύμβαση ως προς το φυσικό και το οικονομικό της αντικείμενο, αφετέρου δε το υπόλοιπο των ποσοτήτων είναι απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ