



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 285

**14^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 01^{ης} Απριλίου 2025**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 01^η Απριλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 10:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **14/28-03-2025**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (25) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Μελάς Παναγιώτης –Προεδρεύων, **2]** Πετρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **3]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **4]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **5]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, **6]** Αϊβαλής Βασίλειος - τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **8]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 282/2025), αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 285/2025) και επανήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 288/2025). Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε. Δεδομένης της απουσίας του Αντιπροέδρου κ. Σβόλη Κωνσταντίνου, χρέη Προεδρεύοντα (αρχικά καθώς και κατά τη συζήτηση των θεμάτων 4 έως 6 της ημερησίας διατάξεως), ανέλαβε ο κ. Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, ως πλειοψηφών στη Δημοτική Επιτροπή Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν.5083/2024.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (4) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Αλλαγή πηγής χρηματοδότησης για ταμειακή διευκόλυνση καταβολής προκαταβολής στον Ανάδοχο της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΡΑΣ»», (σχετικό το υπ' αριθ. 4553/28-03-2025 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 4483/27-03-2025 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς – Τη Δημοτική Επιτροπή – (δια του κ. Δημάρχου) - Τίθενται υπ' όψη της Δημοτικής Επιτροπής, τα εξής:- 1. Για την προμήθεια του θέματος υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 56661/02-07-2024 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου προμηθεύτριας εταιρείας και του Δήμου Πατρέων, με χρόνο περαίωσης τους έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 02/01/2025- 2.Η προμήθεια δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί εντός του συμβατικού χρόνου, ένεκα σοβαρών καθυστερήσεων στην έγκριση αδειοδοτήσεων από την Κτηματική Υπηρεσία και το Λιμεναρχείο και συνεπώς, συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που κατέστησαν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεδομένου ότι χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις δεν θα ήταν εφικτή η παράδοση και τοποθέτηση των υλικών της σύμβασης.- 3.Για το λόγο αυτό και κατόπιν της από 10/12/2024 (αριθ. πρωτ. 111275/13-12-2024) αίτησης της αναδόχου εταιρείας «TOMH A.B.E.T.E.», εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών της εν λόγω προμήθειας με την υπ' αριθ. 26/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων (ΑΔΑ: Ψ0ΒΓΩΞΙ-ΠΗΑ), με νέα ημερομηνία περαίωσης την 02/07/2025.-4.Η ανάδοχος εταιρεία έχει αιτηθεί με το από 30/09/2024 αίτημά της, την χορήγηση προκαταβολής ποσοστού 50%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και στο

άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. Η προκαταβολή αυτή δεν έχει χορηγηθεί ακόμα, δεδομένου ότι υπήρχαν τα προαναφερθέντα προβλήματα αδειοδοτήσεων. Επιπλέον, όπως αναφέρει σε αυτό το αίτημα η ανάδοχος εταιρεία, «λόγω της θερινής περιόδου οι βασικοί προμηθευτές των υλικών (και ειδικότερα των πλωτών προβλητών) είχαν μειωμένη παραγωγική ικανότητα, και για το λόγο αυτό, υπήρχε η καθυστέρηση στην επιλογή από τη μεριά μας του κατασκευαστή των πλωτών προβλητών και η υποβολή των σχετικών προδιαγραφών».- 5. Η ανάδοχος εταιρεία αιτήθηκε εκ νέου την καταβολή της προκαταβολής, με τις υπ' αριθ. πρωτ. 111275/13-12-2024 και 32248/4-3-2025 αιτήσεις της προς το Δήμο Πατρέων.- 6. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 34406/7-3-2025 έγγραφό μας δόθηκε η απαιτούμενη ενημέρωση προς τον Ανάδοχο τόσο για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατασκευαστικών σχεδίων όσο και για το θέμα της καταβολής της προκαταβολής.- 7. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στο θέμα της χρηματοδότησης της προμήθειας απεστάλη το με αριθ. πρωτ. 115200/23-12-2024 αίτημά μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), προκειμένου να δοθεί παράταση ισχύος της χρηματοδότησης της προμήθειας, δεδομένου ότι ίσχυε για 2 έτη από την έκδοσή της, ήτοι μέχρι 31/12/2024. Κατόπιν του ως άνω αιτήματός μας, μας χορηγήθηκε από το Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών η σχετική ενημέρωση, με το υπ' αριθ. πρωτ. 55863/24-07-2024 ενημερωτικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., το οποίο περιήλθε στο Δήμο την 27/02/2025 και έλαβε αριθ. πρωτ. 32471/04-03-2025. Βάσει του εν λόγω εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. και σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 9475/31-05-2024 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 3079 Β'/03-06-2024) (ως συνημ. Νο.3), ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα που αφορούν στη μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025. Κατόπιν επικοινωνίας της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ., μας έγινε γνωστό ότι πρέπει να τακτοποιηθούν οι διάφορες ρυθμίσεις των ανωτέρω διαδικαστικών θεμάτων (οι οποίες ρυθμίσεις, ύστερα από επικοινωνία των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων με το ΥΠ.ΕΣ., δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν σύντομα), ώστε να καταστεί εφικτή, η καταβολή της αιτηθείσας από τον Ανάδοχο προκαταβολής.- 8. Συνεπώς, δεν είναι εφικτή ακόμη η καταβολή της προκαταβολής προς τον Ανάδοχο και για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει ταμειακή διευκόλυνση με καταβολή του ποσού της προκαταβολής από Ίδιους Πόρους του Δήμου Πατρέων (όπου το ποσό αυτό θα επιστραφεί – τακτοποιηθεί λογιστικά μετά, όταν εισπραχθεί το αντίστοιχο ποσό από το ΥΠ.ΕΣ.), ως θα αναλυθεί στη συνέχεια:- Πιο συγκεκριμένα, για την προμήθεια υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 777.961,12€ στον ΚΑΕ 64-7135.00001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2025, η οποία αναλύεται σε 700.000€ από ΥΠ.ΕΣ. -ΠΔΕ και 77.961,12€ από Ίδιους Πόρους.- Το ποσόν ταμειακής διευκόλυνσης από Ίδιους Πόρους που απαιτείται για την ικανοποίηση του αιτήματος του Αναδόχου, προκειμένου για την καταβολή της προκαταβολής του 50% της υπογραφείσας σύμβασης, ανέρχεται σε 311.019,44 €, ως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα Π1.-

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΚΑΕ 64-7135.00001	ΠΟΣΟΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	ΠΟΣΟΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ, €	700.000,00	[ΥΠΕΣ-ΠΔΕ]	77.961,12	[ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ]
ΣΥΜΒΑΣΗ, €	777.961,12			
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 50%, €	388.980,56			
Προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα (μέσω Ιδίων Πόρων), €	311.019,44	[Απαιτούμενο ποσό ταμειακής διευκόλυνσης από Ίδιους Πόρους]	77.961,12	[Υφιστάμενο ποσόν από Ίδιους Πόρους]

- Έχοντας ως δεδομένο ότι η προμήθεια πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα διότι αφενός αφορά σε αποκατάσταση ζημιών που έγιναν στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας Πατρών από τη θεομηνία της 29 & 30 Νοεμβρίου 2021 (όπου και για το λόγο αυτό η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, η οποία έχει παραταθεί έως τις 02/06/2025 – Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. Α5632/29.11.2024 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: ΨΗΕ146ΝΠΙΘ-ΨΑΤ) και αφετέρου η ημερομηνία περαίωσης (μετά την χορηγηθείσα προθεσμία) είναι η 02/07/2025, καθίσταται επιτακτική η καταβολή της απαιτούμενης προκαταβολής και για το λόγο αυτό εισηγούμαστε προς τη Δημοτική Επιτροπή όπως εγκρίνει την ως άνω αναλυθείσα προτεινόμενη ταμειακή διευκόλυνση των 311.019,44€ και επισημαίνεται ότι το ποσό αυτό θα επιστραφεί – τακτοποιηθεί λογιστικά μετά, όταν εισπραχθεί το αντίστοιχο ποσό από το ΥΠ.ΕΣ.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Μελάς Παναγιώτης».-

Η Δημοτική Επιτροπή, με την διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησε από την συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Αναστασίου Μιχάλης, αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα, την εισήγηση του ως αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

Για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΡΑΣ», υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 56661/02-07-2024 σύμβαση, μεταξύ της αναδόχου προμηθεύτριας εταιρείας και του Δήμου Πατρέων, με χρόνο περαίωσης τους έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 02/01/2025.

Η προμήθεια δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί εντός του συμβατικού χρόνου, ένεκα σοβαρών καθυστερήσεων στην έγκριση αδειοδοτήσεων από την Κτηματική Υπηρεσία και το Λιμεναρχείο και συνεπώς, συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που κατέστησαν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεδομένου ότι χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις δεν θα ήταν εφικτή η παράδοση και τοποθέτηση των υλικών της σύμβασης.

Για το λόγο αυτό και κατόπιν της από 10/12/2024 (αριθ. πρωτ. 111275/13-12-2024) αίτησης της αναδόχου εταιρείας «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών της εν λόγω προμήθειας με την υπ' αριθ. 26/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων (ΑΔΑ: Ψ0ΒΓΩΞΙ-ΠΗΑ), με νέα ημερομηνία περαίωσης την 02/07/2025.

Η ανάδοχος εταιρεία έχει αιτηθεί με το από 30/09/2024 αίτημά της, την χορήγηση προκαταβολής ποσοστού 50%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Η προκαταβολή αυτή δεν έχει χορηγηθεί ακόμα, δεδομένου ότι υπήρχαν τα προαναφερθέντα προβλήματα αδειοδοτήσεων. Επιπλέον, όπως αναφέρει σε αυτό το αίτημα η ανάδοχος εταιρεία, «λόγω της θερινής περιόδου οι βασικοί προμηθευτές των υλικών (και ειδικότερα των πλωτών προβλητών) είχαν μειωμένη παραγωγική ικανότητα, και για το λόγο αυτό, υπήρχε η καθυστέρηση στην επιλογή από τη μεριά μας του κατασκευαστή των πλωτών προβλητών και η υποβολή των σχετικών προδιαγραφών».

Η ανάδοχος εταιρεία αιτήθηκε εκ νέου την καταβολή της προκαταβολής, με τις υπ' αριθ. πρωτ. 111275/13-12-2024 και 32248/4-3-2025 αιτήσεις της προς το Δήμο Πατρέων.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 34406/7-3-2025 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Υποδομής, δόθηκε η απαιτούμενη ενημέρωση προς τον Ανάδοχο τόσο για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατασκευαστικών σχεδίων όσο και για το θέμα της καταβολής της προκαταβολής.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο θέμα της χρηματοδότησης της προμήθειας, απεστάλη το με αριθ. πρωτ. 115200/23-12-2024 αίτημα του Δήμου προς το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), προκειμένου να δοθεί παράταση ισχύος της χρηματοδότησης της προμήθειας, δεδομένου ότι ίσχυε για 2 έτη από την έκδοσή της, ήτοι μέχρι 31/12/2024. Κατόπιν του ως άνω αιτήματος του Δήμου, χορηγήθηκε από το Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών η σχετική ενημέρωση, με το υπ' αριθ. πρωτ. 55863/24-07-2024 ενημερωτικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., το οποίο περιήλθε στο Δήμο την

27^η/02/2025 και έλαβε αριθ. πρωτ. 32471/04-03-2025. Βάσει του εν λόγω εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. και σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 9475/31-05-2024 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 3079 Β'/03-06-2024), ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα που αφορούν στη μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025. Κατόπιν επικοινωνίας της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ., έγινε γνωστό ότι πρέπει να τακτοποιηθούν οι διάφορες ρυθμίσεις των ανωτέρω διαδικαστικών θεμάτων (οι οποίες ρυθμίσεις, ύστερα από επικοινωνία των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων με το ΥΠ.ΕΣ., δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν σύντομα), ώστε να καταστεί εφικτή, η καταβολή της αιτηθείσας από τον Ανάδοχο προκαταβολής

Συνεπώς, δεν είναι εφικτή ακόμη η καταβολή της προκαταβολής προς τον Ανάδοχο και για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει ταμειακή διευκόλυνση με καταβολή του ποσού της προκαταβολής από Ίδιους Πόρους του Δήμου Πατρέων (όπου το ποσό αυτό θα επιστραφεί – τακτοποιηθεί λογιστικά μετά, όταν εισπραχθεί το αντίστοιχο ποσό από το ΥΠ.ΕΣ.).

Πιο συγκεκριμένα, για την προμήθεια υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 777.961,12€ στον ΚΑΕ 64-7135.00001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2025, η οποία αναλύεται σε 700.000€ από ΥΠ.ΕΣ. -ΠΔΕ και 77.961,12€ από Ίδιους Πόρους.

Το ποσόν ταμειακής διευκόλυνσης από Ίδιους Πόρους που απαιτείται για την ικανοποίηση του αιτήματος του Αναδόχου, προκειμένου για την καταβολή της προκαταβολής του 50% της υπογραφείσας σύμβασης, ανέρχεται σε 311.019,44€, ως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα Π1.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΚΑΕ 64-7135.00001	ΠΟΣΟΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	ΠΟΣΟΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ, €	700.000,00	[ΥΠΕΣ-ΠΔΕ]	77.961,12	[ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ]
ΣΥΜΒΑΣΗ, €	777.961,12			
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 50%, €	388.980,56			
Προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα (μέσω Ιδίων Πόρων), €	311.019,44	[Απαιτούμενο ποσό ταμειακής διευκόλυνσης από Ίδιους Πόρους]	77.961,12	[Υφιστάμενο ποσόν από Ίδιους Πόρους]

Η καταβολή της απαιτούμενης προκαταβολής καθίσταται επιτακτική, δεδομένου ότι η εν λόγω προμήθεια πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα διότι, αφενός μεν αφορά σε αποκατάσταση ζημιών που έγιναν στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας Πατρών από τη θεομηνία της 29^{ης} & 30^{ης} Νοεμβρίου 2021 (όπου και για το λόγο αυτό η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, η οποία έχει παραταθεί έως τις 02/06/2025 – Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. Α5632/29.11.2024 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: ΨΗΕ146ΝΠΠΘ-ΨΑΤ), αφετέρου δε, η ημερομηνία περαίωσης (μετά την χορηγηθείσα προθεσμία) είναι η 02^η/07/2025.

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Δημοτική Επιτροπή, εγκρίνει** την κάτωθι αναλυθείσα **ταμειακή διευκόλυνση ποσού 311.019,44€** που αφορά στην καταβολή προκαταβολής στον Ανάδοχο της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΡΑΣ»

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΚΑΕ 64-7135.00001	ΠΟΣΟΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	ΠΟΣΟΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ, €	700.000,00	[ΥΠΕΣ-ΠΔΕ]	77.961,12	[ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ]
ΣΥΜΒΑΣΗ, €	777.961,12			
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 50%, €	388.980,56			
Προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα (μέσω Ιδίων Πόρων), €	311.019,44	[Απαιτούμενο ποσό ταμειακής διευκόλυνσης από Ίδιους Πόρους]	77.961,12	[Υφιστάμενο ποσόν από Ίδιους Πόρους]

Επισημαίνεται ότι το ποσό αυτό θα επιστραφεί – τακτοποιηθεί λογιστικά, όταν εισπραχθεί το αντίστοιχο ποσό από το ΥΠ.ΕΣ..

Ο Προεδρεύων

ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**