



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 339

**16^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 15^{ης} Απριλίου 2025**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 15^η Απριλίου 2025, ημέρα **Μ. Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **16/11-04-2025**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (35) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **4]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος και **5]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 344/2025).

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 344/2025) και αποχώρησε από αυτή κατά τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 355/2025).

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 355/2025).

Ο κ. Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 355/2025).

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος και Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (2) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «1) Έγκριση του από 07-04-2025 Πρακτικού του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ», 2) Έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου και χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του με αριθ. πρωτ. 102969/19-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015799592) συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικού ποσού 2.657.468,80€ (συμπερ. Φ.Π.Α)» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο της αναπληρώτριας Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας- Δ/ση Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών - με αριθ. 5398/10-04-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 5553/11-04-2025), η οποία έχει ως εξής: Προς τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – Ενταύθα - Έχοντας υπόψη:- *Τις διατάξεις του άρθρου 8 “Συγκρότηση και εκλογή Δημοτικής Επιτροπής Αντικατάσταση άρθρου 74 Ν. 3852/2010”, του άρθρου 9 “Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής Προσθήκη άρθρου 74 Α στον Ν. 3852/2010” και του άρθρου 26 του Ν. 5056/2023 - ΦΕΚ 163/Α’/06-10-2023 (αντικατάσταση και προσθήκη άρθρου 74 του Ν.3852/2010 «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»).- * Το άρθρο 219 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.- * Την αριθ. 15/2023 Μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Ψηφιακών Συστημάτων της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.- * Το με αριθ. πρωτ. 102969/19-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΒ015799592) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».- * Το με αριθ. πρωτ. 59390/04-04-2025 αίτημα του αναδόχου φορέα «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το οποίο ζητά εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος των φάσεων 1, 2 και 3, χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος ως ακολούθως:- 1) Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 1 (από 18/07/2025 σε 18/09/2025)- 2) Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 3 του Τμήματος 1 (από 18/08/2025 σε 18/10/2025)- 3) Κατά δύο (2) μήνες για τις Φάσεις 4 και 5 του Τμήματος 1 (από 18/09/2025 σε 18/11/2025)- 4) Κατά τρεις (3) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 2 (από 18/04/2025 σε 18/07/2025)- 5) Κατά τρεις (3) μήνες για τη Φάση 3 του Τμήματος 2 (από 18/05/2025 σε 18/08/2025)- 6) Κατά ένα (1) μήνα για τη Φάση 4 του Τμήματος 2 (από 18/06/2025 σε 18/07/2025)- 7) Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 3 (από 18/05/2025 σε 18/07/2025)- 8) Κατά ένα (1) μήνα για τη Φάση 3 του Τμήματος 3 (από 18/06/2025 σε 18/07/2025)- * Το από 07/04/2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, όπως ανωτέρω περιγράφεται στο αίτημα του αναδόχου- Αιτιολόγηση:- Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης έχει αυστηρές προθεσμίες, με ημερομηνία λήξης την 18/01/2026 και δεν προβλέπεται καμία χρονική παράταση. Ωστόσο, πολλές φορές δεν αποτυπώνονται στο χρονοδιάγραμμα καθυστερήσεις που σχετίζονται με εξωγενείς παράγοντες και εμποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα την δημιουργία καθυστερήσεων των φάσεων. Επιπλέον η πραγματοποίηση αναλυτικών επί τόπου αυτοψιών σε όλα τα σημεία τοποθέτησης του εξοπλισμού των Τμημάτων 1, 2 και 3 απαιτήσε αρκετό χρόνο, ενώ ταυτόχρονα προέκυψαν τεχνικές δυσκολίες, π.χ. παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ωράριο σχολείων, κλπ. όπως αναφέρονται αναλυτικά στην τεκμηρίωση του Αιτήματος του Αναδόχου.- Οι ως άνω περιγραφόμενες εσωτερικές μεταθέσεις του χρονοδιαγράμματος των φάσεων των τριών (3) Τμημάτων δεν θα επηρεάσει την εύρυθμη πορεία υλοποίησης του Υποέργου 1, αφού δεν επηρεάζεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα.- Η ανωτέρω μετάθεση γίνεται χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου (Δήμος Πατρέων) και δεν υπάρχει καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της Σύμβασης καθώς και του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.- Παρακαλούμε όπως:- Εγκρίνετε:- Το από 07/04/2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» και ως εκ τούτου:- Αποφασίσετε για:- Την έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, ως ακολούθως:- 1) Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 1 (από 18/07/2025 σε 18/09/2025), 2) Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 3 του Τμήματος 1 (από 18/08/2025 σε 18/10/2025), 3) Κατά δύο (2) μήνες για τις Φάσεις 4 και 5 του Τμήματος 1 (από 18/09/2025 σε 18/11/2025), 4) Κατά τρεις (3) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 2 (από 18/04/2025 σε 18/07/2025), 5) Κατά τρεις (3) μήνες για τη Φάση 3 του Τμήματος 2 (από 18/05/2025 σε 18/08/2025), 6) Κατά ένα (1) μήνα για τη Φάση 4 του Τμήματος 2 (από 18/06/2025 σε 18/07/2025), 7) Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 3 (από 18/05/2025 σε 18/07/2025), 8) Κατά ένα (1) μήνα για τη Φάση 3 του Τμήματος 3 (από 18/06/2025 σε 18/07/2025), χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου και χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης, του με αριθ. πρωτ. 102969/19-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΒ015799592) συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικού ποσού 2.657.468,80€ (συμπερ. Φ.Π.Α) για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον».- Η αναπληρώτρια Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Προγραμματισμού, κα Σίμου Αικατερίνη».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Νόμου 3852/2010 (άρθρο 9 του Νόμου 5056/2023)
2. Το άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

και λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την από 15/2023 Μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Ψηφιακών Συστημάτων της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.
2. Το με αριθ. πρωτ. 102969/19-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015799592) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
3. Το με αριθ. πρωτ. 59390/04-04-2025 αίτημα του αναδόχου φορέα «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το οποίο ζητά εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος των φάσεων 1, 2 και 3, χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος ως ακολούθως:
 - 1) Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 1 (από 18/07/2025 σε 18/09/2025)
 - 2) Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 3 του Τμήματος 1 (από 18/08/2025 σε 18/10/2025)
 - 3) Κατά δύο (2) μήνες για τις Φάσεις 4 και 5 του Τμήματος 1 (από 18/09/2025 σε 18/11/2025)
 - 4) Κατά τρεις (3) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 2 (από 18/04/2025 σε 18/07/2025)
 - 5) Κατά τρεις (3) μήνες για τη Φάση 3 του Τμήματος 2 (από 18/05/2025 σε 18/08/2025)
 - 6) Κατά ένα (1) μήνα για τη Φάση 4 του Τμήματος 2 (από 18/06/2025 σε 18/07/2025)
 - 7) Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 3 (από 18/05/2025 σε 18/07/2025)
 - 8) Κατά ένα (1) μήνα για τη Φάση 3 του Τμήματος 3 (από 18/06/2025 σε 18/07/2025)
4. Το από 07/04/2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, όπως ανωτέρω περιγράφεται στο αίτημα του αναδόχου.

Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης έχει αυστηρές προθεσμίες, με ημερομηνία λήξης την 18/01/2026 και δεν προβλέπεται καμία χρονική παράταση. Ωστόσο, πολλές φορές δεν αποτυπώνονται στο χρονοδιάγραμμα καθυστερήσεις που σχετίζονται με εξωγενείς παράγοντες και εμποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα την δημιουργία καθυστερήσεων των φάσεων. Επιπλέον, η πραγματοποίηση αναλυτικών επί τόπου αυτοψιών σε όλα τα σημεία τοποθέτησης του εξοπλισμού των Τμημάτων 1, 2 και 3 απαίτησε αρκετό χρόνο, ενώ ταυτόχρονα προέκυψαν τεχνικές δυσκολίες, π.χ. παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ωράριο σχολείων, κλπ. όπως αναφέρονται αναλυτικά στην τεκμηρίωση του Αιτήματος του Αναδόχου.

Οι ως άνω περιγραφόμενες εσωτερικές μεταθέσεις του χρονοδιαγράμματος των φάσεων των τριών (3) Τμημάτων δεν θα επηρεάσουν την εύρυθμη πορεία υλοποίησης του Υποέργου 1, αφού δεν επηρεάζεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα.

Η ανωτέρω μετάθεση γίνεται χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου (Δήμος Πατρέων) και δεν υπάρχει καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της Σύμβασης καθώς και του φυσικού και οικονομικού της αντικείμενου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή,

1) Εγκρίνει το από 07/04/2025 Πρακτικό του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ».

2) Εγκρίνει την εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος, ως ακολούθως:

- i) Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 1 (από 18/07/2025 σε 18/09/2025).**
- ii) Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 3 του Τμήματος 1 (από 18/08/2025 σε 18/10/2025).**
- iii) Κατά δύο (2) μήνες για τις Φάσεις 4 και 5 του Τμήματος 1 (από 18/09/2025 σε 18/11/2025).**
- iv) Κατά τρεις (3) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 2 (από 18/04/2025 σε 18/07/2025).**
- v) Κατά τρεις (3) μήνες για τη Φάση 3 του Τμήματος 2 (από 18/05/2025 σε 18/08/2025).**
- vi) Κατά ένα (1) μήνα για τη Φάση 4 του Τμήματος 2 (από 18/06/2025 σε 18/07/2025).**
- vii) Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 3 (από 18/05/2025 σε 18/07/2025).**
- viii) Κατά ένα (1) μήνα για τη Φάση 3 του Τμήματος 3 (από 18/06/2025 σε 18/07/2025),**

χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου και χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης, του με αριθ. πρωτ. 102969/19-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015799592) συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικού ποσού 2.657.468,80€ (συμπερ. Φ.Π.Α) για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον».

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**