



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθμός Απόφασης 380**

**17<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 23<sup>ης</sup> Απριλίου 2025**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 23<sup>η</sup> Απριλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό 17/17-04-2025, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο κτίριο Λαδόπουλου, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (22) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, 2] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 3] Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 4] Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, 5] Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και 6] Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, η κα Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος και ο κ. Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (6) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Α) Έγκριση 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), Β) Σύναψη της 1<sup>ης</sup> τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας (1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση), Γ) Έγκριση του 3<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1 - Άνω Πόλη)»», (σχετικό το αριθ.5930/22-04-2025 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 5776/16-04-2025 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής - Έχοντας υπόψη:- 1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων- 2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016- 3. Την αρχική χρηματοδότηση από πιστώσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΣΑ ΕΠ0011, Κωδικός πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5038729, Κ.Α 64-7341.73206, βάσει της αρ. πρωτ. 4092/07-10-2019 απόφασης ένταξης- 4. Τη συνέχιση της χρηματοδότησης από πιστώσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» ΣΑ ΕΠ0017, Κωδικός πράξης/MIS (ΟΠΣ): 6004402, Κ.Α 64-7341.73206, βάσει της αρ. πρωτ. 2583/28-05-2024 απόφασης ένταξης- 5. Την με αριθ. 986/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και η υποβολή πρότασης ένταξης- 6. Την με αριθ. 873/08-12-2020 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης- 7. Τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, την σύναψη της 1ης τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας και το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών με την Αιτιολογική έκθεση που τα συνοδεύει- Εισηγούμαστε- Α. Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4ου Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για τακτοποίηση ποσοτήτων καθώς και για την ανάλωση απροβλέπτων και επί έλασσον δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 - ΑΝΩ ΠΟΛΗ)» με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση Κ/ΞΙΑ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ – ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.- Ο 4ος Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης ποσού 3.290.756,90€ (πλέον αναθεώρησης, απολογιστικών αρχαιολογικών ανασκαφών & Φ.Π.Α) ή 5.171.739,21€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης, απολογιστικών αρχαιολογικών ανασκαφών & Φ.Π.Α) δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση σχετικά με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και παρουσιάζει συνολική υπέρβαση κατά 1.050.259,21€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι σε ποσοστό 25,48%, λόγω αφενός της δαπάνης απολογιστικών για την κάλυψη των εργασιών αρχαιολογικών ερευνών (50.000,00€ πλέον ΦΠΑ) αφετέρου δε, της εκτιμώμενης δαπάνης αναθεώρησης (796.983,24€ πλέον ΦΠΑ) και της αναλογούσας δαπάνης ΦΠΑ 203.275,98€, διαμορφώνοντας την δαπάνη της αρχικής σύμβασης σε 4.170.757,68€ (πλέον Φ.Π.Α) ή 5.171.739,52€ (με τον Φ.Π.Α).- Β. Την σύναψη της 1ης τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας (1η Συμπληρωματική Σύμβαση) ποσού 267.373,98€ (συμπεριλαμβανομένων απολογιστικών εργασιών, πλέον ΦΠΑ και Αναθεώρησης) που παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 8,12%,- Η εν λόγω 1η τροποποίηση σύμβασης ήσσονος σημασίας (1η Σ.Σ.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 156 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, διότι αφενός προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην αρχική συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.- Γ. Την έγκριση του 3ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου που συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 και περιλαμβάνει τρεις (3) νέες εργασίες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη μελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.- Ο 4ος Α.Π.Ε Αρχικής Σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της σύναψης της 1ης τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας (1η ΣΣΕ), είναι συνολικού ποσού 3.608.131,66€ (πλέον αναθεώρησης & Φ.Π.Α) και παρουσιάζει συνολική υπέρβαση κατά 267.373,98€ σε σχέση με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης, ήτοι 8,12% και συνολική υπέρβαση κατά 1.050.259,21€, ήτοι 25,48% λόγω της εκτιμώμενης δαπάνης αναθεώρησης, απολογιστικών αρχαιολογικών ανασκαφών και του αναλογούντα ΦΠΑ.- Επί της συνολικής δαπάνης του 4ου ΑΠΕ 5.561.739,53€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΣΑ ΕΠ0011, Κωδικός πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5038729 και τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» ΣΑ ΕΠ0017, Κωδικός πράξης/MIS (ΟΠΣ): 6004402 θα χρηματοδοτηθεί το μέρος αυτής που αφορά επιλέξιμες δαπάνες, ήτοι το σύνολο της αρχικής σύμβασης 5.171.739,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ από ίδιους πόρους θα χρηματοδοτηθούν οι μη επιλέξιμες από το πρόγραμμα εργασίες της 1ης τροποποίησης, συνολικής δαπάνης 390.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).- Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η βιοκλιματική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής της Άνω Πόλης με χρήση κατάλληλων υλικών επίστρωσης, φύτευσης και αστικού εξοπλισμού. Και αφορά πιο συγκεκριμένα την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Παλαιών Πατρών Γερμανού έως την οδό Δανιηλίδος, Μπουκαούρη, Παναχαΐδος Αθηνάς, Φρουρίου, Δασυλλίου, Γραβιάς-Πάροδος Γραβιάς-Τμήμα της οδού Κολοκοτρώνη από Γραβιάς έως Μητρ. Παρθενίου, Αινιάνων, Εισοδίων, 25ης Μαρτίου έως την συμβολή με την οδό Βότση και την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού.- Η περιοχή παρέμβασης αφορά επιφάνεια συνολικού εμβαδού περίπου 170.000m<sup>2</sup> και περιλαμβάνει: ανακατασκευή οδών κυκλοφορίας οχημάτων με ασφαλτικό τάπητα, ανακατασκευή οδών κυκλοφορίας οχημάτων με κυβόλιθους, ανακατασκευή πεζοδρομίων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων, δημιουργία δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας και πεζόδρομων, αναπλάσεις σε πλατείες - κοινόχρηστους χώρους, διανοίξεις δρόμων-εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως, διαμόρφωση χώρων στάθμευσης.- Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα:- Α. Την έγκριση 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)- Β. Την σύναψη της 1ης τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας (1η Συμπληρωματική

Σύμβαση)- Γ. Την έγκριση του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), του έργου:- «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1 - Άνω Πόλη)»- Συνημμένα:- α) 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), σύναψη 1ης τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας και 3<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)- β) Η αριθ. ΑΠ 57/14-04-2025 του πρακτικού 6 (συνεδρίασης 07/04/2025 του ΤΣΔΕ ΠΔΕ)- γ) Το με αριθμό 1373/24-03-2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατύπωσης θετικής γνώμης για τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ & το 3<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου και Έργων Υποδομή, Μελάς Παναγιώτης».-

**Η Δημοτική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, **εγκρίνει**,

- Τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.),
- Την σύναψη της 1<sup>ης</sup> τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας (1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση)
- Το 3<sup>ο</sup> Πρωτοκόλλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.),

του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1 - Άνω Πόλη)», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση Κ/ΞΙΑ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ – ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για τακτοποίηση ποσοτήτων καθώς και για την ανάλωση απροβλέπτων και επί έλασσον δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 - ΑΝΩ ΠΟΛΗ)».

Ο 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης ποσού 3.290.756,90€ (πλέον αναθεώρησης, απολογιστικών αρχαιολογικών ανασκαφών & Φ.Π.Α) ή 5.171.739,21€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης, απολογιστικών αρχαιολογικών ανασκαφών & Φ.Π.Α), δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση σχετικά με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και παρουσιάζει συνολική υπέρβαση κατά 1.050.259,21€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι σε ποσοστό 25,48%, λόγω αφενός της δαπάνης απολογιστικών για την κάλυψη των εργασιών αρχαιολογικών ερευνών (50.000,00€ πλέον ΦΠΑ) αφετέρου δε, της εκτιμώμενης δαπάνης αναθεώρησης (796.983,24€ πλέον ΦΠΑ) και της αναλογούσας δαπάνης ΦΠΑ 203.275,98€, διαμορφώνοντας την δαπάνη της αρχικής σύμβασης σε 4.170.757,68€ (πλέον Φ.Π.Α) ή 5.171.739,52€ (με τον Φ.Π.Α).

Η 1<sup>η</sup> τροποποίηση σύμβασης ήσσονος σημασίας (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 156 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, διότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην αρχική συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Η 1<sup>η</sup> τροποποίηση σύμβασης ήσσονος σημασίας (1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση) ποσού 267.373,98€ (συμπεριλαμβανομένων απολογιστικών εργασιών, πλέον ΦΠΑ και

Αναθεώρησης), παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 8,12%.

Το 3<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του εν λόγω έργου που συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και περιλαμβάνει τρεις (3) νέες εργασίες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη μελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Ο 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε Αρχικής Σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της σύναψης της 1<sup>ης</sup> τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας (1η ΣΣΕ), είναι συνολικού ποσού 3.608.131,66€ (πλέον αναθεώρησης & Φ.Π.Α) και παρουσιάζει συνολική υπέρβαση κατά 267.373,98€ σε σχέση με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης, ήτοι 8,12% και συνολική υπέρβαση κατά 1.050.259,21€, ήτοι 25,48% λόγω της εκτιμώμενης δαπάνης αναθεώρησης, απολογιστικών αρχαιολογικών ανασκαφών και του αναλογούντα ΦΠΑ.

Επί της συνολικής δαπάνης του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ 5.561.739,53€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΣΑ ΕΠ0011, Κωδικός πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5038729 και τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» ΣΑ ΕΠ0017, Κωδικός πράξης/MIS (ΟΠΣ): 6004402 θα χρηματοδοτηθεί το μέρος αυτής που αφορά επιλέξιμες δαπάνες, ήτοι το σύνολο της αρχικής σύμβασης 5.171.739,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ από ίδιους πόρους θα χρηματοδοτηθούν οι μη επιλέξιμες από το πρόγραμμα εργασίες της 1<sup>ης</sup> τροποποίησης, συνολικής δαπάνης 390.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με την αριθ. ΑΠ 57/14-04-2025 του πρακτικού 6 (συνεδρίασης 07/04/2025 ΤΣΔΕ ΠΔΕ), το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας γνωμοδότησε θετικά για τον 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και για την 1<sup>η</sup> τροποποίηση ήσσονος σημασίας.

Με το αρ. πρωτ. 1373/24-03-2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπώθηκε θετική γνώμη για τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 3<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ.

*Διευκρινίζεται ότι:*

Με την με αριθ. 986/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και η υποβολή πρότασης ένταξης.

Με την αριθ. 873/08-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το σχετικό Πρακτικό και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του εν λόγω έργου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από πιστώσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΣΑ ΕΠ0011, Κωδικός πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5038729, Κ.Α 64-7341.73206, βάσει της αρ. πρωτ. 4092/07-10-2019 απόφασης ένταξης

Η συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου έγινε από πιστώσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» ΣΑ ΕΠ0017, Κωδικός πράξης/MIS (ΟΠΣ): 6004402, Κ.Α 64-7341.73206, βάσει της αρ. πρωτ. 2583/28-05-2024 απόφασης ένταξης

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η βιοκλιματική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής της Άνω Πόλης με χρήση κατάλληλων υλικών επίστρωσης, φύτευσης και αστικού εξοπλισμού. Και αφορά πιο συγκεκριμένα την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Παλαιών Πατρών Γερμανού έως την οδό Δανιηλίδος, Μπουκαούρη, Παναχαΐδος Αθηνάς, Φρουρίου, Δασυλλίου, Γραβιάς-Πάροδος Γραβιάς- Τμήμα της οδού Κολοκοτρώνη από Γραβιάς έως Μητρ. Παρθενίου, Αινιάνων, Εισοδίων, 25ης Μαρτίου έως την συμβολή με την οδό Βότση και την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού.

Η περιοχή παρέμβασης αφορά επιφάνεια συνολικού εμβαδού περίπου 170.000m<sup>2</sup> και περιλαμβάνει: ανακατασκευή οδών κυκλοφορίας οχημάτων με ασφαλτικό τάπητα, ανακατασκευή οδών κυκλοφορίας οχημάτων με κυβόλιθους, ανακατασκευή πεζοδρομίων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων, δημιουργία δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας και πεζόδρομων,

αναπλάσεις σε πλατείες - κοινόχρηστους χώρους, διανοίξεις δρόμων-εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως, διαμόρφωση χώρων στάθμευσης.

Η παρούσα απόφαση **δεν αποστέλλεται** για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, **όσον αφορά στη σύναψη της 1<sup>ης</sup> τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας (1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση)**, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 8.740.000,00€ (με Φ.Π.Α) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (άρθρο 46 του Ν.5027/2023), αποστέλλονται για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας αποφάσεις που αφορούν:

**(ββ)** Την ανάθεση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110 του ν.4412/2016 (Α' 147), η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και μέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

**(βγ)** Την ανάθεση συμβάσεων, ανεξαρτήτως είδους αυτών, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

#### **Ο Πρόεδρος**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ**

#### **Τα Παρόντα Μέλη**

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**