



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 441

**21^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 13^{ης} Μαΐου 2025**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 13^η Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **21/09-05-2025**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (18) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **5]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **6]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος και **7]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 434/2025).

Οι κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (9) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Οδός προς Παναχαϊκό Όρος» του Δήμου Πατρέων», (σχετικό το αριθ. 7015/09-05-2025 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 7001/09-05-2025 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδός προς Παναχαϊκό Όρος» του Δήμου Πατρέων που κατασκευάζει ο Αθανάσιος Γκουλιούμης Ε.Δ.Ε.- Και σας γνωρίζουμε ότι η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.141.229,51€. (το συγκεκριμένο ποσό είναι ίδιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης) και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει: τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης του έργου όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του και κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή εκτέλεση του, όπως διαπιστώθηκε, καθώς λόγω της φύσης και της έκτασης του έργου δεν ήταν δυνατή η ακριβής προμέτρηση των υπό εκτέλεση εργασιών κατά την μελέτη.- Οι συγκεκριμένες ποσότητες τακτοποιούνται με τον υπόψη 1^ο ΑΠΕ.- Οι επιπλέον ποσότητες, δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. δεν συνιστούν τροποποίηση του βασικού σχεδίου της σύμβασης και της μορφής του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του.- Στον 1^ο Α.Π.Ε. προτείνεται η ανάλωση τμήματος των απροβλέπτων του έργου, αναλυτικότερα απορροφάται το ποσό των 117.108,49€ και παραμένουν αδιάθετα απρόβλεπτα ποσού 2.853,03€.- Ειδικότερα στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ σε σχέση με την αρχική σύμβαση περιλαμβάνονται τα εξής:- *Αυξήσεις ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα:- ΟΜΑΔΑ 1: Χωματοουργικά- 1.Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος(ΝΟΔΟ 1310).- ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ- 1. Κατασκευή ρείθρων,

τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΝΟΔΟ 2532)- 2.Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C (ΝΟΔΟ 2612)- ΟΜΑΔΑ 3: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ- 1. Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για μικτά υλικά από οπλισμένο σκυρόδεμα, ασφαλτος,χρώματα, πέτρες, αμμοχάλικα (ΟΙΚ 2261B)- 2. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος,σε βάθος έως 8 cm (ΝΟΔΟ 1132)- 3.Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΝΟΔΟ 4120)- 4.Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος (ΝΟΔΟ 4421B)- *Μειώσεις ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα:- ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ- 1.Κατασκευές αντιστήριξης από οπλισμένη γη με χαλύβδινα πλέγματα και μετωπικά συρματοκιβώτια, ύψους $H \leq 4m$ (70%ΝΟΔΟ 2311 30% ΝΟΔΟ 2312)- 2. Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 10kN/m (50%ΝΟΔΟ 2312 50% ΝΟΔΟ 2653)- Για τις προτεινόμενες αυξήσεις ποσοτήτων στον 1^ο ΑΠΕ, λήφθηκαν υπ' όψιν οι μέχρι τώρα εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις καθώς και ακριβέστερες προμετρήσεις για το ανεκτέλεστο τμήμα του έργου.- Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε ότι το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.- Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. έχει ήδη εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στη Συνεδρίαση της 07/04/2025 (θέμα 2^ο) και η έγκριση αυτού μας έχει αποσταλεί με το υπ' αριθ. 41/14-04-2025 έγγραφο στη Διεύθυνση μας.- Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα να εγκρίνει:- Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του τίτλου για τους λόγους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση του 1^{ου} Α.Π.Ε. της υπηρεσίας, σύμφωνα με τον Ν.4412/16, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/08 (άρθρα 80-110), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.- Συνημμένα: - Αντίγραφο 1^{ου} Α.Π.Ε.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, Μελάς Παναγιώτης».-

Η Δημοτική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/08 (άρθρα 80-110), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, **εγκρίνει** τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου: «Οδός προς Παναχαϊκό Όρος» του Δήμου Πατρέων που κατασκευάζει ο Αθανάσιος Γκουλιούμης Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.141.229,51€ (το συγκεκριμένο ποσό είναι ίδιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης) και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει: τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης του έργου όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του και κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή εκτέλεση του, όπως διαπιστώθηκε, καθώς λόγω της φύσης και της έκτασης του έργου δεν ήταν δυνατή η ακριβής προμέτρηση των υπό εκτέλεση εργασιών κατά την μελέτη. Οι συγκεκριμένες ποσότητες τακτοποιούνται με τον 1^ο ΑΠΕ.

Οι επιπλέον ποσότητες, δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, δεν συνιστούν τροποποίηση του βασικού σχεδίου της σύμβασης και της μορφής του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του.

Στον 1^ο Α.Π.Ε. προτείνεται η ανάλωση τμήματος των απροβλέπτων του έργου, αναλυτικότερα απορροφάται το ποσό των 117.108,49€ και παραμένουν αδιάθετα απρόβλεπτα ποσού 2.853,03€.

Ειδικότερα, στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ σε σχέση με την αρχική σύμβαση περιλαμβάνονται τα εξής:

Αυξήσεις ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα:

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1. Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος(ΝΟΔΟ 1310).

ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΝΟΔΟ 2532)

2. Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C (ΝΟΔΟ 2612)

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1. Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για μικτά υλικά από οπλισμένο σκυρόδεμα, ασφαλτος,χώματα, πέτρες, αμμοχάλικα (ΟΙΚ 2261B)

2. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος,σε βάθος έως 8 cm (ΝΟΔΟ 1132)

3. Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη (ΝΟΔΟ 4120)

4. Ασφαλικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος (ΝΟΔΟ 4421B)

Μειώσεις ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα:

ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Κατασκευές αντιστήριξης από οπλισμένη γη με χαλύβδινα πλέγματα και μετωπικά συρματοκιβώτια, ύψους $H \leq 4m$ (70%ΝΟΔΟ 2311 30% ΝΟΔΟ 2312)

2. Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 10kN/m (50%ΝΟΔΟ 2312 50% ΝΟΔΟ 2653)

Για τις αυξήσεις ποσοτήτων στον 1^ο ΑΠΕ, λήφθηκαν υπ' όψιν οι μέχρι τώρα εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις, καθώς και ακριβέστερες προμετρήσεις για το ανεκτέλεστο τμήμα του έργου.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. έχει ήδη εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στη Συνεδρίαση της 07^{ης}/04/2025 (θέμα 2^ο) και η έγκριση αυτού έχει αποσταλεί με το υπ' αριθ. 41/14-04-2025 έγγραφο στη Διεύθυνση Έργων Υποδομής.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**