



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 522

**28^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 10^{ης} Ιουνίου 2025**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 10^η Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **28/06-06-2025**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (20) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **4]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **5]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **6]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, **7]** Αϊβαλής Βασίλειος - τακτικό μέλος, **8]** Ψωμάς Πέτρος - τακτικό μέλος και **9]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 527/2025).

Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
Στην αρχή, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (1) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «1) Έγκριση του από 03-06-2025 Πρακτικού του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» 2) Έγκριση της τροποποίησης της υπ' αριθ. 102969/19-11-24 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015799592) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικού ποσού 2.657.468,80€ (συμπερ. Φ.Π.Α)», (σχετικό το υπ' αριθ. 8791/06-06-2025 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 8675/05-06-2025 εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας - Δ/ση Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών), η οποία έχει ως εξής: «Προς – Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – Ενταύθα - Έχοντας υπόψη:- *Τις διατάξεις του άρθρου 8 “Συγκρότηση και εκλογή Δημοτικής Επιτροπής Αντικατάσταση άρθρου 74 Ν. 3852/2010”, του άρθρου 9 “Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής Προσθήκη άρθρου 74 Α στον Ν. 3852/2010” και του άρθρου 26 του Ν.5056/2023 - ΦΕΚ 163/Α’/06-10-2023 (αντικατάσταση και προσθήκη άρθρου 74 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»).- *Το άρθρο 219 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.- *Το άρθρο 132 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).- *Την περίπτωση στ’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης της προμήθειας εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.- *Την αριθ. 22 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα: “Τροποποίηση των συμβάσεων

κατά τη διάρκειά τους”.- Την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπως αναλύεται στην αριθ. 22 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στο Κεφ. ΙΙΙ. Οι Επιτρεπτές Τροποποιήσεις της Σύμβασης περίπτωση ΣΤ. ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, ήτοι να είναι κατώτερη των 209.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όροι που και οι δύο στην προκειμένη περίπτωση ικανοποιείται.- * Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Για την εκπλήρωση του όρου αυτού, διευκρινίζεται ότι τα προμηθευόμενα είδη που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση, αφορούν εγκεκριμένες συμβατικές προμήθειες της αρχικής σύμβασης και ως εκ τούτου προκύπτει ότι η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την φύση της προμήθειας.-*Την Δικαστική Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η ευχέρεια στα συμβαλλόμενα μέρη να τροποποιήσουν, εντός των ως άνω ορίων, την αρχική σύμβαση, εφόσον δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της, χωρίς, ωστόσο, να απαιτείται επαλήθευση αν πρόκειται για ουσιώδη ή μη τροποποίηση (πρβλ. Ε.Σ. VI Τμ. 449/2018, Ε΄ Κλιμ. 481/2018, Ζ΄ Κλιμ. 337/2018).-*Την αριθ. 15/2023 Μελέτη - Διακήρυξη του Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Ψηφιακών Συστημάτων της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.-*Το με αριθ. πρωτ. 102969/19-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015799592) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικού ποσού 2.657.468,80€ (συμπερ. Φ.Π.Α.).-*Την αριθ. 339/15-04-25 (ΑΔΑ: 6ΑΛΛΩΞΙ-Ε49) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής η οποία: Εγκρίνει το από 07/04/2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» και ως εκ τούτου αποφασίζει για:- *Την έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, ως ακολούθως:- 1) Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 1 (από 18/07/2025 σε 18/09/2025), 2) Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 3 του Τμήματος 1 (από 18/08/2025 σε 18/10/2025), 3)Κατά δύο (2) μήνες για τις Φάσεις 4 και 5 του Τμήματος 1 (από 18/09/2025 σε 18/11/2025), 4)Κατά τρεις (3) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 2 (από 18/04/2025 σε 18/07/2025), 5)Κατά τρεις (3) μήνες για τη Φάση 3 του Τμήματος 2 (από 18/05/2025 σε 18/08/2025), 6)Κατά ένα (1) μήνα για τη Φάση 4 του Τμήματος 2 (από 18/06/2025 σε 18/07/2025), 7)Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 3 (από 18/05/2025 σε 18/07/2025), 8)Κατά ένα (1) μήνα για τη Φάση 3 του Τμήματος 3 (από 18/06/2025 σε 18/07/2025), χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου και χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης, του με αριθ. πρωτ. 102969/19-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015799592) συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».- *Η με αριθ. πρωτ. 74123/19-05-2025 επιστολή της αναδόχου εταιρείας «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με θέμα «Σύστημα ελέγχου και διαχείρισης Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων του Τμήματος 2 της σύμβασης» με την οποία αναφέρει τα εξής:- Κατόπιν της αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε, παρουσία υπαλλήλων του Δήμου, στα Δημοτικά Κτίρια όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης Η/Μ εγκαταστάσεων, διαπιστώθηκε σε συμφωνία με τα στελέχη του Δήμου Πατρέων, ότι για την επίτευξη των στόχων του Έργου δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση των ποσοτήτων του εξοπλισμού όπως αυτές αναγράφονται στην μεταξύ μας σύμβαση (σχετ.2).- Πιο συγκεκριμένα, οι συμβατικές ποσότητες, οι απαραίτητες προς εγκατάσταση ποσότητες οι οποίες επιβεβαιώθηκαν κατά την αυτοψία καθώς και το χρηματικό ποσό το οποίο θα παραμείνει αδιάθετο βάσει πραγματικών ποσοτήτων εγκατάστασης και τιμοκαταλόγου σύμβασης αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:-

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΠΟΣΟ (€)
1.2.1.14	Τοπικά κομβία ελέγχου /	100	48	7.800,00

BMS				
1.2.1.15	Αισθητήρες διαφορικής πίεσης/θερμοκρασίας/ροής	50	14	1.800,00
1.2.1.16	Αισθητήρες φωτεινότητας-παρουσίας	100	64	5.040,00
1.2.1.17	Μετρητές ηλεκτρικών μεγεθών - ισχύος - ενέργειας	10	7	750,00
1.2.1.18	Έξυπνοι θερμοστάτες χώρου	100	0	20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				35.390,00

- Όπως διαπιστώνετε από τον παραπάνω πίνακα το τελικό ποσό το οποίο θα παραμείνει αδιάθετο, ανέρχεται σε 35.390,00 € (άνευ ΦΠΑ).- Αφού επισημάνουμε εκ νέου ότι το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης Η/Μ εγκαταστάσεων θα είναι λειτουργικό και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου παρά τη μείωση των ειδών και των ποσοτήτων, θα επιθυμούσαμε να μας γνωρίσετε εάν υπάρχει κάποιο τμήμα του φυσικού – οικονομικού αντικείμενου του έργου, το οποίο θα επιθυμούσατε να ενισχύσετε ισόποσα (με το προαναφερθέν χρηματικό ποσό) έτσι ώστε να μην υπάρξει απώλεια κονδυλίων για το Δήμο σας και ταυτόχρονα να ενισχύσετε το προς εγκατάσταση φυσικό αντικείμενο.-*Η με αριθ. πρωτ. 76562/26-05-2025 Αιτιολογική Έκθεση του Υπεύθυνου Πράξης Πέτρου Γανού Αν. Προϊστάμενου της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται αλλαγή στο συνολικό προϋπολογισμό της υπ' αριθ. 102969/19-11-2024 Σύμβασης και ως εκ τούτου η παρούσα τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, υπάγεται στις ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις.-*Η με αριθ. πρωτ. 77142/27-05-2025 απάντηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία δίνεται σύμφωνη γνώμη επί της Αιτιολογικής Έκθεσης για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 102969/19-11-2024 Σύμβασης.- *Το από 03/06/2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον», σύμφωνα με το κάτωθι σκεπτικό:- Α. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ- Στην υπ' αριθ. 102969/19-11-2024 Σύμβαση για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ -Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της Αναδόχου Εταιρείας «Νονα ICT», στο Άρθρο 5 «Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής», στο Τμήμα 2: «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ενέργεια», αναφέρονται οι εξής δαπάνες:-

Αρχικός Μερικός Πίνακας Τμήματος 2

Α/Α	Περιγραφή Δαπάνης	Ποσότητα	Μονάδα	Κόστος ανά Μονάδα (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικό Κόστος (χωρίς ΦΠΑ)	Αξία ΦΠΑ (24%)	Συνολικό Κόστος (με ΦΠΑ)
Υποέργο 1: Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον							
Τμήμα 2: Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ενέργεια							
1.2.1	Προμήθεια Εξοπλισμού						
1.2.1.10	Ελεγκτής Φωτιστικού (ασύρματος ή ενσύρματος)	100	Τεμάχια	248,00 €	24.800,00 €	5.952,00 €	30.752,00 €
1.2.1.14	Τοπικά κομβία ελέγχου / BMS	100	Τεμάχια	150,00 €	15.000,00 €	3.600,00 €	18.600,00 €
1.2.1.15	Αισθητήρες διαφορικής πίεσης/θερμοκρασίας/ροής	50	Τεμάχια	50,00 €	2.500,00 €	600,00 €	3.100,00 €
1.2.1.16	Αισθητήρες φωτεινότητας-παρουσίας	100	Τεμάχια	140,00 €	14.000,00 €	3.360,00 €	17.360,00 €

1.2.1.17	Μετρητές ηλεκτρικών μεγεθών - ισχύος - ενέργειας	10	Τεμάχια	250,00 €	2.500,00 €	600,00 €	3.100,00 €
1.2.1.18	Έξυπνοι θερμοστάτες χώρου	100	Τεμάχια	200,00 €	20.000,00 €	4.800,00 €	24.800,00 €
1.2.3	Υπηρεσίες						
1.2.3.2	Εγκατάσταση & παραμετροποίηση ελεγκτών, μετρητών, αισθητήρων κλπ.	1	Κατ' αποκοπή	31.500,00 €	31.500,00 €	7.560,00 €	39.060,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					110.300,00	26.472,00	136.772,00

- Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα στην ανωτέρω επιστολή της αναδόχου εταιρείας, απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκειά της, η οποία συντάσσεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν.4412/16, στα εξής σημεία:- 1.Δεδομένου ότι το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης Η/Μ εγκαταστάσεων θα είναι λειτουργικό και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου, παρά τη μείωση των ειδών και των ποσοτήτων, γίνεται αποδοχή των νέων ποσοτήτων που προτείνονται στο έγγραφο της Αναδόχου Εταιρείας στους Κωδικούς 1.2.1.14, 1.2.1.15, 1.2.1.16, 1.2.1.17 και 1.2.1.18 του Πίνακα Προϋπολογισμού στο Τμήμα 2: «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ενέργεια» στο Άρθρο 5 «Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής» της σύμβασης.- 2. Το ποσό των 35.930,00€, που παραμένει αδιάθετο μετά την μείωση των ειδών και των ποσοτήτων στους ανωτέρω Κωδικούς, θα διατεθεί στην (α) αύξηση της ποσότητας του κωδικού 1.2.1.10 «Ελεγκτής Φωτιστικού (ασύρματος ή ενσύρματος)» από 100 σε 242 τεμάχια, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δήμος Πατρέων έχει αρκετά μεγαλύτερο αριθμό φωτιστικών που δεν διαθέτουν ελεγκτή και (β) στην αύξηση του κόστους κατ' αποκοπή του Κωδικού 1.2.3.2 «Εγκατάσταση & παραμετροποίηση ελεγκτών, μετρητών, αισθητήρων κλπ.» κατά 174,00€, ήτοι αύξηση από 31.500,00€ σε 31.674,00€.- Με βάση τις ανωτέρω τροποποιήσεις ο Πίνακας Προϋπολογισμού για το Τμήμα 2: «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ενέργεια» στο Άρθρο 5 «Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής» της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής για τους ανωτέρω Κωδικούς:

Τελικός Μερικός Πίνακας Τμήματος 2

A/A	Περιγραφή Δαπάνης	Ποσότητα	Μονάδα	Κόστος ανά Μονάδα (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικό Κόστος (χωρίς ΦΠΑ)	Αξία ΦΠΑ (24%)	Συνολικό Κόστος (με ΦΠΑ)
Υπόεργο 1: Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον							
Τμήμα 2: Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ενέργεια							
1.2.1	Προμήθεια Εξοπλισμού						
1.2.1.10	Ελεγκτής Φωτιστικού (ασύρματος ή ενσύρματος)	242	Τεμάχια	248,00 €	60.016,00 €	14.403,84 €	74.419,84 €
1.2.1.14	Τοπικά κομβία ελέγχου / BMS	48	Τεμάχια	150,00 €	7.200,00 €	1.728,00 €	8.928,00 €
1.2.1.15	Αισθητήρες διαφορικής πίεσης/θερμοκρασίας/ροής	14	Τεμάχια	50,00 €	700,00 €	168,00 €	868,00 €
1.2.1.16	Αισθητήρες φωτεινότητας- παρουσίας	64	Τεμάχια	140,00 €	8.960,00 €	2.150,40 €	11.110,40 €
1.2.1.17	Μετρητές ηλεκτρικών μεγεθών - ισχύος - ενέργειας	7	Τεμάχια	250,00 €	1.750,00 €	420,00 €	2.170,00 €
1.2.1.18	Έξυπνοι θερμοστάτες χώρου	0	Τεμάχια	200,00 €	0 €	0 €	0 €
1.2.3	Υπηρεσίες						
1.2.3.2	Εγκατάσταση & παραμετροποίηση ελεγκτών, μετρητών, αισθητήρων κλπ.	1	Κατ' αποκοπή	31.674,00 €	31.674,00 €	7.601,76 €	39.275,76 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					110.300,00	26.472,00	136.772,00

- και ως εκ τούτου:- Γνωμοδοτεί ομόφωνα:- Με βάση τον αρχικό και τον τελικό μερικό πίνακα του Τμήματος 2 διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται αλλαγή στο συνολικό προϋπολογισμό της υπ' αριθ. 102969/19-11-2024 Σύμβασης και ως εκ τούτου η παρούσα τροποποίηση της αρχικής

σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, υπάγεται στις ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις για τους ακόλουθους σωρευτικά λόγους:- *δεν υποκαθιστά τον αρχικό ανάδοχο-*δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης- *δεν υπερβαίνει το 10% της αρχικής-*δεν επιφέρει καμία αναθεώρηση τιμών της αρχικής σύμβασης και- *η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, ήτοι είναι κατώτερη των 209.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)- Εισηγείται:- Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 102969/19-11-2024 Σύμβασης στο Άρθρο 5 «Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής» της Σύμβασης, σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα με τίτλο «Τελικός Μερικός Πίνακας Τμήματος 2».- Επιπλέον στην τροποποιημένη Σύμβαση θα ενσωματωθεί η εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος που έχει εγκριθεί με την υπ' αρ. 339/15-04-2025 (ΑΔΑ: 6ΑΛΛΩΞΙ-Ε49) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.- Παρακαλούμε όπως:- Εγκρίνετε:- Το από 03/06/2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» και ως εκ τούτου:- Αποφασίσετε για:- Τη τροποποίηση της υπ' αριθ. 102969/19-11-2024 Σύμβασης στο Άρθρο 5 «Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής» της Σύμβασης, σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα με τίτλο «Τελικός Μερικός Πίνακας Τμήματος 2».- Επιπλέον στην τροποποιημένη Σύμβαση θα ενσωματωθεί η εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 339/15-04-2025 (ΑΔΑ: 6ΑΛΛΩΞΙ-Ε49) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.- Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, κ. Αγγελής Απόστολος».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

- Έχοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:
1. Το άρθρο 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023)
 2. Το άρθρο 26 του Ν.5056/2023
 3. Το άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 4. Το άρθρο 132 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
 5. Την περίπτωση στ' της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης της προμήθειας εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016
 6. Την αριθ. 22 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα: *“Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους”*
 7. Την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, όπως αναλύεται στην αριθ. 22 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στο Κεφ. ΙΙΙ. Οι Επιτρεπτές Τροποποιήσεις της Σύμβασης περίπτωση ΣΤ. ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, ήτοι να είναι κατώτερη των 209.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όροι που και οι δύο στην προκειμένη περίπτωση ικανοποιούνται
 8. **Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.** Για την εκπλήρωση του όρου αυτού, διευκρινίζεται ότι τα προμηθευόμενα είδη που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση, αφορούν εγκεκριμένες συμβατικές προμήθειες της αρχικής σύμβασης και ως εκ τούτου προκύπτει ότι η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την φύση της προμήθειας

9. Την Δικαστική Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η ευχέρεια στα συμβαλλόμενα μέρη να τροποποιήσουν, εντός των ως άνω ορίων, την αρχική σύμβαση, εφόσον δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της, χωρίς, ωστόσο, να απαιτείται επαλήθευση αν πρόκειται για ουσιώδη ή μη τροποποίηση (πρβλ. Ε.Σ. VI Τμ. 449/2018, Ε' Κλιμ. 481/2018, Ζ' Κλιμ. 337/2018)
10. Την αριθ. 15/2023 Μελέτη - Διακήρυξη του Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Ψηφιακών Συστημάτων της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
11. Το με αριθ. πρωτ. 102969/19-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015799592) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικού ποσού 2.657.468,80€ (συμπερ. Φ.Π.Α.)
12. Την αριθ. 339/15-04-25 (ΑΔΑ: 6ΑΛΛΩΞΙ-Ε49) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, η οποία: **Εγκρίνει** το από 07/04/2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» και ως εκ τούτου **αποφασίζει για:**
Την έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, ως ακολούθως:
 1) Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 1 (από 18/07/2025 σε 18/09/2025), 2) Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 3 του Τμήματος 1 (από 18/08/2025 σε 18/10/2025), 3) Κατά δύο (2) μήνες για τις Φάσεις 4 και 5 του Τμήματος 1 (από 18/09/2025 σε 18/11/2025), 4) Κατά τρεις (3) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 2 (από 18/04/2025 σε 18/07/2025), 5) Κατά τρεις (3) μήνες για τη Φάση 3 του Τμήματος 2 (από 18/05/2025 σε 18/08/2025), 6) Κατά ένα (1) μήνα για τη Φάση 4 του Τμήματος 2 (από 18/06/2025 σε 18/07/2025), 7) Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 2 του Τμήματος 3 (από 18/05/2025 σε 18/07/2025), 8) Κατά ένα (1) μήνα για τη Φάση 3 του Τμήματος 3 (από 18/06/2025 σε 18/07/2025), χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου και χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης, του με αριθ. πρωτ. 102969/19-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015799592) συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
13. Την με αριθ. πρωτ. 74123/19-05-2025 επιστολή της αναδόχου εταιρείας «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με θέμα: «Σύστημα ελέγχου και διαχείρισης Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων του Τμήματος 2 της σύμβασης» με την οποία αναφέρει τα εξής:
*Κατόπιν της αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε, παρουσία υπαλλήλων του Δήμου, στα Δημοτικά Κτίρια όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης Η/Μ εγκαταστάσεων, διαπιστώθηκε σε συμφωνία με τα στελέχη του Δήμου Πατρέων, ότι για την επίτευξη των στόχων του Έργου δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση των ποσοτήτων του εξοπλισμού όπως αυτές αναγράφονται στην μεταξύ μας σύμβαση (σχετ.2).
 Πιο συγκεκριμένα, οι συμβατικές ποσότητες, οι απαραίτητες προς εγκατάσταση ποσότητες οι οποίες επιβεβαιώθηκαν κατά την αυτοψία καθώς και το χρηματικό ποσό το οποίο θα παραμείνει αδιάθετο βάσει πραγματικών ποσοτήτων εγκατάστασης και τιμοκαταλόγου σύμβασης αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΠΟΣΟ (€)
1.2.1.14	Τοπικά κομβία ελέγχου / BMS	100	48	7.800,00
1.2.1.15	Αισθητήρες διαφορικής πίεσης/θερμοκρασίας/ροής	50	14	1.800,00

1.2.1.16	Αισθητήρες φωτεινότητας-παρουσίας	100	64	5.040,00
1.2.1.17	Μετρητές ηλεκτρικών μεγεθών - ισχύος - ενέργειας	10	7	750,00
1.2.1.18	Έξυπνοι θερμοστάτες χώρου	100	0	20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				35.390,00

Όπως διαπιστώνετε από τον παραπάνω πίνακα το τελικό ποσό το οποίο θα παραμείνει αδιάθετο,

ανέρχεται σε 35.390,00 € (άνευ ΦΠΑ).

Αφού επισημάνουμε εκ νέου ότι το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης Η/Μ εγκαταστάσεων θα είναι λειτουργικό και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου παρά τη μείωση των ειδών και των ποσοτήτων, θα επιθυμούσαμε να μας γνωρίσετε εάν υπάρχει κάποιο τμήμα του φυσικού – οικονομικού αντικείμενου του έργου, το οποίο θα επιθυμούσατε να ενισχύσετε ισόποσα (με το προαναφερθέν χρηματικό ποσό) έτσι ώστε να μην υπάρξει απώλεια κονδυλίων για το Δήμο σας και ταυτόχρονα να ενισχύσετε το προς εγκατάσταση φυσικό αντικείμενο.

14. Την με αριθ. πρωτ. 76562/26-05-2025 Αιτιολογική Έκθεση του Υπεύθυνου Πράξης, κ. Πέτρου Γανού, Αν. Προϊστάμενου της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται αλλαγή στο συνολικό προϋπολογισμό της υπ' αριθ. 102969/19-11-2024 Σύμβασης και ως εκ τούτου η παρούσα τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, υπάγεται στις ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις.
15. Την με αριθ. πρωτ. 77142/27-05-2025 απάντηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία δίνεται σύμφωνη γνώμη επί της Αιτιολογικής Έκθεσης για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 102969/19-11-2024 Σύμβασης
16. Το από 03/06/2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υπόεργο 1 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον», σύμφωνα με το κάτωθι σκεπτικό:

Α. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην υπ' αριθ. 102969/19-11-2024 Σύμβαση για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ -Υπόεργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της Αναδόχου Εταιρείας «Νονα ICT», στο Άρθρο 5 «Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής», στο Τμήμα 2: «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ενέργεια», αναφέρονται οι εξής δαπάνες:

Αρχικός Μερικός Πίνακας Τμήματος 2

A/A	Περιγραφή Δαπάνης	Ποσότητα	Μονάδα	Κόστος ανά Μονάδα (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικό Κόστος (χωρίς ΦΠΑ)	Αξία ΦΠΑ (24%)	Συνολικό Κόστος (με ΦΠΑ)
Υπόεργο 1: Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον							
Τμήμα 2: Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ενέργεια							
1.2.1	Προμήθεια Εξοπλισμού						
1.2.1.10	Ελεγκτής Φωτιστικού (ασύρματος ή ενσύρματος)	100	Τεμάχια	248,00 €	24.800,00 €	5.952,00 €	30.752,00 €
1.2.1.14	Τοπικά κομβία ελέγχου / BMS	100	Τεμάχια	150,00 €	15.000,00 €	3.600,00 €	18.600,00 €

1.2.1.15	Αισθητήρες διαφορικής πίεσης/θερμοκρασίας/ροής	50	Τεμάχια	50,00 €	2.500,00 €	600,00 €	3.100,00 €
1.2.1.16	Αισθητήρες φωτεινότητας-παρουσίας	100	Τεμάχια	140,00 €	14.000,00 €	3.360,00 €	17.360,00 €
1.2.1.17	Μετρητές ηλεκτρικών μεγεθών - ισχύος - ενέργειας	10	Τεμάχια	250,00 €	2.500,00 €	600,00 €	3.100,00 €
1.2.1.18	Έξυπνοι θερμοστάτες χώρου	100	Τεμάχια	200,00 €	20.000,00 €	4.800,00 €	24.800,00 €
1.2.3	Υπηρεσίες						
1.2.3.2	Εγκατάσταση & παραμετροποίηση ελεγκτών, μετρητών, αισθητήρων κλπ.	1	Κατ' αποκοπή	31.500,00 €	31.500,00 €	7.560,00 €	39.060,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					110.300,00	26.472,00	136.772,00

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα στην ανωτέρω επιστολή της αναδόχου εταιρείας, απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκειά της, η οποία συντάσσεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν.4412/16, στα εξής σημεία:

1. Δεδομένου ότι το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης Η/Μ εγκαταστάσεων θα είναι λειτουργικό και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου, παρά τη μείωση των ειδών και των ποσοτήτων, γίνεται αποδοχή των νέων ποσοτήτων που προτείνονται στο έγγραφο της Αναδόχου Εταιρείας στους Κωδικούς 1.2.1.14, 1.2.1.15, 1.2.1.16, 1.2.1.17 και 1.2.1.18 του Πίνακα Προϋπολογισμού στο Τμήμα 2: «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ενέργεια» στο Άρθρο 5 «Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής» της σύμβασης

2. Το ποσό των 35.930,00€, που παραμένει αδιάθετο μετά την μείωση των ειδών και των ποσοτήτων στους ανωτέρω Κωδικούς, θα διατεθεί στην (α) αύξηση της ποσότητας του κωδικού 1.2.1.10 «Ελεγκτής Φωτιστικού (ασύρματος ή ενσύρματος)» από 100 σε 242 τεμάχια, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δήμος Πατρέων έχει αρκετά μεγαλύτερο αριθμό φωτιστικών που δεν διαθέτουν ελεγκτή και (β) στην αύξηση του κόστους κατ' αποκοπή του Κωδικού 1.2.3.2 «Εγκατάσταση & παραμετροποίηση ελεγκτών, μετρητών, αισθητήρων κλπ.» κατά 174,00 €, ήτοι αύξηση από 31.500,00 € σε 31.674,00 €.

Με βάση τις ανωτέρω τροποποιήσεις ο Πίνακας Προϋπολογισμού για το Τμήμα 2: «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ενέργεια» στο Άρθρο 5 «Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής» της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής για τους ανωτέρω Κωδικούς:

Τελικός Μερικός Πίνακας Τμήματος 2

A/A	Περιγραφή Δαπάνης	Ποσότητα	Μονάδα	Κόστος ανά Μονάδα (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικό Κόστος (χωρίς ΦΠΑ)	Αξία ΦΠΑ (24%)	Συνολικό Κόστος (με ΦΠΑ)
Υπόεργο 1: Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον							
Τμήμα 2: Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ενέργεια							
1.2.1	Προμήθεια Εξοπλισμού						
1.2.1.10	Ελεγκτής Φωτιστικού (ασύρματος ή ενσύρματος)	242	Τεμάχια	248,00 €	60.016,00 €	14.403,84 €	74.419,84 €
1.2.1.14	Τοπικά κομβία ελέγχου / BMS	48	Τεμάχια	150,00 €	7.200,00 €	1.728,00 €	8.928,00 €
1.2.1.15	Αισθητήρες διαφορικής πίεσης/θερμοκρασίας/ροής	14	Τεμάχια	50,00 €	700,00 €	168,00 €	868,00 €
1.2.1.16	Αισθητήρες φωτεινότητας-παρουσίας	64	Τεμάχια	140,00 €	8.960,00 €	2.150,40 €	11.110,40 €

1.2.1.17	Μετρητές ηλεκτρικών μεγεθών - ισχύος - ενέργειας	7	Τεμάχια	250,00 €	1.750,00 €	420,00 €	2.170,00 €
1.2.1.18	Έξυπνοι θερμοστάτες χώρου	0	Τεμάχια	200,00 €	0 €	0 €	0 €
1.2.3	Υπηρεσίες						
1.2.3.2	Εγκατάσταση & παραμετροποίηση ελεγκτών, μετρητών, αισθητήρων κλπ.	1	Κατ' αποκοπή	31.674,00 €	31.674,00 €	7.601,76 €	39.275,76 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					110.300,00	26.472,00	136.772,00

και ως εκ τούτου:

Γνωμοδοτεί ομόφωνα:

Με βάση τον αρχικό και τον τελικό μερικό πίνακα του Τμήματος 2 διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται αλλαγή στο συνολικό προϋπολογισμό της υπ' αριθ. 102969/19-11-2024 Σύμβασης και ως εκ τούτου η παρούσα τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, υπάγεται στις ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις για τους ακόλουθους σωρευτικά λόγους:

- δεν υποκαθιστά τον αρχικό ανάδοχο
- δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης
- δεν υπερβαίνει το 10% της αρχικής
- δεν επιφέρει καμία αναθεώρηση τιμών της αρχικής σύμβασης και
- η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, ήτοι είναι κατώτερη των 209.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

Εισηγείται:

Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 102969/19-11-2024 Σύμβασης στο Άρθρο 5 «Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής» της Σύμβασης, σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα με τίτλο «Τελικός Μερικός Πίνακας Τμήματος 2».

Επιπλέον στην τροποποιημένη Σύμβαση θα ενσωματωθεί η εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος που έχει εγκριθεί με την υπ' αρ. 339/15-04-2025 (ΑΔΑ: 6ΑΛΛΩΞΙ-Ε49) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Δημοτική Επιτροπή:**

1) **Εγκρίνει** το από 03/06/2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το **Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον»** της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ».

2) **Εγκρίνει** την **τροποποίηση** της υπ' αριθ. 102969/19-11-2024 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο **Άρθρο 5 «Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής» της Σύμβασης**, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα με τίτλο: «Τελικός Μερικός Πίνακας Τμήματος 2»:

Τελικός Μερικός Πίνακας Τμήματος 2

A/A	Περιγραφή Δαπάνης	Ποσότητα	Μονάδα	Κόστος ανά Μονάδα (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικό Κόστος (χωρίς ΦΠΑ)	Αξία ΦΠΑ (24%)	Συνολικό Κόστος (με ΦΠΑ)
Υποέργο 1: Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον							
Τμήμα 2: Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ενέργεια							
1.2.1	Προμήθεια Εξοπλισμού						

1.2.1.10	Ελεγκτής Φωτιστικού (ασύρματος ή ενσύρματος)	242	Τεμάχια	248,00 €	60.016,00 €	14.403,84 €	74.419,84 €
1.2.1.14	Τοπικά κομβία ελέγχου / BMS	48	Τεμάχια	150,00 €	7.200,00 €	1.728,00 €	8.928,00 €
1.2.1.15	Αισθητήρες διαφορικής πίεσης/θερμοκρασίας/ροής	14	Τεμάχια	50,00 €	700,00 €	168,00 €	868,00 €
1.2.1.16	Αισθητήρες φωτεινότητας-παρουσίας	64	Τεμάχια	140,00 €	8.960,00 €	2.150,40 €	11.110,40 €
1.2.1.17	Μετρητές ηλεκτρικών μεγεθών - ισχύος - ενέργειας	7	Τεμάχια	250,00 €	1.750,00 €	420,00 €	2.170,00 €
1.2.1.18	Έξυπνοι θερμοστάτες χώρου	0	Τεμάχια	200,00 €	0 €	0 €	0 €
1.2.3	Υπηρεσίες						
1.2.3.2	Εγκατάσταση & παραμετροποίηση ελεγκτών, μετρητών, αισθητήρων κλπ.	1	Κατ' αποκοπή	31.674,00 €	31.674,00 €	7.601,76 €	39.275,76 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					110.300,00	26.472,00	136.772,00

Επιπλέον, στην τροποποιημένη Σύμβαση θα ενσωματωθεί η εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 339/15-04-2025 (ΑΔΑ: 6ΑΛΛΩΞΙ-Ε49) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, δεδομένων των κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 225 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.5027/2023, αποστέλλονται για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας αποφάσεις που αφορούν:

(βα) την ανάθεση συμβάσεων μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και μέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

(βγ) την ανάθεση συμβάσεων, ανεξαρτήτως είδους αυτών, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των **2.757.600,00€** (σμπ/νου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**