



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 630

**35^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 01^{ης} Ιουλίου 2025**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 01^η Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **35/27-06-2025**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (27) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **4]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **5]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **6]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, **7]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος και **8]** Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, Αϊβαλής Βασίλειος - τακτικό μέλος και Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (3) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «1) Έγκριση του από 05-06-2025 Πρακτικού του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υπόεργο 9 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Συνδεσιμότητα» (πρώην τμήμα 4 του Υπόεργου 2 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Ασφάλεια, τη Διαχείριση Απορριμμάτων και τη Συνδεσιμότητα») της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ», 2) Έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν.4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου και χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του με αριθ. πρωτ. 110242/11-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015961163) συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ –ΑΝΑΠΤΥΞΗ SOFTWARE –ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», συνολικού ποσού 473.928,00€ (συμπερ. Φ.Π.Α)» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας - Δ/ση Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών - με αριθ. 9804/25-06-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου - με αριθ. 9891/26-06-2025), ως εξής: Προς τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – Ενταύθα - Έχοντας υπόψη: - *Τις διατάξεις του άρθρου 8 “Συγκρότηση και εκλογή Δημοτικής Επιτροπής Αντικατάσταση άρθρου 74 Ν.3852/2010”, του άρθρου 9 “Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής Προσθήκη άρθρου 74Α στον Ν.3852/2010” και του άρθρου 26 του Ν. 5056/2023 - ΦΕΚ 163/Α’/06-10-2023 (αντικατάσταση και προσθήκη άρθρου 74 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»). -*Το άρθρο 219 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. -*Την αριθ. 16/2023 Μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Ψηφιακών Συστημάτων της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής. -*Το με αριθ. πρωτ. 110242/11-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015961163) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ –ΑΝΑΠΤΥΞΗ SOFTWARE – ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.». -*Το με αριθ. πρωτ. 79203/03-06-2025 αίτημα του

αναδόχου φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ –ΑΝΑΠΤΥΞΗ SOFTWARE –ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» με το οποίο ζητά εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της φάσης 2, χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος ως ακολούθως: - Για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά μας, είναι αδύνατη η παράδοση των Παραδοτέων «Π2.1: Παράδοση εξοπλισμού» και «Π2.2: Αναφορά εγκατάστασης εξοπλισμού» της Φάσης 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού» εντός της τμηματικής συμβατικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 10/06/2025, καθώς υφίστανται λόγοι ιδιαίτερος σοβαροί. - Ειδικότερα: Παράγοντες όπως, αυστηρότεροι εμπορικοί κανονισμοί, ελλείψεις υλικών και μικροεξαρτημάτων, καθώς κι αρρυθμίες στην εφοδιαστική αλυσίδα πρώτων υλών, επιδρούν ανασταλτικά στο ρυθμό προόδου της σύμβασης, με αποτέλεσμα όχι μόνο την πρόκληση καθυστερήσεων, αλλά και αδυναμία από μέρους μας για ρεαλιστική εκτίμηση των χρόνων εισκόμισης των απαιτούμενων προμηθειών επί τόπου του έργου. - Επιπροσθέτως, τροποποιήσεις που επήλθαν στην αρχικώς υποβληθείσα μελέτη ραδιοκάλυψης με αλλαγές στα σημεία τοποθέτησης gateways και κατά συνέπεια στην προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού. - Ως εκ τούτου το χρονοδιάγραμμα αναπροσαρμόζεται ως εξής: -

ΦΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ	ΜΗΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Μελέτη Ραδιοκάλυψης												
2	Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού												
3	Προμήθεια και Παραμετροποίηση Λογισμικού												
4	Πιλοτική Λειτουργία – Εκπαίδευση												

- Το από 05-06-2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υπόεργο 9 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Συνδεσιμότητα» με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, όπως ανωτέρω περιγράφεται στο αίτημα του αναδόχου. - Αιτιολόγηση: - *Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης του Υποέργου 9 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Συνδεσιμότητα» έχει αυστηρές προθεσμίες, με ημερομηνία λήξης την 10/12/2025 και δεν προβλέπεται καμία χρονική παράταση. Ωστόσο, πολλές φορές δεν αποτυπώνονται στο χρονοδιάγραμμα καθυστερήσεις που σχετίζονται με εξωγενείς παράγοντες και εμποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα την δημιουργία καθυστερήσεων των φάσεων, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην τεκμηρίωση του Αιτήματος του Αναδόχου. - Η εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της Φάσης 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 10/08/2025, δεν θα επηρεάσει την εύρυθμη πορεία υλοποίησης του Υποέργου 9, αφού δεν επηρεάζεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα. - Καμία οικονομική ή άλλου είδους επιβάρυνση δεν προκύπτει από την αιτούμενη εσωτερική μετάθεση. - Παρακαλούμε όπως: - Εγκρίνετε: - Το από 05-06-2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υπόεργο 9 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Συνδεσιμότητα» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» και ως εκ τούτου: - Αποφασίσετε για: - Την έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, ως ακολούθως: - Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού» της υπ' αριθ. 110242/11-12-2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015961163) μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ SOFTWARE –ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», συνολικού ποσού 473.928,00€ (συμπερ. Φ.Π.Α ήτοι μέχρι την 10/08/2025, για την υλοποίηση του Υποέργου 9 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Συνδεσιμότητα», χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. - Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω εσωτερική μετάθεση της Φάσης 2, δεν επηρεάζει την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης, δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στο Φυσικό και στο*

Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 9 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης. – Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, Αγγελής Απόστολος».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον προϊστάμενο της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Νόμου 3852/2010 (άρθρο 9 του Νόμου 5056/2023)
2. Το άρθρο 26 του Ν.5056/2023
3. Το άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

και λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την αριθ. 16/2023 Μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Ψηφιακών Συστημάτων της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.
2. Το με αριθ. πρωτ. 110242/11-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015961163) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ –ΑΝΑΠΤΥΞΗ SOFTWARE –ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.»
3. Το με αριθ. πρωτ. 79203/03-06-2025 αίτημα του αναδόχου φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ –ΑΝΑΠΤΥΞΗ SOFTWARE –ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», με το οποίο ζητά εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της φάσης 2, χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος ως ακολούθως:

Για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά μας, είναι αδύνατη η παράδοση των Παραδοτέων «Π2.1: Παράδοση εξοπλισμού» και «Π2.2: Αναφορά εγκατάστασης εξοπλισμού» της Φάσης 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού» εντός της τμηματικής συμβατικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 10/06/2025, καθώς υφίστανται λόγοι ιδιαιτέρως σοβαροί.

Ειδικότερα: Παράγοντες όπως, αυστηρότεροι εμπορικοί κανονισμοί, ελλείψεις υλικών και μικροεξαρτημάτων, καθώς κι αρρυθμίες στην εφοδιαστική αλυσίδα πρώτων υλών, επιδρούν ανασταλτικά στο ρυθμό προόδου της σύμβασης, με αποτέλεσμα όχι μόνο την πρόκληση καθυστερήσεων, αλλά και αδυναμία από μέρους μας για ρεαλιστική εκτίμηση των χρόνων εισκόμισης των απαιτούμενων προμηθειών επί τόπου του έργου.

Επιπροσθέτως, τροποποιήσεις που επήλθαν στην αρχικώς υποβληθείσα μελέτη ραδιοκάλυψης με αλλαγές στα σημεία τοποθέτησης gateways και κατά συνέπεια στην προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Ως εκ τούτου το χρονοδιάγραμμα αναπροσαρμόζεται ως εξής:

ΦΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ	ΜΗΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Μελέτη Ραδιοκάλυψης												
2	Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού												
3	Προμήθεια και Παραμετροποίηση Λογισμικού												
4	Πilotική Λειτουργία – Εκπαίδευση												

4. Το από **05-06-2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης** του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 9 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Συνδεσιμότητα». με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτούν **υπέρ της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, όπως ανωτέρω περιγράφεται στο αίτημα του αναδόχου**

Αιτιολόγηση:

Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης του Υποέργου 9 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Συνδεσιμότητα» έχει αυστηρές προθεσμίες, με ημερομηνία λήξης την 10^η/12/2025 και δεν προβλέπεται καμία χρονική παράταση. Ωστόσο, πολλές φορές δεν αποτυπώνονται στο χρονοδιάγραμμα καθυστερήσεις που σχετίζονται με εξωγενείς παράγοντες και εμποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα την δημιουργία καθυστερήσεων των φάσεων, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην τεκμηρίωση του Αιτήματος του Αναδόχου.

Η εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της Φάσης 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 10^η/08/2025, δεν θα επηρεάσει την εύρυθμη πορεία υλοποίησης του Υποέργου 9, αφού δεν επηρεάζεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα.

Καμία οικονομική ή άλλου είδους επιβάρυνση δεν προκύπτει από την αιτούμενη εσωτερική μετάθεση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Δημοτική Επιτροπή,**

1) **Εγκρίνει** το από 05-06-2025 Πρακτικό του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το **Υποέργο 9 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Συνδεσιμότητα»** της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ.

2) **Εγκρίνει την εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 10^η/08/2025,** για τη **Φάση 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού»** της υπ' αριθ. 110242/11-12-2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΒ015961163) μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ –ΑΝΑΠΤΥΞΗ SOFTWARE –ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», συνολικού ποσού 473.928,00€ (συμπερ. Φ.Π.Α.), για την υλοποίηση του **Υποέργου 9 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Συνδεσιμότητα», χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του Άρθρου 206 του Ν.4412/2016.**

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω εσωτερική μετάθεση της Φάσης 2, δεν επηρεάζει την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης, δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 9 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΣ

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**