



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 214

20^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 4^{ης} Αυγούστου 2025

Στην Πάτρα σήμερα την 4^η Αυγούστου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με αριθμό 19/31-7-2025, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου, για την εξέταση των (27) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 11) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 12) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 13) Γιαννόπουλος Χρήστος, 14) Δημησιάνος Δημήτριος, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Πατούχας Χρήστος, 17) Σκούρας Παύλος, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Σβόλης Κωνσταντίνος, 20) Ξυλιάς Θεόδωρος, 21) Οικονόμου Φίλιππος, 22) Αϊβαλής Βασίλειος, 23) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 24) Βασιλόπουλος Γρηγόριος και 25) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Δούρος Αθανάσιος και Στανίτσας Χαράλαμπος δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Αγγελοπούλου Αναστασία, Γκέστα Ειρήνη, Δάβουλος Χρήστος, Κλάδης Διονύσιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Χαροκόπος Αντώνιος και Ψωμάς Πέτρος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Αγγελής Απόστολος και Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου Αθηνά).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το κατεπείγον θέμα: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 60629/21-07-2022 Σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Αυτεπιστασίας, Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Κοιμητηρίων και Αποτέφρωσης- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών- Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών- με αριθ. 11998/30-7-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 12304/1-8-2025) (το οποίο κηρύχθηκε κατεπείγον με την αριθ. 212/2025 Α.Δ.Σ.).

Το **Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Β'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το άρθρο 209 του ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 5027/2023

και λαμβάνοντας υπόψιν:

3. Την αριθ. πρωτ. 130662/29-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΦΥΞΩΞΙ-ΡΤΞ), απόφαση Δημάρχου Πατρέων περί «Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 του Ν.3852/2010)».
4. Το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 που αφορά την τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της.
5. Το άρθρο 206 παρ. 1 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι **ίσο ή μικρότερο** από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
6. Την αριθ. 17/2021 Μελέτη του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ/σης Έργων Υποδομής
7. Την αριθ. 60629/21-7-2022 σχετική Σύμβαση με τον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» η οποία έχει ημερομηνία λήξης 20/01/2025.
8. Την αριθ. 25/5-02-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 60629/21-07-2022 Σύμβασης για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Πατρέων κατά έξι (6) μήνες δηλ. έως και την 20/07/2025
9. Το αριθ. 96013/18-07-2025 αίτημα του αναδόχου για την χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της πρώτης παράτασης, για την ομαλή ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς οι παραδοθείσες ποσότητες είναι μικρότερες σε σχέση με αυτές της σύμβασης.
10. Την αριθ. 11422/21-07-2025 σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Αυτεπιστασίας για χρονική παράταση της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της πρώτης παράτασης, διότι και η σύμβαση δεν μεταβάλλεται ούτε ως προς το φυσικό ούτε ως προς το οικονομικό αντικείμενο και τα υπόλοιπα των ποσοτήτων είναι αδύνατον να απορροφηθούν μέχρι τη λήξη του χρόνου της 1^{ης} Παράτασης.
11. Την αριθ. 11426/21-07-2025 Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτό το αίτημα του αναδόχου για την 2^η χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της πρώτης παράτασης, χωρίς καμία τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της.

Κατόπιν των ανωτέρω, **το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει:**

1. Την αριθ. **11426/21-07-2025 Γνωμοδότηση** της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αυτεπιστασίας, που αφορά στην 2^η παράταση της αριθ. πρωτ. 60629/21-7-2022 σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου

εταιρείας «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.», για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Πατρέων».

- 2. Την 2^η παράταση** του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 60629/21-07-2022 Σύμβασης που αφορά στην «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Πατρέων κατά τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της πρώτης παράτασης, ήτοι έως και την **20^η/12/2025**, δεδομένου ότι δεν μεταβάλλεται η σύμβαση ως προς το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο και τα υπόλοιπα των ποσοτήτων είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΛΑΣ