



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 226

20^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 4^{ης} Αυγούστου 2025

Στην Πάτρα σήμερα την **4^η Αυγούστου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 19/31-7-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (27) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 11) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 12) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 13) Γιαννόπουλος Χρήστος, 14) Δημησιάνος Δημήτριος, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Πατούχας Χρήστος, 17) Σκούρας Παύλος, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Σβόλης Κωνσταντίνος, 20) Ξυλιάς Θεόδωρος, 21) Οικονόμου Φίλιππος, 22) Αϊβαλής Βασίλειος, 23) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 24) Βασιλόπουλος Γρηγόριος και 25) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Δούρος Αθανάσιος και Στανίτσας Χαράλαμπος δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Αγγελοπούλου Αναστασία, Γκέστα Ειρήνη, Δάβουλος Χρήστος, Κλάδης Διονύσιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Χαροκόπος Αντώνιος και Ψωμάς Πέτρος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Αγγελής Απόστολος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Στανίτσας Χαράλαμπος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή και Δούρος Αθανάσιος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 12 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιμετώπισης φαινομένων αστάθειας για την προστασία έργων υποδομής στο Δήμο Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 11165/15-7-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 11308/17-7-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- Την αριθ. πρωτ. 56642 / 2-7-2024 σύμβαση.
- Το 7^ο πρακτικό της από 14-5-2025 συνεδρίασης του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Δ.Ε., που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία με το αριθ. πρωτ. 85/19-05-2025 έγγραφο (αριθ. πρωτ. 77463 / 28-05-2025 του Δήμου Πατρέων).
- Την αριθ. 589/24-06-2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ: 68ΑΓΩΞΙ-2ΟΝ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 664/08-07-2025 (ΑΔΑ: Ψ1Ν3ΩΞΙ-7ΓΩ).

Αναλυτικά:

1. Με το αριθ. πρωτ. 85/19-05-2025 έγγραφο (αριθ. πρωτ. 77463 / 28-05-2025 του Δήμου Πατρέων), διαβιβάστηκε το 7^ο πρακτικό της από 14-05-2025 συνεδρίασης του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα (1^{ου} Σ.Π.), του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^{ης} Σ.Σ.) και της χορήγησης παράτασης της σχετικής μελέτης.
2. Με την αριθ. 589/24-06-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 664/08-07-2025 (ΑΔΑ: Ψ1Ν3ΩΞΙ-7ΓΩ), εγκρίθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.), το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και η σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) της σχετικής μελέτης.

Κατόπιν των ανωτέρω, **το Δημοτικό Συμβούλιο**, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες απαιτούμενες διαδικασίες υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης και ακολούθως να εκτελεστούν οι εγκεκριμένες συμπληρωματικές εργασίες, **εγκρίνει** τη χορήγηση παράτασης του καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιμετώπισης φαινομένων αστάθειας για την προστασία έργων υποδομής στο Δήμο Πατρέων», με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων «Σίγμα Μελετών Α.Ε. - Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι, έως **02-11-2025**, με μετατόπιση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **02-02-2026**, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μελέτης, όπως αυτό αναφέρεται στο 7^ο πρακτικό της από 14-05-2025 συνεδρίασης του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Δ.Ε. και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση.

Διευκρινίζεται ότι, όλες οι επιμέρους μελέτες της αρχικής Σύμβασης έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την αριθ. 58771/29/07/2024 Απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ