



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθμός Απόφασης 785**

**40<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 29<sup>ης</sup> Ιουλίου 2025**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 29<sup>η</sup> Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **40/25-07-2025**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (32) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **4]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **5]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, **6]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος και **7]** Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 18<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 787/2025)

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος και Αϊβαλής Βασίλειος - τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (16) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΚΧ»», (σχετικό το αριθ. 11296/17-07-2025 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 80549/07-07-2025 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΚΧ» που κατασκευάζει η Κ/ξία ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ με δ.τ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ΑΤΕΧΑ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΜΑΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, καθώς και τη σχετική αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας- Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ, συντάχθηκαν προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου, και την εκτίμηση των ποσοτήτων των υπολειπομένων εργασιών.- Η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 8.382.101,67€ με Φ.Π.Α. χωρίς μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κάνοντας χρήση- \*εξοικονομούμενης δαπάνης από τις επί ελασσον εργασίες για κάλυψη των επί πλέον εργασιών:- \*και μέρους των απρόβλεπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι νέες τιμές του έργου.- Για τον παρόντα ΑΠΕ υπάρχει η με αρ πρωτ. 111/24-6-2025 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε ότι το έργο χρηματοδοτείται το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.- Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 1412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

ειδικά με το άρθρο 75 του Ν.4782/21 εισηγηθείτε στο Σώμα, να εγκρίνει:- \*τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου του τίτλου, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισηγητική έκθεση.- Συνημμένα:- 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ- Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Παναγιώτης Μελάς».-

**Η Δημοτική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 75 του Ν.4782/21, **εγκρίνει** τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.) και το 2<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), του έργου: «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΚΧ», που κατασκευάζει η Κ/ξία ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ΑΤΕΧΑ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΜΑΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου, και την εκτίμηση των ποσοτήτων των υπολειπομένων εργασιών.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των **8.382.101,67€**, με Φ.Π.Α., χωρίς μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κάνοντας χρήση:

- εξοικονομούμενης δαπάνης από τις επί έλασσον εργασίες για κάλυψη των επί πλέον εργασιών
- και μέρους των απρόβλεπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι νέες τιμές του έργου.

Για τον παρόντα ΑΠΕ υπάρχει η με αρ πρωτ. 111/ 24-6-2025 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Παρόντα Μέλη**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ**

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**