



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 885

**45^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 26^{ης} Αυγούστου 2025**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 26^η Αυγούστου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **45/22-08-2025**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (21) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **4]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **5]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, **6]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **7]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος.

Η κα Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 890/2025).

Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος και η κα Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
Στην αρχή, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (1) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «1) Έγκριση του από 05-08-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ -Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», 2) Έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν.4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου και χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της υπ' αρ. πρωτ. 102969/19-11-2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV015799592) και της υπ' αρ. πρωτ. 84920/19-06-2025 Επικαιροποιημένης Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV017045517) μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικού ποσού 2.657.468,80€ (συμπ/νου Φ.Π.Α)» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας - Δ/ση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - με αριθ. 12938/19-08-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 12979/20-08-2025), ως εξής: Προς τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής - (δια του κ. Δημάρχου) - Ενταύθα - Σχετικά: - 1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 «Συγκρότηση και εκλογή Δημοτικής Επιτροπής Αντικατάσταση άρθρου 74 Ν. 3852/2010», του άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής Προσθήκη άρθρου 74 Α στον Ν. 3852/2010» και του άρθρου 26 του Ν. 5056/2023 - ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023 (αντικατάσταση και προσθήκη άρθρου 74 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»)- 2. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 με θέμα: «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – 3. Η υπ' αριθ. 165496/11-11-2022(ΑΔΑ: 9Μ5ΔΗ-ΓΦ5) Απόφαση Ένταξης του Έργου και η υπ' αριθ. 156241 ΕΞ 2024/23-10-2024 (ΑΔΑ: Ψ7Κ2Η-ΒΙΘ) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του

Έργου με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174070 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU – 4. Η υπ' αριθ. 827/1-12-2022 (ΑΔΑ:ΩΝ7ΠΩΞΙ-Δ6Β) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής ένταξης του Έργου με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» - 5. Η υπ' αριθ. 15/2023 Μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Ψηφιακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής – 6. Η υπ' αρ. πρωτ. 102969/19-11-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015799592) και η υπ' αρ. πρωτ. 84920/19-06-2025 Επικαιροποιημένη Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV017045517) μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - 7. Το με αρ. πρωτ. 101082/01-08-2025 αίτημα του αναδόχου φορέα «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με θέμα «Αίτημα εσωτερικής μετάθεσης χρονοδιαγράμματος των φάσεων των Τμημάτων 2 και 3 της υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 102969-19/11/2024 Σύμβασης του Υποέργου 1 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» - 8. Το από 05-08-2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ -Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» - Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 101082/01-08-2025 αίτημα του αναδόχου φορέα «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο ανάδοχος φορέας αιτείται την εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος επιμέρους Τμημάτων της Σύμβασης, ως ακολούθως: - 1. Μετάθεση κατά δύο (2) μήνες της λήξης της Φάσης 3 του Τμήματος 2 (από 18/08/2025 σε 18/10/2025) – 2. Πρόωρη έναρξη της Φάσης 5 του Τμήματος 3 κατά τρεις (3) μήνες (από 18/11/2025 σε 18/08/2025) - Στο εν λόγω αίτημα του αναδόχου φορέα «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναφέρονται τα εξής: - «Ως προς την Φάση 3 του Τμήματος 2 αναφέρουμε τα εξής: - 1. Η ολοκλήρωση της φάσης 3 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Δημοτικών Κτιρίων» του Τμήματος 2 αντιμετωπίζει καθυστέρηση, η οποία οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες και συγκεκριμένα στην καθυστερημένη άφιξη βασικών υλικών απαραίτητων για την πρόοδο των εργασιών. Έως σήμερα έχει ήδη ολοκληρωθεί η προκαλωδίσωση σε τέσσερα από τα πέντε δημοτικά κτίρια (Παντανάσσης 28, Κτίριο Μουσικής, 4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός, Δημοτικό Βρεφοκομείο), ενώ σε δύο εξ' αυτών (Παντανάσσης 28, Κτίριο Μουσικής) έχει ήδη εγκατασταθεί και μέρος του εξοπλισμού-υλικών. Παρά την πρόβλεψη ικανού χρονικού διαστήματος για την παραλαβή των υλικών, παρουσιάστηκαν απρόβλεπτες καθυστερήσεις εκ μέρους του προμηθευτή, οι οποίες σχετίζονται με προβλήματα στη μεταφορά και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίσπευση της παραλαβής και τη συνέχιση των εργασιών με σκοπό την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την υποβολή του παραδοτέου Π3.1 «Παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων – Αναφορά εγκατάστασης» το συντομότερο δυνατό. - 2. Το κτίριο του τέταρτου Βρεφονηπιακού σταθμού θα παραμείνει κλειστό κατά το διάστημα 01/08 με 31/08 καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού κατά το ως άνω διάστημα. - Συνεπώς, αιτούμαστε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των παραδοτέων της Φάσης 3 του Τμήματος 2 αυτής κατά δύο (2) μήνες, χρονικό διάστημα το οποίο τυγχάνει απολύτως εύλογο, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω και που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της της Εταιρείας μας. - Ως προς τη Φάση 5 του Τμήματος 3: - Η Φάση 4 «Ανάπτυξη Εφαρμογών για τους Πολίτες, Ανάπτυξη Πλατφόρμας Διαχείρισης, Ανάπτυξη Λογισμικού Διασύνδεσης και Διάθεσης Δεδομένων» ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο, κατά περίπου 3 μήνες, λόγω επιτάχυνσης των εργασιών. Ειδικότερα, με την αποστολή του παραδοτέου 4.4 «Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές

συσκευές» με αρ. πρωτ. 98302/2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24.07.2025 ολοκληρώθηκε η αποστολή των παραδοτέων της φάσης 4, τα οποία αφορούν στην Ανάπτυξη Εφαρμογών και συστημάτων. - Κατόπιν τούτου, είναι δυνατή η πρόωρη έναρξη της Φάσης 5 του Τμήματος 3 που αφορά στην Εκπαίδευση-Πιλοτική Λειτουργία. - Συνεπώς, αιτούμαστε την πρόωρη έναρξη της Φάσης 5 του Τμήματος 3 που αφορά στην Εκπαίδευση-Πιλοτική Λειτουργία από 18.08.2025 (αντί της αρχικώς προβλεπόμενης 18.11.2025) με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 18.11.2025.» - Σύμφωνα με το από 05-08-2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον»: - 1. Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του Παραδοτέου Π3.1 «Παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων – Αναφορά εγκατάστασης» της Φάσης 3 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Δημοτικών Κτιρίων» του Τμήματος 2 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ενέργεια» αυτής κατά δύο (2) μήνες, ήτοι από 18/08/2025 σε 18/10/2025 κατά μικρό χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών κρίνεται εύλογη, δεν επηρεάζει τις άλλες Φάσεις του Τμήματος 2 και δεν επιφέρει καμία μεταβολή στη συνολική διάρκεια της Σύμβασης. – 2. Η πρόωρη έναρξη της Φάσης 5 «Πιλοτική Λειτουργία – Εκπαίδευση» του Τμήματος 3 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» την 18/08/2025, ήτοι έναρξη κατά τρεις (3) μήνες νωρίτερα αντί της αρχικώς προβλεπόμενης 18/11/2025, χωρίς καμία αλλαγή στην διάρκεια της Φάσης 5, η οποία είναι τρεις (3) μήνες, όπως αναφέρεται στην σχετική Σύμβαση και ημερομηνία ολοκλήρωσης της Φάσης 5 την 18/11/2025 κρίνεται εύλογη, διότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί πλήρως οι προηγούμενες Φάσεις 1 έως και 4 του Τμήματος 3 και καθίσταται αναγκαίο να μην καθυστερήσει η έναρξη της τελευταίας Φάσης (Φάση 5). – 3. Η εσωτερική μετάθεση χρονοδιαγράμματος της Φάσης 3 του Τμήματος 2 και της Φάσης 5 του Τμήματος 3 υπάγονται στις ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, δεν επιφέρουν καμία επιμήκυνση στη συνολική διάρκεια της Σύμβασης και δεν επιφέρουν καμία τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης του Υποέργου 1 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ -Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον». - Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλείται η Δημοτική Επιτροπή να: - 1. Εγκρίνει το από 05-08-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ -Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον». – 2. Αποφασίσει για την έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος της Φάσης 3 του Τμήματος 2 και της Φάσης 5 του Τμήματος 3 του Υποέργου 1 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ -Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», ως ακολούθως: - 1. Μετάθεση κατά δύο (2) μήνες της λήξης της Φάσης 3 του Τμήματος 2 (από 18/08/2025 σε 18/10/2025). – 2. Πρόωρη έναρξη της Φάσης 5 του Τμήματος 3 κατά τρεις (3) μήνες (από 18/11/2025 σε 18/08/2025). - Επισημαίνεται ότι η εσωτερική μετάθεση χρονοδιαγράμματος της Φάσης 3 του Τμήματος 2 και της Φάσης 5 του Τμήματος 3 του Υποέργου 1: - (α) υπάγονται στις ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις - (β) δεν επιφέρουν καμία επιμήκυνση στη συνολική διάρκεια της Σύμβασης - (γ) δεν επιφέρουν καμία τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης και καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης. - Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, Αγγελής Απόστολος».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον προϊστάμενο της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Νόμου 3852/2010 (άρθρο 9 του Νόμου 5056/2023)
2. Το άρθρο 26 του Ν.5056/2023
3. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 με θέμα: «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν.4412/2016

και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 165496/11-11-2022(ΑΔΑ: 9Μ5ΔΗ-ΓΦ5) Απόφαση Ένταξης του Έργου και την υπ' αριθ. 156241 ΕΞ 2024/23-10-2024 (ΑΔΑ: Ψ7Κ2Η-ΒΙΘ) 1^η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο: «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174070 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU
2. Την υπ' αριθ. 827/1-12-2022 (ΑΔΑ:ΩΝ7ΠΩΞΙ-Δ6Β) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί αποδοχής ένταξης του Έργου με τίτλο: «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον»
3. Την υπ' αριθ. 15/2023 Μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Ψηφιακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
4. Την υπ' αρ. πρωτ. 102969/19-11-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015799592) και την υπ' αρ. πρωτ. 84920/19-06-2025 Επικαιροποιημένη Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV017045517) μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
5. Το με αρ. πρωτ. 101082/01-08-2025 αίτημα του αναδόχου φορέα «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με θέμα: «Αίτημα εσωτερικής μετάθεσης χρονοδιαγράμματος των φάσεων των Τμημάτων 2 και 3 της υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 102969-19/11/2024 Σύμβασης του Υποέργου 1 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ -Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον»»
6. Το από 05-08-2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον»

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 101082/01-08-2025 αίτημα του αναδόχου φορέα «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο ανάδοχος φορέας αιτείται την εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος επιμέρους Τμημάτων της Σύμβασης, ως ακολούθως:

- (1) Μετάθεση κατά δύο (2) μήνες της λήξης της Φάσης 3 του Τμήματος 2 (από 18/08/2025 σε 18/10/2025)
- (2) Πρόωρη έναρξη της Φάσης 5 του Τμήματος 3 κατά τρεις (3) μήνες (από 18/11/2025 σε 18/08/2025)

Στο εν λόγω αίτημα του αναδόχου φορέα «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναφέρονται τα εξής:

«Ως προς την Φάση 3 του Τμήματος 2 αναφέρουμε τα εξής:

1. Η ολοκλήρωση της φάσης 3 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Δημοτικών Κτιρίων» του Τμήματος 2 αντιμετωπίζει καθυστέρηση, η οποία οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες και συγκεκριμένα στην καθυστερημένη άφιξη βασικών υλικών απαραίτητων για την πρόοδο των εργασιών. Έως σήμερα έχει ήδη ολοκληρωθεί η προκαλωδίωση σε τέσσερα από τα πέντε δημοτικά

κτίρια (Παντανάσσης 28, Κτίριο Μουσικής, 4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός, Δημοτικό Βρεφοκομείο), ενώ σε δύο εξ' αυτών (Παντανάσσης 28, Κτίριο Μουσικής) έχει ήδη εγκατασταθεί και μέρος του εξοπλισμού-υλικών. Παρά την πρόβλεψη ικανού χρονικού διαστήματος για την παραλαβή των υλικών, παρουσιάστηκαν απρόβλεπτες καθυστερήσεις εκ μέρους του προμηθευτή, οι οποίες σχετίζονται με προβλήματα στη μεταφορά και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της παραλαβής και τη συνέχιση των εργασιών με σκοπό την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την υποβολή του παραδοτέου Π3.1 «Παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων – Αναφορά εγκατάστασης» το συντομότερο δυνατό.

2. Το κτίριο του τέταρτου Βρεφονηπιακού σταθμού θα παραμείνει κλειστό κατά το διάστημα 01/08 με 31/08 καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού κατά το ως άνω διάστημα.

Συνεπώς, αιτούμαστε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των παραδοτέων της Φάσης 3 του Τμήματος 2 αυτής κατά δύο (2) μήνες, χρονικό διάστημα το οποίο τυγχάνει απολύτως εύλογο, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω και που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της της Εταιρείας μας.

Ως προς τη Φάση 5 του Τμήματος 3:

Η Φάση 4 «Ανάπτυξη Εφαρμογών για τους Πολίτες, Ανάπτυξη Πλατφόρμας Διαχείρισης, Ανάπτυξη Λογισμικού Διασύνδεσης και Διάθεσης Δεδομένων» ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο, κατά περίπου 3 μήνες, λόγω επιτάχυνσης των εργασιών. Ειδικότερα, με την αποστολή του παραδοτέου 4.4 «Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές» με αρ. πρωτ. 98302/2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24.07.2025 ολοκληρώθηκε η αποστολή των παραδοτέων της φάσης 4, τα οποία αφορούν στην Ανάπτυξη Εφαρμογών και συστημάτων.

Κατόπιν τούτου, είναι δυνατή η πρόωρη έναρξη της Φάσης 5 του Τμήματος 3 που αφορά στην Εκπαίδευση-Πιλοτική Λειτουργία.

Συνεπώς, αιτούμαστε την πρόωρη έναρξη της Φάσης 5 του Τμήματος 3 που αφορά στην Εκπαίδευση-Πιλοτική Λειτουργία από 18.08.2025 (αντί της αρχικώς προβλεπόμενης 18.11.2025) με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 18.11.2025.»

Σύμφωνα με το από 05-08-2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον»:

- (1) Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του Παραδοτέου Π3.1 «Παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων – Αναφορά εγκατάστασης» της Φάσης 3 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Δημοτικών Κτιρίων» του Τμήματος 2 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ενέργεια» αυτής κατά δύο (2) μήνες, ήτοι από 18/08/2025 σε 18/10/2025 κατά μικρό χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών κρίνεται εύλογη, δεν επηρεάζει τις άλλες Φάσεις του Τμήματος 2 και δεν επιφέρει καμία μεταβολή στη συνολική διάρκεια της Σύμβασης.
- (2) Η πρόωρη έναρξη της Φάσης 5 «Πιλοτική Λειτουργία – Εκπαίδευση» του Τμήματος 3 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» την 18/08/2025, ήτοι έναρξη κατά τρεις (3) μήνες νωρίτερα αντί της αρχικώς προβλεπόμενης 18/11/2025, χωρίς καμία αλλαγή στην διάρκεια της Φάσης 5, η οποία είναι τρεις (3) μήνες, όπως αναφέρεται στην σχετική Σύμβαση και ημερομηνία ολοκλήρωσης της Φάσης 5 την 18/11/2025 κρίνεται εύλογη, διότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί πλήρως οι προηγούμενες Φάσεις 1 έως και 4 του Τμήματος 3 και καθίσταται αναγκαίο να μην καθυστερήσει η έναρξη της τελευταίας Φάσης (Φάση 5).
- (3) Η εσωτερική μετάθεση χρονοδιαγράμματος της Φάσης 3 του Τμήματος 2 και της Φάσης 5 του Τμήματος 3 υπάγονται στις ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, δεν επιφέρουν καμία επιμήκυνση στη συνολική διάρκεια της Σύμβασης και δεν επιφέρουν καμία τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης του Υποέργου 1 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ -Υποέργο 1 -

Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον».

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Δημοτική Επιτροπή**

1) Εγκρίνει το από 05-08-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 1 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον».

2) Εγκρίνει την εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της Φάσης 3 του Τμήματος 2 και της Φάσης 5 του Τμήματος 3 του Υποέργου 1 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Κινητικότητα, την Ενέργεια, την Πολιτική Προστασία και το Περιβάλλον» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ -Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», ως ακολούθως:

α) Μετάθεση κατά δύο (2) μήνες της λήξης της Φάσης 3 του Τμήματος 2 (από 18/08/2025 σε 18/10/2025).

β) Πρόωρη έναρξη της Φάσης 5 του Τμήματος 3 κατά τρεις (3) μήνες (από 18/11/2025 σε 18/08/2025).

Επισημαίνεται ότι η εσωτερική μετάθεση χρονοδιαγράμματος της Φάσης 3 του Τμήματος 2 και της Φάσης 5 του Τμήματος 3 του Υποέργου 1:

- (α) υπάγονται στις ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις.
- (β) δεν επιφέρουν καμία επιμήκυνση στη συνολική διάρκεια της Σύμβασης.
- (γ) δεν επιφέρουν καμία τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης και καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**