



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 1039

**56^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 15^{ης} Οκτωβρίου 2025**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 15^η Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **56/10-10-2025**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (30) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **4]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **5]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **6]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **8]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος.

Διευκρινίζεται ότι τα θέματα 17 έως 30 προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 10^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ο κ. Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 1048/2025). Δεδομένης της απουσίας του Αντιπροέδρου κ. Σβόλη Κωνσταντίνου, χρέη Προεδρεύοντα ανέλαβε ο κ. Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 5083/2024 (αριθμός αποφάσεως 1048/2025).

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 19^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 1050/2025).

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 30^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 1061/2025).

Οι κ.κ. Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος και Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, επανήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 1062/2025).

Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος και η κα Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (2) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «1) Έγκριση του από 30-09-2025 Πρακτικού του αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» 2. Έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν.4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου και χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του με αριθ. πρωτ. 77788/29-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016915516) συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «COSMOS BUSINESS SYSTEMS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» συνολικού ποσού 400.652,68 € (συμπερ. Φ.Π.Α)», (σχετικό το υπ' αριθ. 15862/09-10-2025 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 15814/09-10-2025 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Προγραμματισμού - Δ/ση Οικονομικών- Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών), η οποία έχει ως εξής: «Προς – Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – Έχοντας υπόψη:- * Τις διατάξεις του άρθρου 8 “Συγκρότηση και εκλογή Δημοτικής Επιτροπής Αντικατάσταση άρθρου 74 Ν. 3852/2010”, του άρθρου 9 “Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής Προσθήκη άρθρου 74 Α στον Ν. 3852/2010” και του άρθρου 26 του Ν. 5056/2023 - ΦΕΚ 163/ Α’ /06-10-2023 (αντικατάσταση και προσθήκη άρθρου 74 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»).- *Το άρθρο 219 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.- *Την αριθ. 17/2023 Μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Ψηφιακών Συστημάτων της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.- *Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ -Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» με αρ. 165496/11-11-2022 (ΑΔΑ: 9Μ5ΔΗ-ΓΦ5) της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) και την υπ' αριθ. 156241 ΕΞ 2024/23-10-2024 (ΑΔΑ: Ψ7Κ2Η-ΒΙΘ) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174070.- *Το εν ισχύ Τεχνικό Δελτίο Σύμβασης με ΙΔΔελτίου 598985 του Υποέργου 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων».- * Το με αριθ. πρωτ. 77788/29-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016915516) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: «COSMOS BUSINESS SYSTEMS – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».- *Το με αριθ. πρωτ. 121212/26-09-2025 αίτημα του αναδόχου φορέα «COSMOS BUSINESS SYSTEMS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το οποίο ζητά εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της φάσης 2, χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος ως ακολούθως:- Όσον αφορά τη Φάση 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού», ήδη έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια του εξοπλισμού και έχει αρχίσει η διαδικασία εγκατάστασης.- Ωστόσο λόγω αντικειμενικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού, τα οποία δεν μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί στο στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής (Παραδοτέο Π1.1), καθώς αφορούν την πολεοδομική δομή του χώρου, αντιμετωπίζουμε προβλήματα σχετικά με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού στην ημερομηνία που αναφέρεται στη σύμβαση, ήτοι μέχρι την 29/09/25.- Για το λόγο αυτό επιθυμούμε την εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Φάσης 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού» και κατά συνέπεια του Παραδοτέου 2.1 «Προμήθεια – Εγκατάσταση Εξοπλισμού» κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή έως την 29/10/25 άνευ οποιασδήποτε κύρωσης.- Τονίζουμε ότι η αιτούμενη εσωτερική μετάθεση της Φάσης 2 δεν επηρεάζει την εξέλιξη των λοιπών φάσεων του Υποέργου 11, δεν επιφέρει καμία άλλη τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 11 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης.-Ως εκ τούτου το χρονοδιάγραμμα αναπροσαρμόζεται ως εξής:

ΦΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Μελέτη Εφαρμογής									
2	Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού									
3	Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Πλατφόρμας και									

ΦΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ανάπτυξη Διεπαφών και Εφαρμογών									
4	Πιλοτική Λειτουργία – Εκπαίδευση									

- Το από 30-09-2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων» με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, όπως ανωτέρω περιγράφεται στο αίτημα του αναδόχου.- Αιτιολόγηση:- Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης του Υποέργου 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων» έχει αυστηρές προθεσμίες με ημερομηνία λήξης την 28/02/2026 και δεν προβλέπεται καμία χρονική παράταση. Ωστόσο, πολλές φορές δεν αποτυπώνονται στο χρονοδιάγραμμα καθυστερήσεις που σχετίζονται με εξωγενείς παράγοντες και εμποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα την δημιουργία καθυστερήσεων των φάσεων, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην τεκμηρίωση του Αιτήματος του Αναδόχου.- Η εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της Φάσης 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού» κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι την 29/10/2025, δεν θα επηρεάσει την εύρυθμη πορεία υλοποίησης του Υποέργου 11, αφού δεν επηρεάζεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα.- Καμία οικονομική ή άλλου είδους επιβάρυνση δεν προκύπτει από την αιτούμενη εσωτερική μετάθεση.- Παρακαλούμε όπως:- Εγκρίνεται:- Το από 30-09-2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Δήμου Πατρέων» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» και ως εκ τούτου:- Αποφασίσετε για:- Την έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, ως ακολούθως:- Κατά ένα (1) μήνα για τη Φάση 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού» της υπ' αριθ. 77789/29-05-2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV016915516) μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «COSMOS BUSINESS SYSTEMS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικού ποσού 400.652,68 € (συμπερ. Φ.Π.Α) ήτοι μέχρι την 29/10/2025, για την υλοποίηση του Υποέργου 11 «Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Δήμου Πατρέων», χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.- Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω εσωτερική μετάθεση της Φάσης 2, δεν επηρεάζει την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης, δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 11 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης.- Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Προγραμματισμού, Αγγελής Απόστολος».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023)
2. Το άρθρο 26 του Ν.5056/2023
3. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 31 του Ν.5013/2023)
4. Το άρθρο 219 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Την αριθ. 17/2023 Μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Ψηφιακών Συστημάτων της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.
2. Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ -Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» με αρ. 165496/11-11-2022 (ΑΔΑ: 9Μ5ΔΗ-ΓΦ5) της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) και την υπ' αριθ. 156241 ΕΞ 2024/23-10-2024 (ΑΔΑ: Ψ7Κ2Η-ΒΙΘ) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174070.
3. Το εν ισχύ Τεχνικό Δελτίο Σύμβασης με IDΔελτίου 598985 του Υποέργου 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων».
4. Το με αριθ. πρωτ. 77788/29-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016915516) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: «COSMOS BUSINESS SYSTEMS – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
5. Το με αριθ. πρωτ. 121212/26-09-2025 αίτημα του αναδόχου φορέα «COSMOS BUSINESS SYSTEMS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το οποίο ζητά εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της φάσης 2, χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος ως ακολούθως:

Όσον αφορά τη Φάση 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού», ήδη έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια του εξοπλισμού και έχει αρχίσει η διαδικασία εγκατάστασης.

Ωστόσο λόγω αντικειμενικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού, τα οποία δεν μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί στο στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής (Παραδοτέο Π1.1), καθώς αφορούν την πολεοδομική δομή του χώρου, αντιμετωπίζουμε προβλήματα σχετικά με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού στην ημερομηνία που αναφέρεται στη σύμβαση, ήτοι μέχρι την 29/09/25.

Για το λόγο αυτό επιθυμούμε την εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Φάσης 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού» και κατά συνέπεια του Παραδοτέου 2.1 «Προμήθεια – Εγκατάσταση Εξοπλισμού» κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή έως την 29/10/25 άνευ οποιασδήποτε κύρωσης.

Τονίζουμε ότι η αιτούμενη εσωτερική μετάθεση της Φάσης 2 δεν επηρεάζει την εξέλιξη των λοιπών φάσεων του Υποέργου 11, δεν επιφέρει καμία άλλη τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 11 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

Ως εκ τούτου το χρονοδιάγραμμα αναπροσαρμόζεται ως εξής:

ΦΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Μελέτη Εφαρμογής									
2	Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού									
3	Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Πλατφόρμας και Ανάπτυξη Διεπαφών και Εφαρμογών									
4	Πιλοτική Λειτουργία – Εκπαίδευση									

6. Το από 30-09-2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου

Πατρέων» με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, όπως ανωτέρω περιγράφεται στο αίτημα του αναδόχου.

Συμπληρωματικά των ανωτέρω:

Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης του Υποέργου 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων» έχει αυστηρές προθεσμίες με ημερομηνία λήξης την 28/02/2026 και δεν προβλέπεται καμία χρονική παράταση. Ωστόσο, πολλές φορές δεν αποτυπώνονται στο χρονοδιάγραμμα καθυστερήσεις που σχετίζονται με εξωγενείς παράγοντες και εμποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα την δημιουργία καθυστερήσεων των φάσεων, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην τεκμηρίωση του Αιτήματος του Αναδόχου.

Η εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της Φάσης 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού» κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι την 29/10/2025, δεν θα επηρεάσει την εύρυθμη πορεία υλοποίησης του Υποέργου 11, αφού δεν επηρεάζεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα.

Καμία οικονομική ή άλλου είδους επιβάρυνση δεν προκύπτει από την αιτούμενη εσωτερική μετάθεση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή εγκρίνει:

1) Το από 30-09-2025 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υπόεργο 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Δήμου Πατρέων» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» και ως εκ τούτου:

2) Την εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος για τη Φάση 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού» της υπ' αριθ. 77789/29-05-2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV016915516) μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «COSMOS BUSINESS SYSTEMS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικού ποσού 400.652,68 € (συμπερ. Φ.Π.Α), κατά ένα (1) μήνα, **ήτοι μέχρι την 29/10/2025**, για την υλοποίηση του Υποέργου 11 «Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Δήμου Πατρέων», χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω εσωτερική μετάθεση της Φάσης 2, δεν επηρεάζει την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης, δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στο φυσικό και στο οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου 11 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**