



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 294

**26^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 6^{ης} Οκτωβρίου 2025**

Στην Πάτρα σήμερα την **6^η Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 27/2-10-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (17) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 13) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Γκέστα Ειρήνη, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Πατούχας Χρήστος, 19) Σκούρας Παύλος, 20) Ξυλιάς Θεόδωρος, 21) Οικονόμου Φίλιππος, 22) Αϊβαλής Βασίλειος, 23) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 24) Καραχάλιος Ευάγγελος, 25) Ψωμάς Πέτρος, 26) Δούρος Αθανάσιος και 27) Στανίτσας Χαράλαμπος.

Ο κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος δεν ήρθε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο κ. Χαροκόπος Αντώνιος δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Δάβουλος Χρήστος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Κλάδης Διονύσιος, Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αγγελόπουλος Γεώργιος και Στεφανοπούλου Σοφία δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγε από τη συνεδρίαση η κα Τογιοπούλου Αναστασία).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 2 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «α) Έγκριση του από 31-07-2025 Πρακτικού του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 13 «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενημέρωσης Πολιτών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», β) Έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν.4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου και χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του με αριθ. πρωτ. 80226/05.06.2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016960526 2025-06-05) συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του

αναδόχου φορέα «UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Uni Systems Μ.Α.Ε», συνολικού ποσού 44.640,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)», γ) Παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της ως άνω σύμβασης με αριθ. πρωτ. 80226/05.06.2025», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας- Δ/ση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής- με αριθ. 14774/24-9-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 14827/24-9-2025).

Το Σώμα, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ προσήλθε στη συνεδρίαση ο κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος και επαναπροσήλθε η κα Τογιοπούλου Αναστασία, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- Το με αριθ. πρωτ. 80226/05.06.2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016960526 2025-06-05) συμφωνητικό, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: «UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Uni Systems Μ.Α.Ε»
- Το με αριθ. πρωτ. 100238/30.07.2025 αίτημα του αναδόχου φορέα ««UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Uni Systems Μ.Α.Ε», με το οποίο ζητά εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της φάσης 1, ως ακολούθως:
*«Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα οι υποδομές G-Cloud δεν είναι διαθέσιμες από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) ώστε να ξεκινήσουν οι υπηρεσίες εγκατάστασης από τον Ανάδοχο, αιτούμαστε την εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της Φάσης 1 της σύμβασης και ειδικότερα των Παραδοτέων Π1.1 (Λογισμικό ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων και αναφορά εγκατάστασης και παραμετροποίησης) και Π1.2 (Εκθεση τεκμηρίωσης διασύνδεσης με το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) του Δήμου και με τρίτα συστήματα) κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 05/11/2025.
 Σκοπός της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος της Φάσης 1 είναι η ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και διασύνδεσης με το Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών εντός της συνολικής συμβατικής διάρκειας, με την προϋπόθεση ότι οι υποδομές G-Cloud και το GIS του Δήμου θα είναι άμεσα διαθέσιμα, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του Υποέργου, σύμφωνα με τις τεχνικές και διοικητικές απαιτήσεις του Δήμου».*
- Το από 31.07.2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμόδιου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 13 «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενημέρωσης Πολιτών για τις Δημόσιες Συμβάσεις», βάσει του οποίου, τα μέλη του Οργάνου ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος κατά τρεις (3) μήνες (ήτοι έως 05/11/2025), όπως ανωτέρω περιγράφεται στο αίτημα του αναδόχου
- Το αυτό Πρακτικό Γνωμοδότησης (ήτοι το από 31/07/2025) του αρμόδιου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 13 «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενημέρωσης Πολιτών για τις Δημόσιες Συμβάσεις», βάσει του οποίου, τα μέλη του Οργάνου ομόφωνα γνωμοδοτούν επί της ανάγκης παράτασης του συνολικού χρονοδιαγράμματος κατά δύο (2) μήνες (ήτοι έως 05/02/2026), ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος για την πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής και εκπαίδευση των χρηστών, μετά από την εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων στο Κυβερνητικό Νέφος G-Cloud.

- Πολλές φορές δεν αποτυπώνονται στο χρονοδιάγραμμα καθυστερήσεις που σχετίζονται με εξωγενείς παράγοντες και εμποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα την δημιουργία καθυστερήσεων των επιμέρους φάσεων, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην τεκμηρίωση του Αιτήματος του Αναδόχου.
- Η εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της Φάσης 1 «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση και Διασύνδεση Λογισμικού Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 05/11/2025, εκ των πραγμάτων, κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι δεν έχει υλοποιηθεί η απαραίτητη διαδικασία μετάπτωσης των δεδομένων στο G-Cloud.

Κατόπιν των ανωτέρω, **το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει:**

α) Το από 31/07/2025 Πρακτικό - Γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 13 «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενημέρωσης Πολιτών για τις Δημόσιες Συμβάσεις».

β) 1. Την εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος, της Φάσης 1 «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση και Διασύνδεση Λογισμικού Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων» της υπ' αριθ. 80226/05-06-2025 Σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την **05^η/11/2025**, για την υλοποίηση του Υποέργου 13 «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενημέρωσης Πολιτών για τις Δημόσιες Συμβάσεις», δεδομένου ότι δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη η απαραίτητη διαδικασία μετάπτωσης των δεδομένων στο Κυβερνητικό Νέφος G-Cloud, για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

2. Την παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την **05^η/02/2026**, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής και εκπαίδευση των χρηστών, μετά από την εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων στο Κυβερνητικό Νέφος G-Cloud.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω εσωτερική μετάθεση της Φάσης 1, δεν επιφέρει καμία άλλη τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 13 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης, πέραν της ως άνω απαραίτητης παράτασης του συνολικού χρονοδιαγράμματος.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ