



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 1117

**60^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 4^{ης} Νοεμβρίου 2025**

Στην Πάτρα, σήμερα, την **04^η Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **60/31-10-2025**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (23) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **4]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **5]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, **6]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, **7]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος και **8]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 1118/2025).

Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος και η κα Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (1) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «1) Έγκριση των από 21-10-2025 Πρακτικών του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 2 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Ασφάλεια Υποδομών» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174070 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar): 2. Ψηφιακή μετάβαση, Άξονας (Component): 2.2 Ψηφιακός μετασχηματισμός του Κράτους, Τίτλος Δράσης (Measure): 16854 Έξυπνες Πόλεις, Υπουργείο Ευθύνης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης», 2) Έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου και χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του με αριθ. πρωτ. 77943/29-05-2025 (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜV016919014) συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «DYNACOMP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», συνολικού ποσού 613.928,96€ (συμπερ. Φ.Π.Α), 3) Την τροποποίηση του εν λόγω Συμφωνητικού», (σχετικό το υπ' αριθ. 16924/29-10-2025 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 116620/22-10-2025 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας - Δ/ση Οικονομικών- Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών), η οποία έχει ως εξής: «Προς – Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – Ενταύθα - Έχοντας υπόψη:- * Τις διατάξεις του άρθρου 8 “Συγκρότηση και εκλογή Δημοτικής Επιτροπής Αντικατάσταση άρθρου 74 Ν. 3852/2010”, του άρθρου 9 “Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής Προσθήκη άρθρου 74 Α στον Ν. 3852/2010” και

του άρθρου 26 του Ν. 5056/2023 - ΦΕΚ 163/ Α' /06-10-2023 (αντικατάσταση και προσθήκη άρθρου 74 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»).- *Τα άρθρα 206 « Χρόνος Παράδοσης Υλικών» και 208 «Παραλαβή υλικών» του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.- * Το αριθ. 132 παρ.1 γ του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».- *Την αριθ. 6/2024 Μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Ψηφιακών Συστημάτων της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.- *Το με αριθ. πρωτ. 77943/29-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016919014) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: «DYNACOMP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ».- 5. Το με αριθ. πρωτ. 125064/09-10-2025 αίτημα του αναδόχου φορέα «DYNACOMP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» με το οποίο ζητά τα εξής:- 1)Εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της φάσης 2, χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος ως ακολούθως:- Σας ενημερώνουμε ότι το Παραδοτέο της Φάσης 2, «Π2.1 Παράδοση και Εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου πρόσβασης κλειδαριών – Αναφορά εγκατάστασης» δεν μπορεί να παραδοθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας ήτοι 29/11/2025, λόγω καθυστέρησης της παράδοσης του είδους από την κατασκευάστρια εταιρεία HIKVISION και συγκεκριμένα: - 1.3 Ηλεκτρονικές / Ψηφιακές Κλειδαριές (εσωτ/εξωτ τύπου) ποσότητα 220.- Κατόπιν τούτου, αιτούμαστε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ως εξής:-

A/A Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Συμβατική ημερομηνία παράδοσης	Νέα ημερομηνία παράδοσης	Νέος Μήνας Παράδοσης
Π2.1	Παράδοση και Εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου πρόσβασης κλειδαριών – Αναφορά εγκατάστασης	29-10-2025	29/12/2025	M7
Π2.2	Παραμετροποίηση λογισμικού ελέγχου πρόσβασης τουρνικέ και μπάρας-Αναφορά παραμετροποίησης	29-11-2025	29/12/2025	M7

- Η αιτούμενη νέα ημερομηνία παράδοσης της Φάσης 2 είναι η 29/12/2025.- 2)Αντικατάσταση μέρους του κάτωθι εξοπλισμού, χωρίς καμία πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση ως ακολούθως:- Σας ενημερώνουμε ότι για τη βέλτιστη αξιοποίηση και λειτουργία του έργου για την ασφάλεια και τον έλεγχο των χώρων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου του Δήμου Πατρέων, διαπιστώθηκε ότι:- *Το είδος 1.7 Τροφοδότες ρεύματος μέσω καλωδίου Ethernet (PoE Injectors) Huawei AD-560062T0E πρέπει να αναβαθμιστεί για την υποστήριξη των 20 Access Points του στεγάστρου/σκεπαστής, τα οποία χρησιμοποιούν λειτουργία PoE++. - *Το είδος 1.14 Υποδοχέας οπτικής ίνας Huawei eSFP-GE-SX-MM850 πρέπει να αναβαθμιστεί για την υλοποίηση επικοινωνίας 10G.- *Το είδος 1.16 Μεταγωγέας 24 θυρών επιπέδου 2+ Huawei CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2 πρέπει να αναβαθμιστεί για την υλοποίηση οπτικού δακτυλίου 10G.- Για την βέλτιστη υλοποίηση της εξυπηρέτησης των 20 Access Points του στεγάστρου/σκεπαστής και την αξιοποίηση του οπτικού δακτυλίου 10G, απαιτείται η χρήση εξοπλισμού με ανώτερες τεχνικές προδιαγραφές. -

A/A είδους	Περιγραφή	Προσφερόμενο Είδος	Πρόταση αντικατάστασης	Τεμάχια
1.7	Τροφοδότες ρεύματος μέσω καλωδίου Ethernet (PoE Injectors)	Huawei AD-560062T0E	Huawei AD-56061T0E 56V 90W	20
1.14	Υποδοχέας οπτικής ίνας	Huawei eSFP-GE-SX-MM850	Huawei OMXD30000-02313URC	22

1.16	Μεταγωγέας 24 θυρών επιπέδου 2+	Huawei CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2	Huawei S5735-S24P4XE-V2	4
------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---

- Η προτεινόμενη αντικατάσταση κρίνεται απαραίτητη για την βέλτιστη κάλυψη των απαιτήσεων του έργου και την απρόσκοπτη λειτουργία του.- *Την από 9/10/2025 επιστολή της Επιτροπής με θέμα «Παρατηρήσεις της Επιτροπής επί των αιτημάτων του Αναδόχου σχετικά με τις Φάσεις 2&3 του Υποέργου 2 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ασφάλεια Υποδομών».- *Το με αριθ. πρωτ. 131006/20-10-2025 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με θέμα «Φάσεις και Παραδοτέα Υποέργου 2 κατόπιν αιτήματος τροποποίησής του» με τις διευκρινιστικές απαντήσεις στην προαναφερόμενη επιστολή της Επιτροπής- *Το από 21-10-2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 2 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Ασφάλεια Υποδομών» με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, όπως ανωτέρω περιγράφεται στο αίτημα του αναδόχου.- Η εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της Φάσης 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού Ασφαλείας» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 29/12/2025, δεν θα επηρεάσει την εύρυθμη πορεία υλοποίησης του Υποέργου 2, αφού δεν επηρεάζεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα.- Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω εσωτερική μετάθεση της Φάσης 2, δεν επηρεάζει την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης, δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 2 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης.- *Το από 21-10-2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 2 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Ασφάλεια Υποδομών», το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 132 παρ.1γ του Ν. 4412/2016, υπέρ της αποδοχής των τροποποιήσεων της υλοποίησης του Υποέργου 2, όσον αφορά την αντικατάσταση των παρακάτω ειδών της σύμβασης:-

A/A είδους	Περιγραφή	Πρόταση αντικατάστασης
1.7	Τροφοδότες ρεύματος μέσω καλωδίου Ethernet (PoE Injectors)	Huawei AD-56061T0E 56V 90W
1.14	Υποδοχέας οπτικής ίνας	Huawei OMXD30000-02313URC
1.16	Μεταγωγέας 24 θυρών επιπέδου 2+	Huawei S5735-S24P4XE-V2

- Επιπλέον:- 1. Ο προτεινόμενος νέος εξοπλισμός δεν υστερεί τεχνικά σε κανένα σημείο σε σχέση με τον αρχικά προσφερόμενο, αντιθέτως πληροί και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, δηλ. ανταποκρίνεται πλήρως στις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου.- 2.Καμία οικονομική ή άλλου είδους επιβάρυνση δεν προκύπτει για τον Δήμο Πατρέων.- 3.Δεν υπάρχει καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης καθώς και του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.- Παρακαλούμε όπως:- Εγκρίνετε:- Τα από 21-10-2025 Πρακτικά Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 2 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Ασφάλεια Υποδομών» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» και ως εκ τούτου:- Αποφασίσετε για:- 1) Την έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, ως ακολούθως:- Κατά δύο (2) μήνες για τη Φάση 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού Ασφαλείας» της εν λόγω Σύμβασης, ήτοι μέχρι την 29/12/2025, για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ασφάλεια Υποδομών», χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.- Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω εσωτερική μετάθεση της Φάσης 2, δεν επηρεάζει την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης, δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 2 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης.- 2) Την τροποποίηση του αριθ. πρωτ. 77943/29-05-2025 (ΑΔΑΜ:

25SYMV016919014) Συμφωνητικού, όσον αφορά την αντικατάσταση των παρακάτω ειδών της σύμβασης:-

A/A είδους	Περιγραφή	Πρόταση αντικατάστασης
1.7	Τροφοδότες ρεύματος μέσω καλωδίου Ethernet (PoE Injectors)	Huawei AD-56061T0E 56V 90W
1.14	Υποδοχέας οπτικής ίνας	Huawei OMXD30000-02313URC
1.16	Μεταγωγέας 24 θυρών επιπέδου 2+	Huawei S5735-S24P4XE-V2

- Διότι:- 1. Ο προτεινόμενος νέος εξοπλισμός δεν υστερεί τεχνικά σε κανένα σημείο σε σχέση με τον αρχικά προσφερόμενο, αντιθέτως πληροί και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, δηλ. ανταποκρίνεται πλήρως στις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου.- 2. Καμία οικονομική ή άλλου είδους επιβάρυνση δεν προκύπτει για τον Δήμο Πατρέων.- 3. Δεν υπάρχει καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης καθώς και του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου. - Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, Αγγελής Απόστολος».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023)
2. Το άρθρο 26 του Ν.5056/2023
3. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 31 του Ν.5013/2023)
4. Τα άρθρα 206 «Χρόνος Παράδοσης Υλικών» και 208 «Παραλαβή υλικών» του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
5. Το αριθ. 132 παρ.1 γ του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Την αριθ. 6/2024 Μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Ψηφιακών Συστημάτων της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.
2. Το με αριθ. πρωτ. 77943/29-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016919014) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: «DYNACOMP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ».
3. Το με αριθ. πρωτ. 125064/09-10-2025 αίτημα του αναδόχου φορέα «DYNACOMP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» με το οποίο ζητά τα εξής:

1) Εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της φάσης 2, χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος ως ακολούθως:

Σας ενημερώνουμε ότι το Παραδοτέο της Φάσης 2, «Π2.1 Παράδοση και Εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου πρόσβασης κλειδαριών – Αναφορά εγκατάστασης» δεν μπορεί να παραδοθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας ήτοι 29/11/2025, λόγω καθυστέρησης της παράδοσης του είδους από την κατασκευάστρια εταιρεία ΗΙΚVISION και συγκεκριμένα:

1.3 Ηλεκτρονικές / Ψηφιακές Κλειδαριές (εσωτ/εξωτ τύπου) ποσότητα 220.

Κατόπιν τούτου, αιτούμαστε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ως εξής:

A/A Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Συμβατική ημερομηνία παράδοσης	Νέα ημερομηνία παράδοσης	Νέος Μήνας Παράδοσης
Π2.1	Παράδοση και Εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου πρόσβασης κλειδαριών – Αναφορά εγκατάστασης	29-10-2025	29/12/2025	M7
Π2.2	Παραμετροποίηση λογισμικού ελέγχου πρόσβασης τουρνικέ και μπάρας–Αναφορά παραμετροποίησης	29-11-2025	29/12/2025	M7

Η αιτούμενη νέα ημερομηνία παράδοσης της Φάσης 2 είναι η **29/12/2025**.

2) Αντικατάσταση μέρους του κάτωθι εξοπλισμού, χωρίς καμία πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση ως ακολούθως:

Σας ενημερώνουμε ότι για τη βέλτιστη αξιοποίηση και λειτουργία του έργου για την ασφάλεια και τον έλεγχο των χώρων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου του Δήμου Πατρέων, διαπιστώθηκε ότι:

- Το είδος 1.7 Τροφοδοτές ρεύματος μέσω καλωδίου Ethernet (PoE Injectors) Huawei AD-560062T0E πρέπει να αναβαθμιστεί για την υποστήριξη των 20 Access Points του στεγάστρου/σκεπαστής, τα οποία χρησιμοποιούν λειτουργία PoE++.

- Το είδος 1.14 Υποδοχέας οπτικής ίνας Huawei eSFP-GE-SX-MM850 πρέπει να αναβαθμιστεί για την υλοποίηση επικοινωνίας 10G.

- Το είδος 1.16 Μεταγωγέας 24 θυρών επιπέδου 2+ Huawei CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2 πρέπει να αναβαθμιστεί για την υλοποίηση οπτικού δακτυλίου 10G.

Για την βέλτιστη υλοποίηση της εξυπηρέτησης των 20 Access Points του στεγάστρου/σκεπαστής και την αξιοποίηση του οπτικού δακτυλίου 10G, απαιτείται η χρήση εξοπλισμού με ανώτερες τεχνικές προδιαγραφές.

A/A είδους	Περιγραφή	Προσφερόμενο Είδος	Πρόταση αντικατάστασης	Τεμάχια
1.7	Τροφοδοτές ρεύματος μέσω καλωδίου Ethernet (PoE Injectors)	Huawei AD-560062T0E	Huawei AD-56061T0E 56V 90W	20
1.14	Υποδοχέας οπτικής ίνας	Huawei eSFP-GE-SX-MM850	Huawei OMXD30000-02313URC	22
1.16	Μεταγωγέας 24 θυρών επιπέδου 2+	Huawei CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2	Huawei S5735-S24P4XE-V2	4

Η προτεινόμενη αντικατάσταση κρίνεται απαραίτητη για την βέλτιστη κάλυψη των απαιτήσεων του έργου και την απρόσκοπτη λειτουργία του.

4. Την από 9/10/2025 επιστολή της Επιτροπής με θέμα «Παρατηρήσεις της Επιτροπής επί των αιτημάτων του Αναδόχου σχετικά με τις Φάσεις 2 & 3 του Υποέργου 2 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ασφάλεια Υποδομών».

5. Το με αριθ. πρωτ. 131006/20-10-2025 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με θέμα «Φάσεις και Παραδοτέα Υποέργου 2 κατόπιν αιτήματος τροποποίησής του» με τις διευκρινιστικές απαντήσεις στην προαναφερόμενη επιστολή της Επιτροπής

6. Το από **21-10-2025** Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 2 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Ασφάλεια Υποδομών» με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, κατ'

εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του Άρθρου 206 του Ν.4412/2016, όπως ανωτέρω περιγράφεται στο αίτημα του αναδόχου.

Η εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της Φάσης 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού Ασφαλείας» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 29/12/2025, δεν θα επηρεάσει την εύρυθμη πορεία υλοποίησης του Υποέργου 2, αφού δεν επηρεάζεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω εσωτερική μετάθεση της Φάσης 2, δεν επηρεάζει την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης, δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 2 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

7. Το από **21-10-2025** Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 2 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Ασφάλεια Υποδομών», το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 132 παρ.1γ του Ν. 4412/2016, υπέρ της αποδοχής των τροποποιήσεων της υλοποίησης του Υποέργου 2, όσον αφορά την αντικατάσταση των παρακάτω ειδών της σύμβασης:

A/A είδους	Περιγραφή	Πρόταση αντικατάστασης
1.7	Τροφοδότες ρεύματος μέσω καλωδίου Ethernet (PoE Injectors)	Huawei AD-56061T0E 56V 90W
1.14	Υποδοχέας οπτικής ίνας	Huawei OMXD30000-02313URC
1.16	Μεταγωγέας 24 θυρών επιπέδου 2+	Huawei S5735-S24P4XE-V2

Επιπλέον:

1. Ο προτεινόμενος νέος εξοπλισμός δεν υστερεί τεχνικά σε κανένα σημείο σε σχέση με τον αρχικά προσφερόμενο, αντιθέτως πληροί και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, δηλ. ανταποκρίνεται πλήρως στις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου.
2. Καμία οικονομική ή άλλου είδους επιβάρυνση δεν προκύπτει για τον Δήμο Πατρέων.
3. Δεν υπάρχει καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης καθώς και του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Δημοτική Επιτροπή,**

Εγκρίνει τα από 21-10-2025 Πρακτικά Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το **Υποέργο 2 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Ασφάλεια Υποδομών»** και ως εξ εκ τούτου:

- 1) **Εγκρίνει** την **εσωτερική μετάθεση** του χρονοδιαγράμματος της **Φάσης 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού Ασφαλείας»** της σύμβασης, **κατά δύο (2) μήνες**, ήτοι μέχρι την **29^η/12/2025**, για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ασφάλεια Υποδομών», χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του Άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω εσωτερική μετάθεση της Φάσης 2, δεν επηρεάζει την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης, δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 2 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης

- 2) **Εγκρίνει** την **τροποποίηση** του υπ' αριθ. 77943/29-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016919014) Συμφωνητικού για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Ασφάλεια Υποδομών», όσον αφορά την αντικατάσταση των κάτωθι ειδών της

σύμβασης, ως εξής:

A/A είδους	Περιγραφή	Αντικατάσταση
1.7	Τροφοδότες ρεύματος μέσω καλωδίου Ethernet (PoE Injectors)	Huawei AD-56061T0E 56V 90W
1.14	Υποδοχέας οπτικής ίνας	Huawei OMXD30000-02313URC
1.16	Μεταγωγέας 24 θυρών επιπέδου 2+	Huawei S5735-S24P4XE-V2

διότι:

- Ο νέος εξοπλισμός δεν υστερεί τεχνικά σε κανένα σημείο σε σχέση με τον αρχικά προσφερόμενο, αντιθέτως πληροί και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, δηλ. ανταποκρίνεται πλήρως στις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου.
- Καμία οικονομική ή άλλου είδους επιβάρυνση δεν προκύπτει για τον Δήμο Πατρέων.
- Δεν υπάρχει καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης καθώς και του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**