



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 1177

**63^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 25^{ης} Νοεμβρίου 2025**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 25^η Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **63/21-11-2025**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (23) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος,, **5]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, **6]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **8]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος

Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος και η κα Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (4) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «1) Έγκριση του από 30-10-2025 Πρακτικού του αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ», 2) Έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος των Παραδοτέων Π3.2 και Π3.3 της Φάσης 3, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν.4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου και χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του με αριθ. πρωτ. 77788/29-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016915516) συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «COSMOS BUSINESS SYSTEMS – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.», συνολικού ποσού 400.652,68€ (συμπερ. Φ.Π.Α.)» (σχετικό το υπ’ αριθ. 18117/17-11-2025 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η υπ’ αριθ. 17837/12-11-2025 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας - Δ/νση Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών), η οποία έχει ως εξής: «Προς – Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – Ενταύθα - Έχοντας υπόψη: -*Τις διατάξεις του άρθρου 8 “Συγκρότηση και εκλογή Δημοτικής Επιτροπής Αντικατάσταση άρθρου 74 Ν. 3852/2010”, του άρθρου 9 “Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής Προσθήκη άρθρου 74 Α στον Ν. 3852/2010” και του άρθρου 26 του Ν. 5056/2023 - ΦΕΚ 163/ Α’ /06-10-2023 (αντικατάσταση και προσθήκη άρθρου 74 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»). -*Το άρθρο 219 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. -*Την αριθ. 17/2023 Μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Ψηφιακών Συστημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής. -*Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ -Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» με αρ. 165496/11-11-2022 (ΑΔΑ: 9Μ5ΔΗ-ΓΦ5) της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) και την υπ’

αριθ. 156241 ΕΞ 2024/23-10-2024 (ΑΔΑ: Ψ7Κ2Η-ΒΙΘ) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174070. -*Το εν ισχύ Τεχνικό Δελτίο Σύμβασης με ΙΔελτίου 598985 του Υποέργου 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων». -*Το με αριθ. πρωτ. 77788/29-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016915516) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: «COSMOS BUSINESS SYSTEMS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». -*Την αριθ. 1039/15-10-25 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ε6ΒΖΩΞΙ-ΞΕΨ), με την οποία εγκρίνεται η εσωτερική μετάθεση χρονοδιαγράμματος κατά ένα (1) μήνα για τη Φάση 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού» της υπ' αριθ. 77789/29-05-2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016915516) μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «COSMOS BUSINESS SYSTEMS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι μέχρι την 29/10/2025, για την υλοποίηση του Υποέργου 11 «Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Δήμου Πατρέων», χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. - Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω εσωτερική μετάθεση της Φάσης 2, δεν επηρεάζει την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης, δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 11 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης. -*Το με αριθ. πρωτ. 135257/30-10-2025 αίτημα του αναδόχου φορέα «COSMOS BUSINESS SYSTEMS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το οποίο ζητά εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος για τα Παραδοτέα 3.2 και 3.3 της φάσης 3 «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Πλατφόρμας και Ανάπτυξη Διεπαφών και εφαρμογών», χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος ως ακολούθως: - Όσον αφορά συγκεκριμένα τη Φάση 3 «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Πλατφόρμας και Ανάπτυξη Διεπαφών και εφαρμογών», έχουμε αναλάβει μεταξύ άλλων την υλοποίηση των παραδοτέων:

Φάση	Α/Α παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Τύπος Παραδοτέου	Μήνας Παράδοσης
3	Π3.2	Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση Πλατφόρμας	ΥΠ-ΑΝ	Μ5
3	Π3.3	Ανάπτυξη GUI	Α-ΑΝ	Μ6

- Όπως ήδη γνωρίζετε τα ανωτέρω παραδοτέα αποτελούν επιμέρους τμήματα της ίδιας πλατφόρμας, η παράδοση των οποίων πριν τον Μ7 είναι άνευ αντικειμένου, αφού μεμονωμένα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. - Επίσης επειδή η ολιστική παράδοση της Φάσης απαιτούσε τον εξ αρχής σχεδιασμό της λύσης υπήρξαν σχετικές καθυστερήσεις λόγω της καθυστέρησης έγκρισης και παραλαβής του παραδοτέου 3.1. - Για το λόγο αυτό επιθυμούμε την εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των παραδοτέων Π3.2 και Π3.3, έως την 29/12/2025, ήτοι κατά τον μήνα Μ7 άνευ οποιασδήποτε κύρωσης. Τονίζουμε ότι η αιτούμενη εσωτερική μετάθεση ημερομηνίας υποβολής των παραδοτέων Π3.2 και Π3.3 δεν επηρεάζει την εξέλιξη των λοιπών φάσεων του Υποέργου 11, δεν επιφέρει καμία άλλη τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 11 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης. -*Το από 30-10-2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων» με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων Π3.2 και Π3.3 της Φάσης 3, όπως ανωτέρω περιγράφεται στο αίτημα του αναδόχου. - Αιτιολόγηση: - Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης του Υποέργου 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων» έχει αυστηρές προθεσμίες με ημερομηνία λήξης την 28/02/2026 και δεν προβλέπεται καμία χρονική παράταση. Ωστόσο, πολλές φορές δεν αποτυπώνονται στο χρονοδιάγραμμα καθυστερήσεις που σχετίζονται με εξωγενείς παράγοντες και εμποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα την δημιουργία καθυστερήσεων των φάσεων, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην τεκμηρίωση του Αιτήματος του Αναδόχου. - Η αιτούμενη εσωτερική μετάθεση ημερομηνίας υποβολής των παραδοτέων Π3.2 και

Π3.3 δεν επηρεάζει την εξέλιξη των λοιπών φάσεων του Υποέργου 11, δεν επιφέρει καμία άλλη τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 11 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης. - Καμία οικονομική ή άλλου είδους επιβάρυνση δεν προκύπτει από την αιτούμενη εσωτερική μετάθεση. - Παρακαλούμε όπως: - Εγκρίνετε: - Το από 30-10-2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υπόεργο 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Δήμου Πατρέων» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» και ως εκ τούτου: - Αποφασίσετε για: - Την έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων Π3.2 και Π3.3 της Φάσης 3 «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Πλατφόρμας και Ανάπτυξη Διεπαφών και εφαρμογών» της υπ' αριθ. 77789/29-05-2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016915516) μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «COSMOS BUSINESS SYSTEMS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έως την 29/12/2025, για την υλοποίηση του Υποέργου 11 «Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Δήμου Πατρέων», χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. - Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω εσωτερική μετάθεση των παραδοτέων Π3.2 και Π3.3, δεν επηρεάζει την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης, δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 11 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης. - Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, Αγγελής Απόστολος».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023)
2. Το άρθρο 26 του Ν.5056/2023
3. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 31 του Ν.5013/2023)
4. Το άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Την αριθ. 17/2023 Μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Ψηφιακών Συστημάτων της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
2. Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ -Υπόεργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» με αρ. 165496/11-11-2022 (ΑΔΑ: 9Μ5ΔΗ-ΓΦ5) της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) και την υπ' αριθ. 156241 ΕΞ 2024/23-10-2024 (ΑΔΑ: Ψ7Κ2Η-ΒΙΘ) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174070
3. Το εν ισχύ Τεχνικό Δελτίο Σύμβασης με ΙΔΔελτίου 598985 του Υποέργου 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων»
4. Το με αριθ. πρωτ. 77788/29-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016915516) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: «**COSMOS BUSINESS SYSTEMS – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
5. Την αριθ. **1039/15-10-25** Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ε6ΒΖΩΞΙ-ΞΞΨ), με την οποία εγκρίνεται η εσωτερική μετάθεση χρονοδιαγράμματος κατά ένα (1) μήνα για τη Φάση 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού» της υπ' αριθ. 77789/29-05-2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016915516) μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «COSMOS BUSINESS SYSTEMS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι μέχρι την 29^η/10/2025, για την υλοποίηση του Υποέργου 11 «Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Δήμου Πατρέων», χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του Άρθρου 206 του Ν.4412/2016

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω εσωτερική μετάθεση της Φάσης 2, δεν επηρεάζει την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης, δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 11 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

6. Το με αριθ. πρωτ. 135257/30-10-2025 αίτημα του αναδόχου φορέα «COSMOS BUSINESS SYSTEMS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το οποίο ζητά εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος για τα Παραδοτέα 3.2 και 3.3 της φάσης 3 «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Πλατφόρμας και Ανάπτυξη Διεπαφών και εφαρμογών», χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος ως ακολούθως:

Όσον αφορά συγκεκριμένα τη Φάση 3 «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Πλατφόρμας και Ανάπτυξη Διεπαφών και εφαρμογών», έχουμε αναλάβει μεταξύ άλλων την υλοποίηση των παραδοτέων:

Φάση	Α/Α παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Τύπος Παραδοτέου	Μήνας Παράδοσης
3	Π3.2	Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση Πλατφόρμας	ΥΠ-ΑΝ	Μ5
3	Π3.3	Ανάπτυξη GUI	Α-ΑΝ	Μ6

Όπως ήδη γνωρίζετε τα ανωτέρω παραδοτέα αποτελούν επιμέρους τμήματα της ίδιας πλατφόρμας, η παράδοση των οποίων πριν τον Μ7 είναι άνευ αντικειμένου, αφού μεμονωμένα δεν μπορούν να λειτουργήσουν.

Επίσης επειδή η ολιστική παράδοση της Φάσης απαιτούσε τον εξ αρχής σχεδιασμό της λύσης υπήρξαν σχετικές καθυστερήσεις λόγω της καθυστέρησης έγκρισης και παραλαβής του παραδοτέου 3.1.

Για το λόγο αυτό επιθυμούμε την εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των παραδοτέων Π3.2 και Π3.3, έως την 29/12/2025, ήτοι κατά τον μήνα Μ7 άνευ οποιασδήποτε κύρωσης. Τονίζουμε ότι η αιτούμενη εσωτερική μετάθεση ημερομηνίας υποβολής των παραδοτέων Π3.2 και Π3.3 δεν επηρεάζει την εξέλιξη των λοιπών φάσεων του Υποέργου 11, δεν επιφέρει καμία άλλη τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 11 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

7. Το από 30-10-2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υπόεργο 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων», με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων Π3.2 και Π3.3 της Φάσης 3, όπως ανωτέρω περιγράφεται στο αίτημα του αναδόχου.

Αιτιολόγηση:

Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης του Υποέργου 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων» έχει αυστηρές προθεσμίες με ημερομηνία λήξης την 28/02/2026 και δεν προβλέπεται καμία χρονική παράταση. Ωστόσο, πολλές φορές δεν αποτυπώνονται στο χρονοδιάγραμμα καθυστερήσεις που σχετίζονται με εξωγενείς παράγοντες και εμποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα την δημιουργία καθυστερήσεων των φάσεων, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην τεκμηρίωση του Αιτήματος του Αναδόχου.

Η αιτούμενη εσωτερική μετάθεση ημερομηνίας υποβολής των παραδοτέων Π3.2 και Π3.3 δεν επηρεάζει την εξέλιξη των λοιπών φάσεων του Υποέργου 11, δεν επιφέρει καμία άλλη τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 11 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

Καμία οικονομική ή άλλου είδους επιβάρυνση δεν προκύπτει από την αιτούμενη εσωτερική μετάθεση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή εγκρίνει:

1) Το από 30-10-2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υπόεργο 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Δήμου Πατρέων» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ».

2) Την εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων Π3.2 και Π3.3 της Φάσης 3 «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Πλατφόρμας και Ανάπτυξη Διεπαφών και εφαρμογών» της υπ' αριθ. 77789/29-05-2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016915516) μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «COSMOS BUSINESS SYSTEMS – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έως την 29^η/12/2025, για την υλοποίηση του Υποέργου 11 «Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Δήμου Πατρέων», χωρίς παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του Άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω εσωτερική μετάθεση των παραδοτέων Π3.2 και Π3.3, δεν επηρεάζει την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης, δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 11 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ