



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 1180

**63^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 25^{ης} Νοεμβρίου 2025**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 25^η Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **63/21-11-2025**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (23) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **5]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, **6]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **8]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος

Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος και η κα Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (7) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Οδοποιία Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσήτιδας – Παραλίας – Βραχναϊκών (2023)», (σχετικό το αριθ. 18398/21-11-2025 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 18392/21-11-2025 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (2023)», που κατασκευάζει η ανάδοχος ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε. και σας γνωρίζουμε ότι η συνολική δαπάνη της αξίας εργασιών του 1ου Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 916.208,20 Ευρώ με Φ.Π.Α., είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση του έργου και περιλαμβάνει το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που εμπεριέχει τρεις (3) νέες εργασίες και την οριστικοποίηση των ποσοτήτων σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα εκτελεσμένες και επιμετρημένες εργασίες όπως- Η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος 1ου Α.Π.Ε που ανέρχεται στο ποσό των 916.208,20€ με Φ.Π.Α. είναι χωρίς μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κάνοντας χρήση αποκλειστικά των απροβλέπτων:- *Για την πληρωμή των τριών(3) νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην σύμβαση και προέκυψαν από την πορεία κατασκευής του έργου για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς και- *Για να γίνει τακτοποίηση των δαπανών, βάσει των επιμετρήσεων, που οφείλονται σε αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, η οποία προέκυψε κατά την κατασκευή του έργου, είτε λόγω σφαλμάτων της προμέτρησης, είτε αλλαγών που απαιτήθηκαν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση αυτού. - Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε ότι το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.- Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα και εγκρίνει:- Τον 1ο

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.ΚΤΜΝΕ για τους λόγους που αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση του 1ου Α.Π.Ε. της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16 (άρθρο 156), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.- Συνημμένα:- 1ος Α.Π.Ε 1ο ΠΚΤΜΝΕ.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, Μελάς Παναγιώτης».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023), τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16 (άρθρο 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, **εγκρίνει** τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Οδοποιία Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσήτιδας – Παραλίας – Βραχναϊκών (2023)», που κατασκευάζει η ανάδοχος ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε., σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη της αξίας εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 916.208,20€, με Φ.Π.Α., είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση του έργου και περιλαμβάνει το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που εμπεριέχει τρεις (3) νέες εργασίες και την οριστικοποίηση των ποσοτήτων, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα εκτελεσμένες και επιμετρημένες εργασίες.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε., που ανέρχεται στο ποσό των 916.208,20€, με Φ.Π.Α., είναι χωρίς μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κάνοντας χρήση αποκλειστικά των απροβλέπτων:

- Για την πληρωμή των τριών (3) νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην σύμβαση και προέκυψαν από την πορεία κατασκευής του έργου για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς και
- Για να γίνει τακτοποίηση των δαπανών, βάσει των επιμετρήσεων, που οφείλονται σε αύξηση των ποσοτήτων, των συμβατικών εργασιών, η οποία προέκυψε κατά την κατασκευή του έργου, είτε λόγω σφαλμάτων της προμέτρησης, είτε αλλαγών που απαιτήθηκαν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση αυτού.

Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**