



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 55

**4^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 4^{ης} Φεβρουαρίου 2026**

Στην Πάτρα σήμερα την **4^η Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 4/30-1-2026**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (26) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Αγγελοπούλου Αναστασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Δημησιάνος Δημήτριος, 17) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 18) Πατούχας Χρήστος, 19) Σκούρας Παύλος, 20) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, 21) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 22) Σβόλης Κωνσταντίνος, 23) Ξυλιάς Θεόδωρος, 24) Οικονόμου Φίλιππος, 25) Αϊβαλής Βασίλειος, 26) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 27) Χαροκόπος Αντώνιος, 28) Ψωμάς Πέτρος και 29) Δούρος Αθανάσιος.

Οι κ.κ. Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Γιαννόπουλος Χρήστος, Δάβουλος Χρήστος, Κλάδης Διονύσιος, Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Στεφανοπούλου Σοφία δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.
Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Δούρος Αθανάσιος, Ψωμάς Πέτρος, Οικονόμου Φίλιππος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Σβόλης Κων/νος, Δημησιάνος Δημήτριος και Χαροκόπος Αντώνιος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 22 θέμα της ημερησίας διατάξεως:
«1) Έγκριση του από 30-12-2025 Πρακτικού του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υπόεργο 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Υπόεργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον»
2) Έγκριση της χρονικής παράτασης της σύμβασης του Υπόεργου 11, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του με αριθ. πρωτ. 77788/29-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016915516) συμφωνητικού, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου εταιρείας «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας- Δ/ση Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής- με αριθ. 10515/29-1-2026 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 1377/30-1-2026).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»
3. Την αριθ. 22 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα: «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους»
4. Τη Δικαστική Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η ευχέρεια στα συμβαλλόμενα μέρη να τροποποιήσουν την αρχική σύμβαση, εφόσον δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της, χωρίς, ωστόσο, να απαιτείται επαλήθευση αν πρόκειται για ουσιώδη ή μη τροποποίηση (πρβλ. Ε.Σ. VI Τμ. 449/2018, Ε΄ Κλιμ. 481/2018, Ζ΄ Κλιμ. 337/2018)
5. Την περίπτωση στ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης της προμήθειας εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα κάτωθι:

1. Την υπ΄ αριθ. 17/2023 Μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Ψηφιακών Συστημάτων της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
2. Το με αριθ. πρωτ. 77788/29-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016915516) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου εταιρείας «COSMOS BUSINESS SYSTEMS – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.»
3. Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ -Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174070) με αρ. 165496/11-11-2022 (ΑΔΑ: 9Μ5ΔΗ-ΓΦ5) της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), η υπ΄ αριθ. 156241 ΕΕ 2024/23-10-2024 (ΑΔΑ: Ψ7Κ2Η-ΒΙΘ) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης και η υπ΄ αριθ. 14342 ΕΞ 2026/27-01-2026 (ΑΔΑ: 6ΔΛΧΗ-ΣΤΥ) 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
4. Το με αριθ. πρωτ. 161835/30-12-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», με θέμα «Αίτημα μετάθεσης χρόνου για την σύμβαση του Υποέργου 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων» της Πράξης «Δήμος Πατρέων – υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον»»

5. Το από 30-12-2025 Πρακτικό - Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υπόεργο 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων», βάσει του οποίου, τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της παράτασης της σύμβασης μέχρι την 28/04/2026.

Αναλυτικά:

Η ανάδοχος εταιρεία «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.» του Υποέργου 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων» του έργου «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Υπόεργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» υπέβαλε την 29-12-2025 αίτημα παράτασης της σύμβασης (αρ. πρωτ.161835/30-12-2025) του Υποέργου 11 κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 28-04-2026. Αναλυτικότερα, αιτήθηκε τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των Παραδοτέων Π3.2, Π3.3, Π3.4, Π3.5, Π3.6, Π3.7 έως την 28/03/2026 και των παραδοτέων Π4.1 και Π4.2 έως την 28/04/2026, άνευ οποιασδήποτε κύρωσης και άνευ οποιασδήποτε τροποποίησης του φυσικού ή/και οικονομικού αντικείμενου, καθώς και των λοιπών όρων της υπ' αριθ. 77788/29-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016915516) σύμβασης.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου 11 της 30-12-2025, τα προαναφερόμενα Παραδοτέα Π3.2 έως και Π4.2 αποτελούν μέρος ενός πολύπλοκου έργου και αποτελούν μία σύνθεση εξαιρετικής και ταχύτατης συνεργασίας μεταξύ Αναδόχου, Αναθέτουσας Αρχής και τρίτων συνεργαζόμενων οικονομικών φορέων με την Αναθέτουσα Αρχή. Για το λόγο αυτό η εμπρόθεσμη παράδοσή τους δεν καθίσταται εφικτή για συνδυασμό ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που άπτονται της ανωτέρω συνεργασίας και δεν αφορούν το πρόσωπο του Αναδόχου.

Η μετάθεση χρόνου υλοποίησης των Παραδοτέων Π3.2 έως και Π4.2 κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του Υποέργου 11, δεν επιφέρει καμία άλλη τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 11 και δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της σύμβασης και καμία οικονομική ή άλλου είδους επιβάρυνση δεν προκύπτει από την μετάθεση ολοκλήρωσης της σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένων των κάτωθι:

- α. Του αιτήματος τροποποίησης με αρ.πρωτ. 26/15.01.2026 και το από 15.01.2026 υποβληθέν τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (Έκδοση 3.0) με ID 656790, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΥΣΤΑ
- β. Της ανάγκης για τροποποίηση της απόφασης ένταξης του Έργου «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Υπόεργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174070), όπως προέκυψε στη βάση του ανωτέρω αιτήματος τροποποίησης και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΥΣΤΑ
- γ. Της θετικής αξιολόγησης της ΕΥΣΤΑ επί του αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε10 Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ
- δ. Της υπ' αριθ. 14342 ΕΞ 2026/27-01-2026 (ΑΔΑ: 6ΔΛΧΗ-ΣΤΥ) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «2η τροποποίηση απόφασης ένταξης του Έργου «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ -Υπόεργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα

βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174070) της Δράσης «16854 - Έξυπνες πόλεις» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.»,

το Δημοτικό Συμβούλιο:

α) **Εγκρίνει** το από 30-12-2025 Πρακτικό - Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης, για το Υποέργο 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων», βάσει του οποίου, τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των Παραδοτέων Π3.2, Π3.3, Π3.4, Π3.5, Π3.6, Π3.7 έως την 28^η/03/2026 και των παραδοτέων Π4.1 και Π4.2 έως την 28^η/04/2026 και της παράτασης της σύμβασης έως την 28^η/04/2026.

β) **Εγκρίνει** την χρονική παράταση της σύμβασης του Υποέργου 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι με ημερομηνία ολοκλήρωσης την **28^η/04/2026**, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του με αριθ. πρωτ. 77788/29-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016915516) συμφωνητικού, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου εταιρείας «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.», συνολικού ποσού 400.652,68€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)

Διευκρινίζεται ότι:

Η μετάθεση χρόνου υλοποίησης των παραδοτέων Π3.2 έως Π4.2 κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του Υποέργου 11.

Δεν επιφέρεται καμία άλλη τροποποίηση στο Φυσικό και στο Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 11.

Δεν επιφέρεται καμία τροποποίηση στους λοιπούς όρους της Σύμβασης και καμία οικονομική ή άλλου είδους επιβάρυνση δεν προκύπτει από την μετάθεση ολοκλήρωσης της σύμβασης.

Η χρονική παράταση της σύμβασης του Υποέργου 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 28^η/04/2026, είναι εντός του χρονοδιαγράμματος του Έργου «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ -Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14342 ΕΞ 2026/27-01-2026 (ΑΔΑ: 6ΔΛΧΗ-ΣΤΥ) 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, στην οποία ορίζεται ως ημερομηνία λήξης του Έργου η 30^η/06/2026.

Η Προεδρεύουσα

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΙΩΡΟΥ