



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθμός Απόφασης 141**

**08<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 03<sup>ης</sup> Μαρτίου 2026**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 03<sup>η</sup> Μαρτίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **08/27-02-2026**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (7) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **4]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **5]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, **6]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, **7]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος και **8]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικός μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, ο κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος και η κα Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (3) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2021)»», (σχετικό το αριθ. 2810/26-02-2026 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 2775/26-02-2026 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2021)» αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) καθώς και σχετική επ' αυτού Αιτιολογική Έκθεση.- Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 21/06/2023, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 842/ 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Χ.Α. – Α.Τ.Ε.» με έκπτωση προσφοράς 17,26%, με ποσό σύμβασης 827.646,36€ με Φ.Π.Α.- Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους Πόρους και ΣΑΤΑ του Δήμου Πατρέων.- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα μήνες με λήξη στις 30-12-2025. Με την 22/2026 (ΑΔΑ : 93ΝΕΩΞΙ-Η4Α) απόφαση του Δημ. Συμβουλίου δόθηκε 1<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 6 μήνες, ήτοι έως 30/06/2026- Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου, είναι τακτοποιητικός και ισοσκελισμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση με συνολική δαπάνη 827.646,36€ με Φ.Π.Α., συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, με χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες από μεταβολές ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.- Μετά τα

παραπάνω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει- \*Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2021)» για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.- Συνημμένα:- 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.- \*Αιτιολογική Έκθεση- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, Μελάς Παναγιώτης».-

**Η Δημοτική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **εγκρίνει** τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.) του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2021)», αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του εν λόγω έργου, είναι τακτοποιητικός και ισοσκελισμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση, με συνολική δαπάνη **827.646,36€**, με Φ.Π.Α. και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, με χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες από μεταβολές ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

*Διευκρινίζεται ότι:*

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 21/06/2023, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 842/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Χ.Α. – Α.Τ.Ε.» με έκπτωση προσφοράς 17,26% και με ποσό σύμβασης 827.646,36€, με Φ.Π.Α.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα μήνες με λήξη στις 30-12-2025. Με την αριθ. 22/2026 (ΑΔΑ: 93ΝΕΩΞΙ-Η4Α) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δόθηκε 1<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 6 μήνες, ήτοι έως 30/06/2026.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους Πόρους και ΣΑΤΑ του Δήμου Πατρέων.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Παρόντα Μέλη**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΣ**

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΟΝΥΣΗΣ  
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**