



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης 155

09^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 10^{ης} Μαρτίου 2026

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 10^η Μαρτίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **09/06-03-2026**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (24) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **4]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **5]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος και **6]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Η κα Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 148/2026).

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 148/2026).

Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

.....
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (9) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)»», (σχετικό το αριθ. 3496/09-03-2026 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 3465/06-03-2026 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) – Ενταύθα - Σας αποστέλλουμε συνημμένα:- 1) Τον από 15/04/2024 2^ο ΑΠΕ και του έργου του θέματος- 2) Την με αριθ. πρωτ. 140/02.08.2024 θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος (αριθ. πρωτ. Δήμου 69700/07.08.2024)- 3) Την με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 165259/08.11.2024 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Εργα Υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)» Α/Α 1 της Πράξης «Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων στη Ξερόλακκα Πατρών», Κωδικός ΟΠΣ 5001285 (2ος ΑΠΕ), με την οποία προεγκρίθηκε από την οικεία Διαχειριστική Αρχή ο 2ος ΑΠΕ του έργου του θέματος (αριθ. πρωτ. Δήμου 99780/08.11.2024)- και σας ενημερώνουμε ότι ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)», που κατασκεύασε η ανάδοχος εταιρεία: «ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε», είχε ως συνολική δαπάνη της συμβατικής αξίας των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. η οποία ανέρχεται στο ποσό των 562.956,63€, παρουσιάζοντας υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 29.607,90€, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ποσού της αναθεώρησης. - Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. προβλέπεται:- Α) Ανάλωση των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη τριών νέων

εργασιών καθώς και αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων, χωρίς καθόλου να επηρεάζεται ή να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση.- Β) Ανάλωση επί έλασσον ποσοτήτων προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων, χωρίς καθόλου να επηρεάζεται ή να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση.- Επιπλέον ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη αναθεώρησης σύμφωνα με την οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ αριθ. 2040/13-04-2022 και ΑΔΑ: Ψ9Γ50ΕΤΒ-ΣΤΕ «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».- Όπως φαίνεται και ανωτέρω, ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ του έργου έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (ΤΣΔΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και από την οικεία Διαχειριστική Αρχή, ήτοι την [Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»] της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.- Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα να εγκρίνει:- *Την Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)», προκειμένου για τη διοικητική τακτοποίηση και ολοκλήρωση αυτού.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, Μελάς Παναγιώτης».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- 1) Την με αριθ. πρωτ. 140/02.08.2024 θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου (αριθ. πρωτ. Δήμου 69700/07.08.2024)
- 2) Την με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 165259/08.11.2024 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Έργα Υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)» Α/Α 1 της Πράξης «Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων στη Ξερόλακκα Πατρών», Κωδικός ΟΠΣ 5001285 (2ος ΑΠΕ), με την οποία προεγκρίθηκε από την οικεία Διαχειριστική Αρχή ο 2ος ΑΠΕ του έργου (αριθ. πρωτ. Δήμου 99780/08.11.2024)

κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **εγκρίνει** τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)», για τη διοικητική τακτοποίηση και ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσας Υπηρεσίας.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)», που κατασκεύασε η ανάδοχος εταιρεία: «ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε», είχε ως συνολική δαπάνη της συμβατικής αξίας των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. το ποσό των 562.956,63€, παρουσιάζοντας υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 29.607,90€, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ποσού της αναθεώρησης.

Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. προβλέπεται:

α) Ανάλωση των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη τριών νέων εργασιών καθώς και αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων, χωρίς καθόλου να επηρεάζεται ή να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση.

β) Ανάλωση επί έλασσον ποσοτήτων προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων, χωρίς καθόλου να επηρεάζεται ή να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση.

Επιπλέον, ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη αναθεώρησης, σύμφωνα με την οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ αριθ. 2040/13-04-2022 και ΑΔΑ: Ψ9Γ50ΞΤΒ-ΣΤΕ «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ του έργου έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (ΤΣΔΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και από την οικεία Διαχειριστική Αρχή, ήτοι την [Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»] της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**