



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης 197

12^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 24^{ης} Μαρτίου 2026

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 24^η Μαρτίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **12/20-03-2026**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (24) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **4]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **5]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, **6]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος, **7]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικός μέλος και **8]** Αγγελόπουλος Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, η κα Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, ο κ. Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος και ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)»», (σχετικό το αριθ. 4237/20-03-2026 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 4158/19-03-2026 εισήγηση του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) – Ενταύθα - Έχοντας υπ' όψη: - Α) Την υπ' αριθ. 83683/30.12.2021 σύμβαση κατασκευής έργου (ΑΔΑΜ: 9Ζ7ΙΩΞΙ-ΘΞΝ) μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του Αναδόχου του έργου «ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε.», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (σχετ.: η υπ' αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2114/05.03.2019 Απόφαση Ένταξης, ΑΔΑ: 68ΑΛ465ΧΙ8-Ω7Ζ) και Πόρους του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αχαΐας, με ΚΑΕ 64-7341.00003.- Β) Την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος και τις έξη (6) συνολικά παρατάσεις που δόθηκαν για το έργο και πιο συγκεκριμένα:- *μία (1) επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος κατά έξη (6) μήνες (του άρθρου 153, παρ. 1.α του Ν. 4938/2022), βάσει της υπ' αριθ. 750/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Πατρέων και έξη (6) συνολικά παρατάσεις, με τελική προθεσμία περαίωσης την 30/09/2024 και αναλυτικότερα ως εξής:- *η 1η παράταση έως 29/07/2023, βάσει της υπ' αριθ. 326/2023 Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου του Δ. Πατρέων- *η 2η παράταση έως 29/09/2023, βάσει της υπ' αριθ. 576/2023 Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου του Δ. Πατρέων- *η 3η παράταση έως 30/10/2023, βάσει της υπ' αριθ. 731/2023 Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου του Δ. Πατρέων- *η 4η παράταση έως 31/12/2023, βάσει της υπ' αριθ. 822/2023 Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου του Δ. Πατρέων)- *η 5η παράταση έως 30/06/2024, βάσει της υπ' αριθ. 57/2024 Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου του Δ. Πατρέων- *η 6η παράταση έως 30/09/2024, βάσει της υπ' αριθ. 252/2024 Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου του Δ. Πατρέων- Γ) Την έκπτωση του Αναδόχου του έργου, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 32299/12.05.2025 απόφαση του Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, βάσει της οποίας έγινε αποδεκτή η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου

Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (σχετ.: το υπ' αριθ. 4/06.03.2025 Πρακτικό του Τ.Σ.Δ.Ε.) περί κήρυξης ως εκπτώτου του Αναδόχου του έργου, κατόπιν της υπ' αριθ. 115515/27.12.2024 απόφασης της Δ/σης Έργων Υποδομής, με την οποία η Επιβλέπουσα Υπηρεσία προχώρησε στην κήρυξη ως εκπτώτου του Αναδόχου του έργου «ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε.».- Δ) Την ημερομηνία περαίωσης του έργου (12/05/2025), δεδομένου ότι βάσει της παρ. 10 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, η απόφαση οριστικοποίησης της έκπτωσης (ή η τελευταία ημέρα της προθεσμίας ένστασης αν αυτή δεν ασκήθηκε), αποτελεί συγχρόνως και βεβαίωση περαίωσης του έργου.- Ε) Την υπ' αριθ. πρωτ. 76726/20.06.2025 έγκριση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της Τελικής Επιμέτρησης του έργου- ΣΤ) Τον 9^ο και τελικό (εκκαθαριστικό) λογαριασμό του έργου, ο οποίος ήταν αρνητικός και κατά συνέπεια, έπρεπε ο έκπτωτος Ανάδοχος να επιστρέψει προς το Δήμο ποσόν που ανέρχεται σε 7.001,55 €- Ζ) Το γεγονός ότι το ανωτέρω ποσόν των 7.001,55€, κατόπιν εγγράφου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας προς το ΤΜΕΔΕ, παρακρατήθηκε από την Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης που είχε προσκομίσει ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1347/19.02.2026 ενημέρωση που λάβαμε από το ΤΜΕΔΕ (αριθ. πρωτ. Δήμου 19949/20.02.2026) - Η) Το γεγονός ότι για την παραλαβή του έργου συγκροτήθηκε η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με την υπ' αριθ. 47/2026 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων (ΑΔΑ: ΠΒ5ΔΩΞΙ-ΛΟΓ)- Θ) Το από 11/03/2026 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος, το οποίο έργο παρελήφθη ποιοτικά και ποσοτικά από την Επιτροπή Παραλαβής, με την επιφύλαξη που διατυπώθηκε από τον εκπρόσωπο του Αναδόχου σε ότι αφορά στην κήρυξή του ως εκπτώτου- Εισηγούμαστε- προς τη Δημοτική Επιτροπή όπως αποφασίσει την έγκριση του Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος, όπως αυτό συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, Μελάς Παναγιώτης».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπ' όψη τα κάτωθι:

Α) Την υπ' αριθ. 83683/30.12.2021 σύμβαση κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)» (ΑΔΑΜ: 9Ζ7ΙΩΞΙ-ΘΞΝ), μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του Αναδόχου του έργου «ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε.», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (σχετ.: η υπ' αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2114/05.03.2019 Απόφαση Ένταξης, ΑΔΑ: 68ΑΛ465ΧΙ8-Ω7Ζ) και Πόρους του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αχαΐας, με ΚΑΕ 64-7341.00003.

Β) Την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος και τις έξι (6) συνολικά παρατάσεις που δόθηκαν για το έργο και πιο συγκεκριμένα:

⇒ μία (1) επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος κατά έξι (6) μήνες (του άρθρου 153, παρ. 1.α του Ν.4938/2022), βάσει της υπ' αριθ. 750/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Πατρέων και έξι (6) συνολικά παρατάσεις, με τελική προθεσμία περαίωσης την 30^η/09/2024 και αναλυτικότερα ως εξής:

⇒ η 1η παράταση έως 29/07/2023, βάσει της υπ' αριθ. 326/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

⇒ η 2η παράταση έως 29/09/2023, βάσει της υπ' αριθ. 576/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

⇒ η 3η παράταση έως 30/10/2023, βάσει της υπ' αριθ. 731/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

⇒ η 4η παράταση έως 31/12/2023, βάσει της υπ' αριθ. 822/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

⇒ η 5η παράταση έως 30/06/2024, βάσει της υπ' αριθ. 57/2024 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

⇒ η 6η παράταση έως 30/09/2024, βάσει της υπ' αριθ. 252/2024 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Γ) Την έκπτωση του Αναδόχου του έργου, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 32299/12.05.2025 απόφαση του Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, βάσει της οποίας έγινε αποδεκτή η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (σχετ.: το υπ' αριθ. 4/06.03.2025 Πρακτικό του Τ.Σ.Δ.Ε.) περί κήρυξης ως εκπτώτου του Αναδόχου του έργου, κατόπιν της υπ' αριθ. 115515/27.12.2024 απόφασης της Δ/νσης Έργων Υποδομής, με την οποία η Επιβλέπουσα Υπηρεσία προχώρησε στην κήρυξη ως εκπτώτου του Αναδόχου του έργου «ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε.».

Δ) Την ημερομηνία περαίωσης του έργου (12/05/2025), δεδομένου ότι βάσει της παρ. 10 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, η απόφαση οριστικοποίησης της έκπτωσης (ή η τελευταία ημέρα της προθεσμίας ένστασης αν αυτή δεν ασκήθηκε), αποτελεί συγχρόνως και βεβαίωση περαίωσης του έργου.

Ε) Την υπ' αριθ. πρωτ. 76726/20.06.2025 έγκριση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της Τελικής Επιμέτρησης του έργου.

ΣΤ) Τον 9^ο και τελικό (εκκαθαριστικό) λογαριασμό του έργου, ο οποίος ήταν αρνητικός και κατά συνέπεια, έπρεπε ο έκπτωτος Ανάδοχος να επιστρέψει προς το Δήμο ποσόν που ανέρχεται σε 7.001,55€.

Ζ) Το ανωτέρω ποσόν των 7.001,55€, κατόπιν εγγράφου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας προς το ΤΜΕΔΕ, παρακρατήθηκε από την Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης που είχε προσκομίσει ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1347/19.02.2026 ενημέρωση που έλαβε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου από το ΤΜΕΔΕ (αριθ. πρωτ. Δήμου 19949/20.02.2026).

Η) Για την παραλαβή του έργου συγκροτήθηκε η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με την υπ' αριθ. 47/2026 (ΑΔΑ: ΡΒ5ΔΩΞΙ-Λ0Γ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θ) Το από 11/03/2026 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος, το οποίο έργο παρελήφθη ποιοτικά και ποσοτικά από την Επιτροπή Παραλαβής, με την επιφύλαξη που διατυπώθηκε από τον εκπρόσωπο του Αναδόχου σε ότι αφορά στην κήρυξή του ως έκπτώτου.

Κατόπιν των ανωτέρω η **Δημοτική Επιτροπή**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023), **εγκρίνει** το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)».

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**