



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 151

16^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 11^{ης} Μαΐου 2026

Στην Πάτρα σήμερα την **11^η Μαΐου 2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 16/7-5-2026**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (17) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 14) Γιαννόπουλος Χρήστος, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Δάβουλος Χρήστος, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 19) Κλάδης Διονύσιος, 20) Παπανικήτας Ανδρέας, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Σκούρας Παύλος, 23) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, 24) Σβόλης Κωνσταντίνος, 25) Ξυλιάς Θεόδωρος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 28) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 29) Καραχάλιος Ευάγγελος, 30) Χαροκόπος Αντώνιος, 31) Δούρος Αθανάσιος και 32) Στανίτσας Χαράλαμπος.

Οι κ.κ. Αναστασίου Μιχαήλ-Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Μαγιάκης Γεώργιος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αϊβαλής Βασίλειος, Ψωμάς Πέτρος και Στεφανοπούλου Σοφία δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 6 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση παράτασης διάρκειας της αριθ. 161910/30-12-2025 Σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη σύνταξη του φακέλου Ψηφιακό Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς στο Παλαιό Νοσοκομείο Πατρών και υποβολή προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 21-27», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- Τμήμα Κτιριακών Έργων- με αριθ. 6609/30-4-2026 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 6637/30-5-2026).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 45407/30-04-2026 αίτηση του οικονομικού φορέα «DIONE ΙΚΕ» με θέμα: «Αίτημα παράτασης παράδοσης των ΠΕ3 και ΠΕ4 της σύμβασης για την ανάθεση της επιστημονικής υπηρεσίας: Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη του φακέλου ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ στο ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ και υποβολή προς ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 21-27 [ΑΔΑ: ΕΧΖΒΩΞΙ-ΓΑΨ, 30.12.2025], λόγω ανωτέρας βίας»
2. Το γεγονός ότι πριν τη λήξη της σύμβασης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εκσκαφών, αποκαλύφθηκαν αρχαιότητες στο ισόγειο της Πτέρυγας Χάνσεν, στους χώρους με τις προβλεπόμενες χρήσεις: «Χώρος Φύλαξης Αρχαιακών Τεκμηρίων» και «Χώρος Τεκμηρίωσης» όσο και στο χώρο του αίθριου, στο σημείο όπου σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση του κύριου όγκου των Η/Μ μονάδων, με συνέπεια την αναγκαστική διακοπή των οικοδομικών εργασιών και τη δέσμευση των χώρων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας για περαιτέρω ανασκαφική έρευνα
Η εξέλιξη αυτή κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση και υποβολή των Παραδοτέων Π3 και Π4, καθώς επιβάλλει τροποποιήσεις σε σχέση με την εγκεκριμένη μελέτη. Ειδικότερα, απαιτείται τροποποίηση των χρήσεων επιμέρους χώρων, διαφοροποιώντας τον αρχικό σχεδιασμό της "Μελέτης Βιωσιμότητας, Επιχειρησιακού και Στρατηγικού Σχεδιασμού" (2023) και επιπλέον ανασχεδιασμό των δικτύων ΗΜ (κλιματισμού, πυρόσβεσης, ηλεκτρολογικών κ.λπ.) στο σύνολο του κτιριακού συγκροτήματος.
3. Τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της υπ' αριθ.161910/30-12-2025 Σύμβασης, σύμφωνα με τα οποία *«Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις(4) μήνες από την υπογραφή της»*
4. Τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ' αριθ.161910/30-12-2025 Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο *«Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί η υπαιτιότητα του Δήμου, ή από κάλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή»*
5. Τα οριζόμενα στο άρθρο 184 «Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα» του ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης.

το Δημοτικό Συμβούλιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, **εγκρίνει** την παράταση της διάρκειας της υπ' αριθ. 161910/30-12-2025 Σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη του φακέλου ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ στο ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ και υποβολή προς ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 21-27», για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, ήτοι **έως τις 15/05/2026**, με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «DIONE ΙΚΕ», σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/16, μετά την αριθ. 45407/30-04-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, χωρίς καμιά τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της.

Η Προεδρεύουσα

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΙΩΡΟΥ