



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 430

**27^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 15^{ης} Ιουνίου 2026**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 15^η Ιουνίου 2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **27/11-06-2026**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (25) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **4]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, **5]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος και **6]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

Διευκρινίζεται ότι το θέμα 17 προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 2^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ο κ. Δούρος Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 421/2026).

Η κα Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, προσήλθε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 427/2026).

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, η κα Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος και ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

.....
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Εγκριση 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ», (σχετικό το αριθ. 9321/11-06-2026 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 9189/09-06-2026 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – Ενταύθα - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» του Δήμου Πατρέων, αρχικού προϋπολογισμού 4.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) καθώς και σχετική επ’ αυτού Αιτιολογική έκθεση. - Αναλυτικά σας αναφέρουμε ότι: - Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 15/05/2023 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 24,54 %, - Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 16/10/2023 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 3.052.950,87 € (με ΦΠΑ 24%), - Με την υπ’ αριθμό 311/2023 απόφαση της Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό του διαγωνισμού, με την οποία κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.», - Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε αρχικά σε δέκα οχτώ μήνες (18) ήτοι μέχρι την 16/04/2025 και έχει δοθεί παράταση προθεσμίας κατά έξη (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 17/10/2025, όπου η παράταση αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 81/14.04.2025 Απόφαση του Δημ.

Συμβουλίου Πατρώων (ΑΔΑ: ΨΣΧΜΩΞΙ-ΝΓ2), η 2^η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου έως 30/04/2026 (Αρ. Απόφασης:358/2025 Δ.Σ.). - Το έργο περατώθηκε στις 30/04/2026 (Βεβαίωση περαίωσης : 52495/15.05.2026 με ΑΔΑ:9ΒΤ1ΩΞΙ-Ψ9Ε) - Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ. - Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας & ΙΔ.ΠΟΡΟΙ με ΚΑΕ:55-7333.00030. - Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 563/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής - Ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 1271/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής - Ο 3ος ΑΠΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 507/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.- Ο 4^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Σ.Σ.Ε εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ.918/2025 απόφαση της Δ.Ε & έχει την υπ' αριθ.144/06-08-2025 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (13^ο πρακτικό). - Ο 5^{ος} ΑΠΕ έχει την υπ' αριθ68/08.06.2026 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (6^ο πρακτικό). - Ο παρόν 5^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται, κατά την υλοποίηση του έργου και μετά την σύνταξη των επιμετρήσεων αυτού. - Ειδικότερα, στον 5^ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, αντιμετωπίζεται η μεταβολή της δαπάνης συμβατικών εργασιών, η οποία οφείλεται κυρίως σε σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης. Οι μεταβολές αυτές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών καθίστανται απαραίτητες για την εξυπηρέτηση του σκοπού του έργου, για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιό» του, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία του, όπως προβλέπονται από την μελέτη. - 5ος ΑΠΕ – Αρχικής Σύμβασης - Ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με αυτήν, όσον αφορά στις εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα και δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση. Η κάλυψη των περιλαμβανομένων σε αυτόν διαφοροποιήσεων, γίνεται με χρήση της προκύπτουσας επί έλασσον δαπάνης εντός των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που η παράγραφος 3, του άρθρου 156, του Ν.4412/2016 ορίζει. - 5ος ΑΠΕ – 1^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣΕ - Ο παρόν 5^{ος} ΑΠΕ -1^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣΕ ήσσονος σημασίας, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται, κατά την υλοποίηση του έργου και μετά την σύνταξη των επιμετρήσεων αυτού. Η δαπάνη που προκύπτει από τις μεταβολές αυτές καλύπτεται με ολική ανάλωση των απροβλέπτων και χρήση της προκύπτουσας επί έλασσον δαπάνης, εντός των ορίων και προϋποθέσεων που η παράγραφος 3, του άρθρου 156, του Ν.4412/2016 ορίζει και επιπλέον δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση με την αρχική σύμβαση. - Η συνολική δαπάνη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών αθροιστικά με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται σε 3.510.900,06 ευρώ με ΦΠΑ, και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση (3.052.950,87 με ΦΠΑ) σε ποσοστό 15,00 % ποσού: 457.949,19€ . - Κατόπιν όλων των ανωτέρω - ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: - Στο Σώμα όπως εγκρίνει τον 5^{ον} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου :«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ », για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας. - Συνημμένα : (σε 2 αντίγραφα) - Ο 5^{ος} ΑΠΕ (με συνοδευόμενο συνοπτικό δελτίο έργου & Αιτιολογική έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας) - Πίνακας ελέγχου 5^{ου} ΑΠΕ - Σύμφωνη γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε -Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, Μελάς Παναγιώτης».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- Η δημοπράτηση του έργου «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» του Δήμου Πατρέων, αρχικού προϋπολογισμού 4.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), έγινε στις 15/05/2023 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 24,54 %,
- Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 16/10/2023 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 3.052.950,87 € (με ΦΠΑ 24%),
- Με την υπ' αριθμό 311/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό του διαγωνισμού, με την οποία κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.»,
- Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε αρχικά σε δέκα οχτώ μήνες (18) ήτοι μέχρι την 16/04/2025. Με την αριθ. 81/14.04.2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων (ΑΔΑ: ΨΣΧΜΩΞΙ-ΝΓ2) εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 17/10/2025. Με την αριθ. 358/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2^η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου έως 30/04/2026.
- Το έργο περατώθηκε στις 30/04/2026 (Βεβαίωση περαίωσης: 52495/15.05.2026 με ΑΔΑ:9ΒΤ1ΩΞΙ-Ψ9Ε).
- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ. - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας & ΙΔ.ΠΟΡΟΙ (ΑΛΕ 302.420.301.109 & 3.302.420.301.109
- Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 563/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
- Ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 1271/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
- Ο 3ος ΑΠΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 507/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
- Ο 4^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Σ.Σ.Ε εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ.918/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και έχει την υπ' αριθ.144/06-08-2025 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (13^ο πρακτικό).
- Ο 5^{ος} ΑΠΕ έχει την υπ' αριθ. 68/08.06.2026 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (6^ο πρακτικό).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η **Δημοτική Επιτροπή**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **εγκρίνει** τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου :«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσας Υπηρεσίας.

Ο παρών 5^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται, κατά την υλοποίηση του έργου και μετά την σύνταξη των επιμετρήσεων αυτού.

Ειδικότερα, στον 5^ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, αντιμετωπίζεται η μεταβολή της δαπάνης συμβατικών εργασιών, η οποία οφείλεται κυρίως σε σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης. Οι μεταβολές αυτές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών καθίστανται απαραίτητες για την εξυπηρέτηση του σκοπού του έργου, για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιό» του, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία του, όπως προβλέπονται από την μελέτη.

5ος ΑΠΕ – Αρχικής Σύμβασης

Ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με αυτήν, όσον αφορά στις εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα και δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση. Η κάλυψη των περιλαμβανομένων σε αυτόν διαφοροποιήσεων, γίνεται με χρήση της προκύπτουσας επί έλασσον δαπάνης εντός των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που η παράγραφος 3, του άρθρου 156, του Ν.4412/2016 ορίζει.

5ος ΑΠΕ – 1^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣΕ

Ο παρών 5^{ος} ΑΠΕ -1^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣΕ ήσσονος σημασίας, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται, κατά την υλοποίηση του έργου και μετά την σύνταξη των επιμετρήσεων αυτού. Η δαπάνη που προκύπτει από τις μεταβολές αυτές καλύπτεται με ολική ανάλωση των απροβλέπτων και χρήση της προκύπτουσας επί έλασσον δαπάνης, εντός των ορίων και προϋποθέσεων που η παράγραφος 3, του άρθρου 156, του Ν.4412/2016 ορίζει και επιπλέον δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση με την αρχική σύμβαση.

Η συνολική δαπάνη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών αθροιστικά με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται σε 3.510.900,06 ευρώ με ΦΠΑ, και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση (3.052.950,87 με ΦΠΑ) σε ποσοστό 15,00 % ποσού: 457.949,19€ .

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**