



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης 474

31^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 30^{ης} Ιουνίου 2026

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 30^η Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **31/26-06-2026**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (18) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **4]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **5]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, **6]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος και **7]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος και Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (7) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Οδοποιία Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσήνιας-Παραλίας-Βραχναϊκών (2023)»», (σχετικό το αριθ. 9943/22-06-2026 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 9918/22-06-2026 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου)- Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (2023)», που κατασκευάζει η ανάδοχος ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε. και σας γνωρίζουμε ότι η συνολική δαπάνη της αξίας εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 958.196,68 € Ευρώ με Φ.Π.Α., με μεταβολή, σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1^ο (ΑΠΕ) Ανακεφαλαιωτικό, κατά 41.988,48 με Φ.Π.Α η οποία οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης με Φ.Π.Α.- Επίσης γίνεται χρήση εξοικονομούμενης δαπάνης από τις επί έλασσον εργασίες για την κάλυψη των επί πλέον εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 156 παρ.3- Για τον παρόντα ΑΠΕ υπάρχει η με αρ πρωτ. 74/ 10-06-2026 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε ότι το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.- Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα να εγκρίνει:- Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για τους λόγους που αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση του 2ου Α.Π.Ε. της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16(άρθρο 156), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.- Συνημμένα:- 1) Η Αιτιολογική του 2^{ου} ΑΠΕ- 2) 74/ 10-06-2026 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.- Ο Αντιδήμαρχος

Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, Μελάς Παναγιώτης».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023), τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16 (άρθρο 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, **εγκρίνει** τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2^ο Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσήνιδας – Παραλίας – Βραχναϊκών (2023)», που κατασκευάζει η ανάδοχος ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε., σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη της αξίας εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 958.196,68€, με Φ.Π.Α., με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1^ο (ΑΠΕ) Ανακεφαλαιωτικό, κατά 41.988,48 με Φ.Π.Α. η οποία οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης με Φ.Π.Α.

Γίνεται χρήση εξοικονομούμενης δαπάνης από τις επί έλασσον εργασίες για την κάλυψη των επί πλέον εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 156 παρ.3

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 74/10-06-2026, δόθηκε σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για τον 2^ο ΑΠΕ.

Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**