

Αριθμός 183

**6η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 21ης Μαρτίου 2017**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ**, σήμερα την **21^η Μαρτίου 2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου, με **αριθμό 6/17-3-2017**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (58) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου Αικατερίνη- Πρόεδρος, 2) Μπακαλάρους Χρήστος- Αντιπρόεδρος, 3) Γρηγόρης Ηλίας- Γραμματέας, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Αντ/ρχος 6) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πελεκούδας Δημήτριος- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Στάμος Παύλος- Αντ/ρχος, 11) Αγγελόπουλος Θεόδωρος, 12) Αξιώτη Βικτωρία, 13) Ασπρούλια Σοφία, 14) Βακάλογλου Παντελής, 15) Βουκελάτος Σπυρίδων, 16) Γεωργακόπουλος Ηλίας, 17) Γκοτσόπουλος Ιωάννης, 18) Δημησιάνος Δημήτριος, 19) Θωμόπουλος Βασίλειος, 20) Κακατσίδης Βασίλειος, 21) Κανελλόπουλος Ιωάννης, 22) Λαζαρίδης Ιωάννης, 23) Λέκκα Ελένη, 24) Μουστάκας Θεοδόσιος, 25) Μπιρλή Ελένη, 26) Νικηφορίδης Γεώργιος, 27) Τσαλαμιδά Αναστασία, 28) Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος, 29) Γκοτσόπουλος Ηλίας, 30) Μπίρμπα Ουρανία, 31) Νικολάου Ανδρέας, 32) Ντρίνιας Θεόδωρος, 33) Οικονομόπουλος Νικόλαος, 34) Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, 35) Πατούχας Χρήστος, 36) Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, 37) Σιγαλός Γεώργιος, 38) Τζανάκος Νικόλαος, 39) Τσιμπούκης Ιωάννης και 40) Φίλιας Ανδρέας.

Οι κ.κ. Καυκάς Γεώργιος, Μανέτας Ιωάννης, Ξυλιάς Θεόδωρος, Σπαρτινός Κωνσταντίνος και Χριστόπουλος Κωνσταντίνος δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Δριμάλας Επαμεινώνδας, Καββαδία Θεοδοσία και Τουλγαρίδης Θεόδωρος, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Ο κ. Θεωδωρόπουλος Νικόλαος, δεν ήρθε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Οικονομόπουλος Νικόλαος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Δημησιάνος Δημήτριος, Κακατσίδης Βασίλειος, Νικηφορίδης Γεώργιος, Μουστάκας Θεοδόσιος, Γκοτσόπουλος Ηλίας, Λαζαρίδης Ιωάννης και Γρηγόρης Ηλίας- Γραμματέας, **χρή δε Γραμματέως** ανέλαβε ο κ. Θωμόπουλος Βασίλειος).

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 21 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ –ΣΤΕΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2015)”», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Έργου, Καθαριότητας,

Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού- Δ/νση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- με αριθ. Α1259/10-03-2017 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 1120/14-03-2017).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου, τη σχετική Αιτιολογική έκθεση, τον 1^ο Α.Π.Ε., το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, καθώς και τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 **εγκρίνει** τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ –ΣΤΕΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2015)», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι:

Με την 432/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αρ. 126004/13195/12-10-2015 απόφαση της Περιφέρειας, κυρώθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας του έργου του θέματος, που διεξήχθη στις 03/09/2015 και στην οποία Ανάδοχος αναδείχθηκε η ατομική επιχείρηση Τασίνη Ζωή του Ηρακλή, η οποία ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με την σύμβαση κατασκευής έργου, που υπογράφηκε στις 23/03/2016 με αρ. Πρωτ. 33406, ποσού 135.000,00 € με Φ.Π.Α.

Αναλυτικότερα δε:

- Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί την εκτέλεση των δημοσίων έργων ως ισχύουν σήμερα (άρθρο 57 Ν. 3669/08 & Εγκύκλιος 11/2010), για να συμπεριλάβουν:

- 1) Αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων, οι οποίες προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Η αύξηση των εργασιών αυτών προέκυψε από παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης και από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου και δεν κατέστη δυνατό να επισημανθούν και να ενταχθούν στο τεχνικό αντικείμενο του αρχικού έργου αν και τηρήθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις της παρ. 1 της υπ. αρ. 11/26-4-2010 εγκυκλίου.

- 2) Τις κατωτέρω έξι νέες εργασίες:

1Π1 – Επί έλλειψης δαπάνη του συμβατικού τιμολογίου ΑΤ15 (Ν.ΟΙΚ.79.11.01),

1Π2 – Τεγίδωση στεγών από ξυλεία πριστή (Άρθρο. 52.79.02),

1Π3 – Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών και κατά τα λοιπά ως το (Άρθρο 77.96)

1Π4 – Εξαεριστικά μόνωσης

1Π5 – Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα (ΟΙΚ. 79,17),

1Π6 – Ψεκασμός δια συμπολυμερούς γαλακτώματος με βάση καθαρής ρητίνης (τύπου Revinex) χωρίς προσθήκη βαρέων αδρανών (σχετ. ΟΙΚ. 79.03)

Οι εργασίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά και τιμολογούνται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η δαπάνη τους απορροφάται ισόποσα από τα απρόβλεπτα του έργου, με αποτέλεσμα ο 1ος Α.Π.Ε. να μην παρουσιάζει καμιά μεταβολή ως προς την αρχική σύμβαση (εργασιών + απρόβλεπτα + αναθεώρηση).

3) Ο 1ος ΑΠΕ του έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 136.097,56 € (μετά Φ.Π.Α.24%), είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση (εργασιών + απρόβλεπτα + αναθεώρηση) με συνολική δαπάνη 109.756,10 € και παρουσιάζει αύξηση του Φ.Π.Α κατά 1.097,56€ (από 25.243,90€ σε 26.341,46 €) λόγω μεταβολής του συντελεστή από 23% σε 24%.

▪ Έχει λάβει την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την υπ' αριθ Πρωτ.29/01-03-2017 Απόφαση του.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέων

**ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ