

Αριθμός 199

11^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 24^{ης} Μαρτίου 2020

Στην Πάτρα σήμερα, **την 24^η Μαρτίου 2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **11/20-3-2020**, πραγματοποιήθηκε **δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου *«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»* στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, **2]** Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, **3]** Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, **4]** Ακριβή Σαμούρη - Βαγενά – τακτικό μέλος, **5]** Ιουλία Γιαννιτσοπούλου – τακτικό μέλος, **6]** Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος, **7]** Παναγιώτης Μελάς – τακτικό μέλος, **8]** Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, **9]** Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος και **10]** Θεόδωρος Ξυλιάς – αναπληρωματικό μέλος (στη θέση του κ. Νικολάου Παπαδημάτου – τακτικού μέλους).

Η κα Μαρία Φιλοπούλου – τακτικό μέλος δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. (5) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου», (σχετικό το αριθ. 3641/18-3-2020 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 3273/10-3-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: -Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (Δια του κ. Δημάρχου) ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου – Κορίνθου», αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.». - Σας αποστέλλουμε τα παραπάνω συνημμένα προκειμένου να εγκρίνετε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου. - Η συνολική δαπάνη της αξίας των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) είναι 458.036,79 €, ενώ η συνολική δαπάνη της αξίας των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ανέρχεται στο ίδιο ποσό και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. - Στον παρόντα 1ο ΑΠΕ γίνεται χρήση των απρόβλεπτων και των επί έλασσον δαπανών προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες, λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Το συνολικό ποσό του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 364.165,63 € για εργασίες, 1.573,07 € για απρόβλεπτα, 3.645,80 € για αναθεώρηση και 88.652,28 € για Φ.Π.Α., σύνολο 458.036,79 € και δεν παρουσιάζει υπέρβαση δαπάνης εργασιών από την αρχική Σύμβαση. - Σας πληροφορούμε δε ότι: - Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10-01-2018, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 256/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 6344/2019 όμοια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ» με μέση έκπτωση 60,46% και με τελικό ποσό σύμβασης 458.036,79 €. - Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 26-07-2018. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από

πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ με ΚΑ 70.01-7331.00017. - Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν έως τις 22/04/2019. Δόθηκε η 1η παράταση έως 30/09/2019 με την απόφαση 271/19 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και η 2η παράταση έως 30/03/2020 με την απόφαση 532/19 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.- Ο παρών 1ος ΑΠΕ φέρει την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε (αρ. αποφ. 19/20) και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 156 του Ν. 4412/16 και σύμφωνα με ακριβή στοιχεία που επιμετρήθηκαν από τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα της εργολαβίας και σύμφωνα με τις προμετρήσεις για αυτά που πρόκειται να κατασκευαστούν. - Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει:- τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου», αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.». - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου- Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4625/2019) και το Ν.4412/2016, **εγκρίνει** τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου», αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Διευθύντριας Αρχ/κού Έργου – Η/Μ.

Διευκρινίζεται ότι:

Η συνολική δαπάνη της αξίας των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) είναι 458.036,79 €, ενώ η συνολική δαπάνη της αξίας των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ανέρχεται στο ίδιο ποσό και είναι σε **ισοζύγιο** με την αρχική σύμβαση.

Στον παρόντα 1ο ΑΠΕ γίνεται χρήση των απρόβλεπτων και των επί έλασσον δαπανών προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες, λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Το συνολικό ποσό του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 364.165,63 € για εργασίες, 1.573,07 € για απρόβλεπτα, 3.645,80 € για αναθεώρηση και 88.652,28 € για Φ.Π.Α., σύνολο 458.036,79 € και δεν παρουσιάζει υπέρβαση δαπάνης εργασιών από την αρχική Σύμβαση.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10-01-2018, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 256/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 6344/2019 όμοια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ» με μέση έκπτωση 60,46% και με τελικό ποσό σύμβασης 458.036,79 €.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 26-07-2018. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ με ΚΑ 70.01-7331.00017.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν έως τις 22/04/2019. Δόθηκε η 1η παράταση έως 30/09/2019 με την απόφαση 271/19 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και η 2η παράταση έως 30/03/2020 με την απόφαση 532/19 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ φέρει την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε (αρ. αποφ. 19/20) και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

156 του Ν. 4412/16 και σύμφωνα με ακριβή στοιχεία που επιμετρήθηκαν από τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα της εργολαβίας και σύμφωνα με τις προμετρήσεις για αυτά που πρόκειται να κατασκευαστούν.

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Τα συμμετέχοντα Μέλη

**ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΨΩΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΛΙΑΣ**