

**Αριθμός 368**

**31<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 18<sup>ης</sup> Αυγούστου 2015**

---

Στην Πάτρα και στην **Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (κτίριο Λαδόπουλου)**, σήμερα, **την 18<sup>η</sup> Αυγούστου 2015**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:30 π.μ.**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **31/14-8-2015**, ήλθαν για τη λήψη αποφάσεως στα (17) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Παναγιώτης Μελάς - Πρόεδρος, **2]** Ιωάννης Τσιμπούκης – Αντιπρόεδρος, **3]** Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, **4]** Δημήτριος Πελεκούδας – τακτικό μέλος, **5]** Παύλος Στάμος – τακτικό μέλος, **6]** Ανδρέας Φίλιας – τακτικό μέλος.

Η κα Ακριβή Βαγενά – Σαμούρη - τακτικό μέλος, ήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> εκτός ημερησίας διάταξης θέματος (αριθμός απόφασης 362/2015).

Οι κ.κ. Χρήστος Κορδάς, Διονύσιος Πλέσσας, Θεόδωρος Τουλγαρίδης και Θεόδωρος Ξυλιάς δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (5) θέμα της ημερησίας διατάξεως, θέτοντας υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθ. 3500/14-8-2015 διαβιβαστικό του Αναπληρωτή κ. Δημάρχου και διαβάσει την υπ' αριθ. 852/11-8-2015 εισήγηση του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Μηχαν/κού Εξοπλισμού α/α (Δ/ση Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών), η οποία έχει ως εξής: «Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - ΘΕΜΑ: `` Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια σιδηρών υλικών για τα σχολεία της Πάτρας `` - Έχοντας υπ' όψη: - \*τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 - \*το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 - \*την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 - \*το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) - \*την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών, - \* το άρθρο 25 παρ. 4 ΕΚΠΟΤΑ - σας αποστέλλουμε: - 1. την αριθμ. 6/2014 Μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου, όπου σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. ε της Διακήρυξης «...Ο Δήμος μπορεί να προτείνει παράταση ισχύος της σύμβασης κατά ανώτατο όριο τρεις (3) μήνες από την λήξη αυτής εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες αυτής με τους ίδιους όρους και τιμές όπως αναφέρονται στο χρόνο ισχύος προσφορών...» - 2. την αριθμ. 126102/13-08-2014 σύμβαση με την εταιρεία «Δομικά Πασίση Α.Ε.» για την προμήθεια σιδηρών Υλικών για τα σχολεία της Πάτρας, όπου σύμφωνα με το άρθρο 2 «Ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης κατά ανώτατο όριο τρεις (3) μήνες από την λήξη αυτής εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες αυτής με τους ίδιους όρους και τιμές όπως αναφέρονται στην από 3/7/2014 προσφορά του.» -

3. Το αριθμ. 1997/Α3468/93844/27-07-2015 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, με το οποίο αιτούνται 3μηνη παράταση της σύμβασης - 4. το από 5/08/2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών, με το οποίο ομόφωνα προτείνει την 3μηνη παράταση της σύμβασης έως την 13/11/2015. - Παρακαλούμε όπως: - Εγκρίνετε το από 5/08/2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την παράταση της «Προμήθειας Σιδηρών Υλικών για τα σχολεία της Πάτρας» έως την 13/11/2015. – Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Μηχαν/κού Εξοπλισμού, κ. Χρήστος Κορδάς».-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και είδε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-αντιδημάρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
2. Το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010
3. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
4. Το άρθρο 83 του ν. 2362/1995
5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών,
6. Το άρθρο 25 παρ. 4 ΕΚΠΟΤΑ

και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την αριθ. 6/2014 Μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου, όπου σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. ε της Διακήρυξης «...Ο Δήμος μπορεί να προτείνει παράταση ισχύος της σύμβασης κατά ανώτατο όριο τρεις (3) μήνες από την λήξη αυτής εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες αυτής με τους ίδιους όρους και τιμές όπως αναφέρονται στο χρόνο ισχύος προσφορών...»
2. Την αριθ. 126102/13-08-2014 σύμβαση με την εταιρεία «Δομικά Πασίση Α.Ε.» για την προμήθεια σιδηρών Υλικών για τα σχολεία της Πάτρας, όπου σύμφωνα με το άρθρο 2 «Ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης κατά ανώτατο όριο τρεις (3) μήνες από την λήξη αυτής εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες αυτής με τους ίδιους όρους και τιμές όπως αναφέρονται στην από 3/7/2014 προσφορά του.»
3. Το αριθ. 1997/Α3468/93844/27-07-2015 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, με το οποίο αιτούνται 3μηνη παράταση της σύμβασης
4. το από 5/08/2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών, με το οποίο ομόφωνα προτείνει την 3μηνη παράταση της σύμβασης έως την 13<sup>η</sup> 11/2015.

**Εγκρίνει** την από 5-8-2015 Εισηγητική Έκθεση-Γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και ως εκ τούτου την **τρίμηνη** παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης για την Προμήθεια Σιδηρών Υλικών για τα σχολεία της Πάτρας, έως την **13/11/2015**, με τους ίδιους όρους και τιμές και χωρίς καμία υπέρβαση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Παρόντα Μέλη**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ  
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ  
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΜΟΣ  
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ  
ΑΚΡΙΒΗ ΒΑΓΕΝΑ-ΣΑΜΟΥΡΗ**