

Αριθμός 509

**19^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 23^{ης} Σεπτεμβρίου 2015**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, σήμερα την **23^η Σεπτεμβρίου 2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου, με **αριθμό 19/17-9-2015**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (27) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου Αικατερίνη- Πρόεδρος, 2) Γρηγόρης Ηλίας- Γραμματέας, 3) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 4) Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πελεκούδας Δημήτριος- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Στάμος Παύλος- Αντ/ρχος, 9) Αγγελόπουλος Θεόδωρος, 10) Αξιώτη Βικτωρία, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Βακάλογλου Παντελής, 13) Βουκελάτος Σπυρίδων, 14) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 15) Δημησιάνος Δημήτριος, 16) Δριμάλας Επαμεινώνδας, 17) Θωμόπουλος Βασίλειος, 18) Καββαδία Θεοδοσία, 19) Κακατσίδης Βασίλειος, 20) Κανελλόπουλος Ιωάννης, 21) Λέκκα Ελένη, 22) Μουστάκας Θεόδωρος, 23) Μπιρλή Ελένη, 24) Νικηφορίδης Γεώργιος, 25) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 26) Τσαλαμιδά Αναστασία, 27) Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος, 28) Γκοτσόπουλος Ηλίας, 29) Καυκάς Γεώργιος, 30) Μανέτας Ιωάννης, 31) Μπίρμπα Ουρανία, 32) Νικολάου Ανδρέας, 33) Ντρίνιας Θεόδωρος, 34) Ξυλιάς Θεόδωρος, 35) Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, 36) Πατούχας Χρήστος, 37) Σαμούρη-Βαγενά Βίβιαν, 38) Σπαρτινός Κωνσταντίνος, 39) Τζανάκος Νικόλαος, 40) Τσιμπούκης Ιωάννης, 41) Φίλιας Ανδρέας και 42) Χριστόπουλος Κωνσταντίνος.

Οι κ.κ. Μπακαλάρης Χρήστος- Αντιπρόεδρος, Γεωργακόπουλος Ηλίας, Λαζαρίδης Ιωάννης, Δημαράς Ιωάννης και Οικονομόπουλος Νικόλαος, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Ο κ. Γκοτσόπουλος Ιωάννης, δεν ήρθε αν και κλήθηκε.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, δεν ήρθε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγε από τη συνεδρίαση ο κ. Χριστόπουλος Κων/νος).

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος εισάγει το αριθμ. 9 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ), ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Α΄ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ Β΄ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού- Δ/ση Έργων- Τμήμα Κτιριακών Έργων- με αριθμ. Α4279/17-9-2015 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθμ. 3921/17-9-2015).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Πρόεδρο, είδε τον 2^ο Α.Π.Ε., το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, τη σχετική Αιτιολογική Έκθεση, καθώς και τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Βάσει του Ν.3463/06 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, **εγκρίνει** τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ), ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ Β ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ», αρχικού προϋπολογισμού 3.986.649,60€ (με Φ.Π.Α.), για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι:

Το έργο υλοποιείται μετά την Προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη τον Ιούνιο 2011, μεταξύ του Συλλόγου για την Εκπαίδευση – Αποκατάσταση Ατόμων με Νοητική στέρση – «Οι Μαχητές» (κύριος του έργου), του Δήμου Πατρέων (φορέας υλοποίησης) και του κληροδοτήματος Π. Σταθακόπουλου (κύριος του ακινήτου).

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 08-04-2013 και ανάδοχος αναδείχθηκε η **ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.** με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,28%

Το συμφωνητικό του έργου με αρ. πρωτ. 157741/Α2565, υπεγράφη στις 10-09-2013 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε **2.101.931,82€** με Φ.Π.Α.

Με την υπ' αρ. 195/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αρ. 52881/6053/2013 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην **ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.**

Το έργο με Κ.Α: 30 - 7311.00035, χρηματοδοτείται από πόρους ΕΣΠΑ (Κωδικός MIS 350371) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι”.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι πεντακόσιες σαράντα (540) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, ήτοι έως την 10-03-2015.

Η 1^η παράταση προθεσμίας από την συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 15/07/2015.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 7/2015 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, με τη σύμφωνη γνώμη Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (υπ. Αρ. 5711/02-12-2014) καθώς και με την υπ. αρ. Α5835/29-12-2014 απόφαση έγκρισης του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών **ισοσκελισμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση** με συνολική δαπάνη 2.101.931,82 € (μετά Φ.Π.Α.), συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για την μερική ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της

προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και περιλαμβάνει δέκα τρεις (13) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας **γνωμοδότησε θετικά** (21^ο Πρακτικό της από 26-08-2015 συνεδρίασής του) επί της έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 2^{ου} Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ), ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ Β ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ»

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

**ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Τα Μέλη