

Αριθμός 552

**15^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 27^{ης} Ιουλίου 2016**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ**, σήμερα την **27^η Ιουλίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου, με **αριθμό 15/22-7-2016**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (120) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου Αικατερίνη- Πρόεδρος, 2) Γρηγόρης Ηλίας- Γραμματέας, 3) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 4) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Αντ/ρχος 5) Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πελεκούδας Δημήτριος- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Στάμος Παύλος- Αντ/ρχος, 10) Αγγελόπουλος Θεόδωρος, 11) Αξιώτη Βικτωρία, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Βουκελάτος Σπυρίδων, 14) Γεωργακόπουλος Ηλίας, 15) Γκοτσόπουλος Ιωάννης, 16) Δημησιάνος Δημήτριος, 17) Θωμόπουλος Βασίλειος, 18) Καββαδία Θεοδοσία, 19) Κανελλόπουλος Ιωάννης, 20) Λαζαρίδης Ιωάννης, 21) Λέκκα Ελένη, 22) Μουστάκας Θεοδόσιος, 23) Μπιρλή Ελένη, 24) Νικηφορίδης Γεώργιος, 25) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 26) Τσαλαμιδά Αναστασία, 27) Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος, 28) Γκοτσόπουλος Ηλίας, 29) Μανέτας Ιωάννης, 30) Ντρίνιανς Θεόδωρος, 31) Πατούχας Χρήστος, 32) Τσιμπούκης Ιωάννης, 33) Φίλιας Ανδρέας και 34) Χριστόπουλος Κωνσταντίνος.

Οι κ.κ. Μπακαλάρους Χρήστος- Αντιπρόεδρος, Βακάλογλου Παντελής, Κακατσίδης Βασίλειος, Μπίρμπα Ουρανία, Παναγιωτόπουλος Ανδρέας και Σιγαλός Γεώργιος, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Καυκάς Γεώργιος, Νικολάου Ανδρέας, Ξυλιάς Θεόδωρος, Οικονομόπουλος Νικόλαος, Σπαρτινός Κωνσταντίνος και Τζανάκος Νικόλαος, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Δριμάλας Επαμεινώνδας, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος και Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Δριμάλας Επαμεινώνδας, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Χριστόπουλος Κων/νος, Μανέτας Ιωάννης, Γκοτσόπουλος Ηλίας, Πατούχας Χρήστος, Αγγελόπουλος Θεόδωρος και Νικηφορίδης Γεώργιος).

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος εισάγει το αριθμ. 49 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (1^{ος} Α.Π.Ε.) και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Παραλίας, Βραχναϊϊκών, Μεσσάτιδας» του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού- Δ/νση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- με αριθμ. Α2985/6-7-2016 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθμ. 2899/8-7-2016).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Πρόεδρο, είδε την Εισήγηση της Δ/ντριας Αρχ/κού Έργου και Η/Μ, τη σχετική Αιτιολογική έκθεση, τον 1^ο Α.Π.Ε., το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, καθώς και τις Γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Συμβουλίου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Τα παρακάτω είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.
- Ολοκληρώνεται το τεχνικό αντικείμενο του έργου

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (1^{ος} Α.Π.Ε.) και 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Παραλίας, Βραχναϊκών, Μεσσήτιδας» του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική έκθεση.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (1^{ος} Α.Π.Ε.) και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ανέρχεται στο ποσό των 119.422,07€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δεν είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη διότι παρουσιάζει αύξηση στο ποσό του ΦΠΑ κατά 621,94€, λόγω αλλαγής του συντελεστή.

Διευκρινίζεται ότι:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. **16/27-03-2015** τεχνική μελέτη της Υπηρεσίας και το σύνολο της δαπάνης των εργασιών μαζί με την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των **216.000,00 €**, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. **242/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την **408/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. **121881/12940/06-10-2015** όμοια της Περιφέρειας, κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου «**Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Παραλίας, Βραχναϊκών, Μεσσήτιδας**», που διεξήχθη στις **25-08-2015** και στην οποία Ανάδοχος αναδείχθηκε ο **ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Ε.Δ.Ε.**, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με την υπ' αριθμ. **161323/Α6009/16-12-2015** σύμβαση κατασκευής, ποσού **118.800,12 €** με τον Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από **ΣΑΤΑ (2015)**.

Από το **Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας** με την αριθμ. **128/30-06-2016** γνωμοδότηση μετά την από **22-06-2016** συνεδρίαση, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (1^{ος} Α.Π.Ε.) του έργου του θέματος.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης, συντάχθηκε αφενός για την ανάλωση των προβλέπτων δαπανών και τη διάθεση δαπανών από μειώσεις συμβατικών ποσοτήτων για άλλες ανάγκες που αποσκοπούν στην αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, του παραπάνω έργου, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του

άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις α), β) και γ) της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και περιλαμβάνει δέκα τέσσερις (14) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (1^{ος} Α.Π.Ε.) και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ανέρχεται στο ποσό των **119.422,07€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δεν είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη διότι παρουσιάζει αύξηση στο ποσό του ΦΠΑ κατά **621,94€** λόγω αλλαγής του συντελεστή.

Αναλύεται όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

	Σύμβαση	1^{ος} Α.Π.Ε.
Δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε.)	82.904,58€	93.935,01€
Απρόβλεπτα 15%	12.435,69€	1.405,26€
Σύνολο	95.340,27€	95.340,27€
Αναθεώρηση	1.245,20€	1.245,20€
Σύνολο	96.585,47€	96.585,47€
Φ.Π.Α. 23% για τιμολογημένες εργασίες έως 31/05/2016	22.214,66€	7.909,99€
Φ.Π.Α. 24% για εργασίες μετά 01/06/2016	0,00	14.926,61€
Σύνολο	118.800,13€	119.422,07€
	621,94€	

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Τα Μέλη