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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

46
η
 Συνεδρίαση  

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων 

της 2
ας

 Σεπτεμβρίου 2025 
--------------------------- 

Στην Πάτρα, σήμερα, την 2
α
 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, μετά από 

γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό 46/29-08-2025, 

πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο κτίριο Λαδόπουλου, στην οποία 

συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (9) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω 

μέλη της Επιτροπής αυτής: 

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, 2] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 3] 

Πετρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος, 4] Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, 5] Σίμου 

Αικατερίνη – τακτικό μέλος, 6] Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος και 7] Ψωμάς Πέτρος – 

τακτικό μέλος. 

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος και Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, δεν 

προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδριάσεως. 

……………………………………………………………………………………………….. 
 Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (4) θέμα της ημερησίας διατάξεως, 

«Έγκριση, α) ολοκλήρωσης του έργου με την προσφυγή στη μοναδικά, εφικτή χρονικά, 

εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του 

ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 160 (παρ. 13), 26 (παρ. 6), 32 (παρ. 2γ) για το έργο «Συμπληρωματικά 

έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης 

Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 420.784,11€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, β) της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς της διαδικασίας, γ) 

την έγκριση του φακέλου και των τευχών του έργου δ) της πρόσκλησης των συμμετεχόντων 

οικονομικών φορέων και ε) της συγκρότησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια 

της διαδικασίας», (σχετικό το αριθ. 13246/27-08-2025 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. 

Δημάρχου και η αριθ. 13224/27-08-2025 εισήγηση του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-

Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - 

Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Έχοντας υπόψη: - 1. Την με 

αριθμό 240/28-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, με την οποία 

εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με 

σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα «Προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 

ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο 

ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης», για την ανάδειξη  αναδόχου εκτέλεσης του 

έργου. – 2. Ότι η δημοπρασία έγινε την 24 Ιουλίου 2020 με την 897/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

226906/2021 όμοια της Περιφέρειας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την 

κατασκευή του έργου με προϋπολογισμό 417.884,53€ (με ΦΠΑ) και η ανάθεση των εργασιών 

στην ΑΝΑΞ IKE η οποία προσέφερε συνολικό τίμημα 235.267,10€ (με ΦΠΑ) και με μέση 

έκπτωση 43,70% - 3. Την με αριθμό 542/08-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Πατρέων, με την οποία εγκρίθηκε το από 24/7/2020 1
ο
 πρακτικό ανοικτής δημοπρασίας 

της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και την ανάθεση της σύμβασης για το εν λόγω έργο στον 

οικονομικό φορέα «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (προσωρινός ανάδοχος), 

με μέση έκπτωση 43,70% και συνολικό ποσό προσφοράς 189.731,53€ χωρίς ΦΠΑ και 
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235.267,10€ με ΦΠΑ – 4. Την με αριθμό 897/15-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πατρέων, με την οποία εγκρίθηκε το από 09/11/2020 2
ο
 πρακτικό ανοικτής 

δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 

του διαγωνισμού του έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέση έκπτωση 43,70% και συνολικό ποσό προσφοράς 189.731,53€ χωρίς ΦΠΑ 

και 235.267,10€ με ΦΠΑ – 5. Την αρ. πρωτ. 226906/03-02-2021 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία ελέγχθηκε 

ως προς την νομιμότητά της και βρέθηκε νόμιμη η αρ. 897/2020 απόφαση της οικονομικής 

Επιτροπής περί κατακύρωσης του έργου στην ανάδοχο «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - 6. Την αρ. πρωτ. 11515/19-03-2021 πρόσκληση της Προϊσταμένης Αρχής, η οποία 

εστάλη στους δύο συμμετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία οικονομικούς φορείς «ΑΝΑΞ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΔΤ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ», με την οποία ζητήθηκε η εμπρόθεσμη παράταση ισχύος των προσφορών 

και των εγγυητικών συμμετοχής τους κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 17/8/2021 και 17/09/2021 

αντίστοιχα – 7. Το γεγονός ότι στην ανωτέρω πρόσκληση ανταποκρίθηκε εμπροθέσμως μόνο ο 

ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υποβάλλοντας παράταση ισχύος 

της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής του – 8. Την με αριθμό 297/27-04-2021 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, με την οποία εγκρίθηκε το 3
ο
 πρακτικό ανοικτής 

δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού περί αποδοχής της παράτασης προσφοράς και 

εγγυητικής συμμετοχής του αναδόχου «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

τον αποκλεισμό από την συνέχεια του διαγωνισμού του οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΔΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ», ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε στην 

πρόσκληση παράτασης ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής του – 9. Το γεγονός 

ότι σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, μοναδικός συμμετέχων στην διαγωνιστική διαδικασία 

έμεινε ο ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - 10. Η αρ. πρωτ. 

29445/23-06-2021 σύμβαση κατασκευής έργου, μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ και της ΑΝΑΞ 

ΙΚΕ υπογράφηκε την 23/06/2021 με συνολικό τίμημα 235.267,10€, αναλυόμενο σε 139.111,25€ 

για δαπάνη εργασιών,25.040,03€Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, 24.622,69€ για απρόβλεπτα 15% και 

45.535,57€ για Φ.Π.Α. με συμβατική προθεσμία περαίωσης τριακόσιες εξήντα πέντε (365) μέρες 

δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 23/06/2022. – 11. Την αρ. 19/25-01-2022 

(2η συνεδρίαση) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος 

ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων 

Εργασιών, συνολικής δαπάνης συνολικής δαπάνης 189.731,53€ (πλέον Φ.Π.Α) ή 235.267,10€ (με 

τον Φ.Π.Α). – 12. Την αρ. 625/04-10-2022 (41η συνεδρίαση) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και το 2ο 

Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, συνολικής δαπάνης 256.399,72€, ο 

οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αξίας εργασιών της αρχικής σύμβασης (188.773,97€) 

και περιλαμβάνει πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης 18.000,00€ (αύξηση κατά 17.042,44€ από το 

ποσό της αρχικής σύμβασης) και 49.625,75 € για Φ.Π.Α. και παρουσιάζει υπέρβαση 21.132,62€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι σε ποσοστό 8,98%. – 13. Την αρ. 886/13-12-2023 (53η 

συνεδρίαση) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος 

ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών αρχικής σύμβασης και η σύναψη της 1ης Τροποποίησης 

σύμβασης ήσσονος σημασίας του εν λόγω έργου, με την δαπάνη αυτής να ανέρχεται στο ποσό των 

28.705,78€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι ποσοστό 12,20% επί της αρχικής σύμβασης, 

το οποίο δεν υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης. – 14. Την αρ. 619/30-08-2023 

(22η συνεδρίαση) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο 4
ος

 

ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών αρχικής σύμβασης, ο 1
ος

 ανακεφαλαιωτικός πίνακας 

εργασιών της 1ης Τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας, το 3
ο 

ΠΚΤΜΝΕ και η σύναψη της 

2
ης

 συμπληρωματικής σύμβασης του εν λόγω έργου, με την δαπάνη αυτής να ανέρχεται στο ποσό 

των 49.835,71€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης του 

3
ου

 ΑΠΕ κατά 21,18% και συνολικής υπέρβασης της αρχικής σύμβασης κατά 42,37% (ποσού 

99.674,11€) συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης και ΦΠΑ. – 15. Την αρ. πρωτ. 63121/16-06-
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2023 υπογραφείσα 1η συμπληρωματική σύμβαση (τροποποίηση σύμβασης ήσσονος σημασίας) 

κατασκευής έργου, συνολικής δαπάνης 28.705,78€ με τον ΦΠΑ – 16. Την αρ. πρωτ. 47865/05-06-

2024 υπογραφείσα 2η συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής έργου, συνολικής δαπάνης 

49.835,71€ με τον ΦΠΑ – 17. Την αρ. 295/05-08-2024 (23η συνεδρίαση) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσμίας έως 30/09/2024. – 18. Την αρ. 

πρωτ. 83194/13-11-2024 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η 

διάλυση της σύμβασης του έργου, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου εταιρείας λόγω 

παρέλευσης της οριακής προθεσμίας την 23/10/2022, σύμφωνα με τα άρθρα 147, παρ. 7 και 161, 

παρ. 2δ του Ν.4412/2016. Βάσει της παρ. 8 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016 η αποδοχή της 

διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών – 19. Το γεγονός ότι 

παρήλθε σημαντικό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης διάλυσης, 

προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες εκκαθάρισης της διαλυμένης εργολαβίας, ήτοι 

υποβολή αναλυτικών επιμετρήσεων των εκτελεσμένων εργασιών εκ μέρους της αναδόχου, 

σύνταξη και έγκριση του 5
ου

 (μειωτικού) ανακεφαλαιωτικού πίνακα για τις εργασίες της αρχικής, 

1
ης

 και 2
ης

 συμπληρωματικής σύμβασης, υποβολή και έγκριση τελικής επιμέτρησης κ.λ.π. – 20. Ο 

5ος (μειωτικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Αρχικής Σύμβασης – 2ος (μειωτικός) 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η τροποποίηση σύμβασης 

ήσσονος σημασίας) – 1ος (μειωτικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 2ης Συμπληρωματικής 

Σύμβασης του έργου, εγκρίθηκε με την αρ. 662/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, κατόπιν 

των θετικών γνωμοδοτήσεων αρ. πρωτ. 109/18-06-2025 και 3074/01-07-2025 του Τεχνικού 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Διαχειριστικής Αρχής 

αντίστοιχα. Η συνολική δαπάνη των εκτελεσμένων εργασιών αρχικής -1ης και 2ης 

συμπληρωματικής σύμβασης της διαλυμένης εργολαβίας διαμορφώθηκε σε 120.602,12€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, παρουσιάζοντας μείωση  214.339,09€ σε σχέση με τον 

προηγούμενο εγκεκριμένο 4ο  ανακεφαλαιωτικό πίνακα, ήτοι  σε ποσοστό 63,99% - 21. Το 

γεγονός ότι ο νέος προϋπολογισμός των υπολειπόμενων προς εκτέλεση εργασιών μετά την 

εκκαθάριση της διαλυμένης εργολαβίας ανέρχεται σε 420.784,11€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

εκ των οποίων 321.287,79€ (με τον ΦΠΑ) χρηματοδοτούνται από το πιστώσεις του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  προσέγγιση  CLLD/LEADER με ΣΑ 

082/1 και κωδικό έργου 2017ΣΕ08210000 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή ένωση 

(10% από εθνικούς πόρους-ΠΔΕ και 90% από το Ε.Γ.Σ.Α.Α.) στα πλαίσια  υλοποίησης του 

Υποέργου 19.2, του μέτρου 19 του CLLD/LEADER, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα με 

κωδικό πράξης ΟΠΣΑ 0011038467 (2
η
 τροποποίηση πράξης αρ. πρωτ. 2202/14-05-2025 με 

ΑΔΑ:ΨΞ007Λ6-ΔΓΦ) και την υπ’ αριθ. 4271/16-10-2019, με ΑΔΑ: ΩΘΘΘ7Λ6-ΞΘΙ43 Απόφαση 

ένταξης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ, ενώ η υπολειπόμενη δαπάνη 

των 99.496,32€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) καλύπτεται από ιδίους πόρους του Δήμου. – 23. 

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2202/14-05-2025  τροποποίηση πράξης ένταξης του έργου η 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης (χρόνος εκτέλεσης των εναπομεινάντων εργασιών και 

υποβολή αιτήματος πληρωμής αυτών) είναι η 30/9/2025, χωρίς να υφίσταται η δυνατότητα 

παράτασης αυτής. – 24. Το άρθρο 160 παρ. 12 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «12.Αν, 

μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του 

έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο 

έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης 

εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο 

διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω 

μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο 

κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός 

απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά 

την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες 

διατάξεις. 13.Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η Προϊσταμένη 

Αρχή κρίνει, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν 

επέλθει λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ μπορεί 
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να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη 

διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου του 

έργου κατά τις κείμενες διατάξεις. – 25. Το γεγονός ότι κατά την διαγωνιστική διαδικασία και 

κατόπιν του αρ. πρωτ. 11515/19-03-2021 αιτήματος της υπηρεσίας για ανανέωση των εγγυητικών 

συμμετοχής και προσφορών αντίστοιχα, εκ μέρους των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ο 

μοναδικός φορέας που αποδέχθηκε την παράταση αυτών ήταν η «ΑΝΑΞ ΙΚΕ», χωρίς να 

υφίσταται ενεργή άλλη προσφορά κατά την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, με αποτέλεσμα να 

μην μπορούν να εφαρμοστούν από την υπηρεσία μας τα βήματα που αναφέρονται στο ανωτέρω 

άρθρο 160 παρ. 12 του Ν.4412/2016 – 26. Την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι εναπομείνασες 

εργασίες της διαλυμένης σύμβασης έως την 30/09/2025 ημερομηνία ολοκλήρωσης του 

προγράμματος χρηματοδότησης, γεγονός που δεν παρέχει την δυνατότητα καταφυγής είτε σε 

διαδικασία ανοικτής διαδικασίας, είτε σε διαπραγμάτευση με δημοσίευση, ένεκα του άκρως 

πιεστικού χρονοδιαγράμματος – 27. Το ν.4013/2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 2, παρ. 2, περ.(γ) 

υποπερ. (δδ) «Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν την προσφυγή στη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με την περίπτωση β' της 

παρ. 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 και 269 του Ν. 4412/2016 (ΑΊ47) εξαιρουμένων των 

περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις 

αυτές εμπίπτουν λόνω της εκτιμώμενης αξίας τoυς. στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ 

και 2014/25/ΕΚ. οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 4412/2016. Κατά 

την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει υπόψη της τις γενικές αρχές του ενωσιακού 

και εθνικού δικαίου.» - 28. Το γεγονός ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. (γ) 

του αρθ. 32 του ν. 4412/2016 για προσφυγή του φορέα στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού και συγκεκριμένα: (α) Η κατεπείγουσα ανάγκη δεν 

απορρέει από υπαιτιότητα της υπηρεσίας, αλλά οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα, όπως η 

καθυστέρηση λόγω των επαναλαμβανόμενων και μεγάλης διάρκειας κυμάτων πανδημίας 

συνοδευόμενων από τα αντίστοιχα κατά περιόδους περιοριστικά μέτρα, τα οποία με την σειρά 

τους συνετέλεσαν στη διάλυση της σύμβασης - (β) οι υπολειπόμενες εργασίες αφορά κρίνονται 

άκρως αναγκαίες προκειμένου το ανοικτό θέατρο και ο ευρύτερος χώρος να καταστούν 

λειτουργικοί ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επισκεπτών, ενώ η σημερινή του κατάσταση 

προκαλεί αισθητική όχληση, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία κάλυψης πολιτιστικών 

εκδηλώσεων - (γ) Η προσφυγή στις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 

διαπραγμάτευση προϋποθέτει την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από τον νόμο, 

γεγονός που θα έχει ως επακόλουθο την περαιτέρω καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου, με 

δεδομένη την απένταξη της πράξης. – 29. Δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, για 

την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όπως προβλέπεται στο ν.4013/201, καθώς η 

εν λόγω σύμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ 

λόγω και της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της πράξης ήτοι 420.784,11€ <5.382.000,00€ 

(αρθ.235, §β, ν 4412/16). – 30. Το άρθρο 32 παρ. 2(γ) του Ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι: - «1. 

Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. - 2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων σε 

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: - γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν 

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, 

δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες 

αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

απορρέουν από δική τους ευθύνη». – 31. Το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 2 του Ν.4782/2021 με θέμα "Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση"  όπου ορίζεται ότι: «1.Εξαιρούνται της 

υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις 

επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 

του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία 
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με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα 

χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2…………….». – 2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, 

περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η 

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους της 

πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο 

με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό 

όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 

221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται 

προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης». -  

32. Την με αριθ. πρωτ. ΔΝΣα'/οικ.68559/19-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ (Εγκ 18) με θέμα 

«Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», στην όποια 

αναφέρεται (τελευταία παράγραφος 12) ότι: «Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με 

απρόβλεπτο χαρακτήρα. π.χ. φυσικές καταστροφές, είναι δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 32 του 

νόμου, για την προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

αντί του άρθρου 118.» - 33. Το γεγονός ότι η κατεπείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης του εργασιών 

του εναπομείναντος έργου αφενός οφείλεται σε γεγονός απρόβλεπτο για την Αναθέτουσα Αρχή 

και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με 

διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αφετέρου σε καμία 

περίπτωση δεν απορρέει από ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. – 34. Το αρ. πρωτ.384128.-08-2025 

έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπώθηκε 

θετική γνώμη για την Προέγκριση της ολοκλήρωσης του έργου «Συμπληρωματικά έργα 

διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής 

Ενότητας Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 420.784,11€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με την προσφυγή στη μοναδικά, εφικτή χρονικά, εξαιρετική 

διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, 

των άρθρων 160 (παρ. 13), 26 (παρ. 6), 32 (παρ. 2γ) για το έργο και της πρόσκλησης υποβολής 

προσφοράς της διαδικασίας στους οικονομικούς φορείς, - 35. Το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021 

(ΦΕΚ36Α/9-03-2021), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα 

με το οποίο: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) 

Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, 

προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή 

διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους 

αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. 

ζ', με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση 

κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον 

διαγωνισμό. Η ισχύς του άρθρου 108, εκτός της περ. α' της παρ. 11, αρχίζει από τη δημοσίευση 

του Ν.4782/2021 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» - 36. Η Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – 

Η/Μ για την υλοποίηση του εν λόγω έργου λαμβάνοντας υπόψη τον ασφυκτικά μικρό χρόνο για 

την εκτέλεση των εναπομεινάντων εργασιών και την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήματος 

πληρωμής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, προτείνει η πρόσκληση επιλογής αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου του θέματος με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160, 32 παρ. 2γ και 32Α του ν.4412/2016, να 

αποσταλεί στους ακόλουθους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική 

και επαγγελματική επάρκεια για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών: -  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΑΡ. ΜΕΕΠ/ 

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Η/Μ 

1 Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ 17811/30-05-2025 3
η
 3

η
 3

η
 

2 Γ.Δ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

32094/11-02-2025 Α2 Α2 1η 

3 ΣΤΑΘΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

23377 

Δ15/19575/12-12-

2017 

3
η
 3

η
 2

η
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- 37. Η Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ για την συγκρότηση της Επιτροπή Διαπραγμάτευσης 

για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, προτείνει να αποτελείται από τους κάτωθι 

υπαλλήλους: - Τακτικά Μέλη - Παυλόπουλο Δημοσθένη, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, Πρόεδρο - 

Τραγουλιά Καλλιόπη, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, - Σίνου Ουρανία, Αρχιτέκτων Μηχανικό - 

Αναπληρωματικά Μέλη - Οικονόμου Δημήτριος, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, Πρόεδρο - Σφήκα 

Πέτρο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, - Ταραπέρα Χαράλαμπο, Αρχιτέκτων Μηχανικό - Κατόπιν 

των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκριθούν: - Α. η ολοκλήρωση του 

έργου «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου στη θέση 

Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων» και την ανάθεση 

των υπολειπόμενων εργασιών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 160, 32 

παρ. 2γ και 32Α του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - Β. η προσαρτώμενη 

πρόσκληση υποβολής προσφοράς της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

32, παρ. 2γ, 32Α του ν.4412/2016. - Το προσάρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

πράξης. - Γ. Ο φάκελος και τα νέα τεύχη του έργου συνολικού ποσού 339.342,03€ χωρίς Φ.Π.Α. 

ήτοι 420.784,11€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% - Δ. Η αποστολή της Πρόσκλησης για 

υποβολή προσφοράς, για την εκτέλεση του έργου συνολικού ποσού 339.342,03€ χωρίς Φ.Π.Α. 

ήτοι 420.784,11€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, παρ. 2γ, 32Α του 

ν.4412/2016 στους κάτωθι οικονομικούς φορείς: -  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΑΡ. ΜΕΕΠ/ 

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Η/Μ 

1 Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ 17811/30-05-2025 3
η
 3

η
 3

η
 

2 Γ.Δ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

32094/11-02-2025 Α2 Α2 1η 

3 ΣΤΑΘΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

23377 

Δ15/19575/12-12-

2017 

3
η
 3

η
 2

η
 

- Ε. Η συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, αποτελούμενη από τους κάτωθι: - Τακτικά Μέλη - Παυλόπουλο Δημοσθένη, 

Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, Πρόεδρο - Τραγουλιά Καλλιόπη, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, - Σίνου 

Ουρανία, Αρχιτέκτων Μηχανικό - Αναπληρωματικά Μέλη - Οικονόμου Δημήτριος, Πολιτικό 

Μηχανικό ΠΕ, Πρόεδρο - Σφήκα Πέτρο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, - Ταραπέρα Χαράλαμπο, 

Αρχιτέκτων Μηχανικό - Συνημμένα: 1) Τεύχη μελέτης ολοκλήρωσης έργου - 2) Πρόσκληση σε 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε οικονομικούς φορείς - 3) Η με αριθ. πρωτ 

3841/28-08-2025 Προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, Μελάς 

Παναγιώτης».- 

 

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου 

εισηγητή-Αντιδημάρχου, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

 

Έχοντας υπ’ όψιν τα κάτωθι: 

Την αριθ. 240/28-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν 

τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

ανοικτού θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος του Δήμου 

Πατρέων» και η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 

«Προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 

ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών 

έκπτωσης», για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου. 

Την αριθ. 542/08-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
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το από 24/7/2020 1
ο
 πρακτικό ανοικτής δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και η 

ανάθεση της σύμβασης για το εν λόγω έργο στον οικονομικό φορέα «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (προσωρινός ανάδοχος), με μέση έκπτωση 43,70% και 

συνολικό ποσό προσφοράς 189.731,53€, χωρίς ΦΠΑ και 235.267,10€, με ΦΠΑ. 

Η δημοπρασία έγινε την 24
η
 Ιουλίου 2020 και με την αριθ. 897/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 226906/2021 όμοια της 

Περιφέρειας, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου με 

προϋπολογισμό 417.884,53€ (με ΦΠΑ) και η ανάθεση των εργασιών στην ΑΝΑΞ IKE, η οποία 

προσέφερε συνολικό τίμημα 189.731,53€, χωρίς ΦΠΑ και  235.267,10€ (με ΦΠΑ) και με μέση 

έκπτωση 43,70% (έγκριση του από 09/11/2020 2
ο
 πρακτικού ανοικτής δημοπρασίας της επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου). 

Την αρ. πρωτ. 11515/19-03-2021 πρόσκληση της Προϊσταμένης Αρχής, η οποία εστάλη 

στους δύο συμμετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία οικονομικούς φορείς «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΔΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΤΡΩΝ», με την οποία ζητήθηκε η εμπρόθεσμη παράταση ισχύος των προσφορών και των 

εγγυητικών συμμετοχής τους κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 17/8/2021 και 17/09/2021 

αντίστοιχα. Στην ανωτέρω πρόσκληση ανταποκρίθηκε εμπροθέσμως μόνο ο ανάδοχος «ΑΝΑΞ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υποβάλλοντας παράταση ισχύος της προσφοράς 

και της εγγυητικής συμμετοχής του. 

Την με αριθμό 297/27-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκε το 3
ο
 πρακτικό ανοικτής δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού περί αποδοχής της 

παράτασης προσφοράς και εγγυητικής συμμετοχής του αναδόχου «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον αποκλεισμό από την συνέχεια του διαγωνισμού του 

οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΔΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ», ο 

οποίος δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση παράτασης ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής 

συμμετοχής του 

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, μοναδικός συμμετέχων στην διαγωνιστική 

διαδικασία έμεινε ο ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Η αρ. πρωτ. 29445/23-06-2021 σύμβαση κατασκευής έργου, μεταξύ του ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΤΡΕΩΝ και της ΑΝΑΞ ΙΚΕ υπογράφηκε την 23
η
/06/2021, με συνολικό τίμημα 235.267,10€, 

αναλυόμενο σε 139.111,25€ για δαπάνη εργασιών,25.040,03€Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, 24.622,69€ για 

απρόβλεπτα 15% και 45.535,57€ για Φ.Π.Α., με συμβατική προθεσμία περαίωσης τριακόσιες 

εξήντα πέντε (365) μέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 23/06/2022. 

Την αριθ. 19/25-01-2022 (2η συνεδρίαση) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 

οποία εγκρίθηκε ο 1
ος

 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1
ο
 Πρωτόκολλο Κανονισμού 

Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, συνολικής δαπάνης 189.731,53€ (πλέον Φ.Π.Α) ή 235.267,10€ 

(με τον Φ.Π.Α). 

Την αριθ. 625/04-10-2022 (41η συνεδρίαση) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 

οποία εγκρίθηκε ο 2
ος

 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2
ο
 Πρωτόκολλο Κανονισμού 

Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, συνολικής δαπάνης 256.399,72€, ο οποίος βρίσκεται σε 

ισοζύγιο με το ποσό της αξίας εργασιών της αρχικής σύμβασης (188.773,97€) και περιλαμβάνει 

πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης 18.000,00€ (αύξηση κατά 17.042,44€ από το ποσό της αρχικής 

σύμβασης) και 49.625,75€ για Φ.Π.Α. και παρουσιάζει υπέρβαση 21.132,62€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι σε ποσοστό 8,98%. 

Την αριθ. 886/13-12-2022 (53η συνεδρίαση) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 

οποία εγκρίθηκε ο 3
ος

 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών αρχικής σύμβασης και η σύναψη της 

1
ης

 Τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας του εν λόγω έργου, με την δαπάνη αυτής να 

ανέρχεται στο ποσό των 28.705,78€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι ποσοστό 12,20% επί 

της αρχικής σύμβασης, το οποίο δεν υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 

Την αρ. 619/30-08-2023 (22η συνεδρίαση) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία εγκρίθηκε ο 4
ος

 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών αρχικής σύμβασης, ο 1
ος

 

ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών της 1
ης

 Τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας, το 3
ο 
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ΠΚΤΜΝΕ και η σύναψη της 2
ης

 συμπληρωματικής σύμβασης του εν λόγω έργου, με την δαπάνη 

αυτής να ανέρχεται στο ποσό των 49.835,71€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με υπέρβαση 

της εγκεκριμένης δαπάνης του 3
ου

 ΑΠΕ κατά 21,18% και συνολικής υπέρβασης της αρχικής 

σύμβασης κατά 42,37% (ποσού 99.674,11€) συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης και ΦΠΑ. 

Την αρ. πρωτ. 63121/16-06-2023 υπογραφείσα 1
η
 συμπληρωματική σύμβαση 

(τροποποίηση σύμβασης ήσσονος σημασίας) κατασκευής έργου, συνολικής δαπάνης 28.705,78€ 

με τον ΦΠΑ. 

Την αρ. πρωτ. 47865/05-06-2024 υπογραφείσα 2
η
 συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής 

έργου, συνολικής δαπάνης 49.835,71€ με τον ΦΠΑ. 

Την αριθ. 295/05-08-2024 (23η συνεδρίαση) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία εγκρίθηκε η 5
η
 παράταση προθεσμίας έως 30/09/2024. 

Την αρ. πρωτ. 83194/13-11-2024 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία 

εγκρίθηκε η διάλυση της σύμβασης του έργου, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου 

εταιρείας λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας την 23
η
/10/2022, σύμφωνα με τα άρθρα 147, 

παρ. 7 και 161, παρ. 2δ του Ν.4412/2016. Βάσει της παρ. 8 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016, η 

αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. 

Το γεγονός ότι παρήλθε σημαντικό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης 

απόφασης διάλυσης, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες εκκαθάρισης της διαλυμένης 

εργολαβίας, ήτοι υποβολή αναλυτικών επιμετρήσεων των εκτελεσμένων εργασιών εκ μέρους της 

αναδόχου, σύνταξη και έγκριση του 5
ου

 (μειωτικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για τις Εργασίες 

της αρχικής, 1
ης

 και 2
ης

 συμπληρωματικής σύμβασης, υποβολή και έγκριση τελικής επιμέτρησης 

κ.λ.π. 

Ο 5
ος

 (μειωτικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Αρχικής Σύμβασης – 2
ος

 (μειωτικός) 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 1
ης

 Συμπληρωματικής Σύμβασης (1
η
 τροποποίηση σύμβασης 

ήσσονος σημασίας) – 1
ος

 (μειωτικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 2
ης

 Συμπληρωματικής 

Σύμβασης του έργου, εγκρίθηκε με την αριθ. 662/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, 

κατόπιν των θετικών γνωμοδοτήσεων αρ. πρωτ. 109/18-06-2025 και 3074/01-07-2025 του 

Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Διαχειριστικής 

Αρχής αντίστοιχα. Η συνολική δαπάνη των εκτελεσμένων εργασιών αρχικής -1
ης

 και 2
ης

 

συμπληρωματικής σύμβασης της διαλυμένης εργολαβίας διαμορφώθηκε σε 120.602,12€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, παρουσιάζοντας μείωση 214.339,09€ σε σχέση με τον προηγούμενο 

εγκεκριμένο 4
ο
 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, ήτοι σε ποσοστό 63,99%. 

Ο νέος προϋπολογισμός των υπολειπόμενων προς εκτέλεση εργασιών μετά την 

εκκαθάριση της διαλυμένης εργολαβίας, ανέρχεται σε 420.784,11€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

εκ των οποίων 321.287,79€ (με τον ΦΠΑ) χρηματοδοτούνται από το πιστώσεις του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 προσέγγιση CLLD/LEADER με ΣΑ 

082/1 και κωδικό έργου 2017ΣΕ08210000, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή ένωση 

(10% από εθνικούς πόρους-ΠΔΕ και 90% από το Ε.Γ.Σ.Α.Α.) στα πλαίσια υλοποίησης του 

Υποέργου 19.2, του μέτρου 19 του CLLD/LEADER, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα με 

κωδικό πράξης ΟΠΣΑ 0011038467 (2
η
 τροποποίηση πράξης αρ. πρωτ. 2202/14-05-2025 με 

ΑΔΑ:ΨΞ007Λ6-ΔΓΦ) και την υπ’ αριθ. 4271/16-10-2019, με ΑΔΑ: ΩΘΘΘ7Λ6-ΞΘΙ43 Απόφαση 

ένταξης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ενώ η υπολειπόμενη δαπάνη των 

99.496,32€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) καλύπτεται από ιδίους πόρους του Δήμου. 

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2202/14-05-2025 τροποποίηση πράξης ένταξης του έργου, η 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης (χρόνος εκτέλεσης των εναπομεινάντων εργασιών και 

υποβολή αιτήματος πληρωμής αυτών) είναι η 30
η
/9/2025, χωρίς να υφίσταται η δυνατότητα 

παράτασης αυτής. 

Το άρθρο 160 παρ. 12 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «12. Αν, μετά από την 

οριστικοποίηση της έκπτωσης, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, 

προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος 

ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η 

σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 

πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη 
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πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί 

την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, 

ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η 

Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην 

ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις. 13. Η 

διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή κρίνει, 

ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν επέλθει λόγω 

εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ μπορεί να 

εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση 

της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου 

κατά τις κείμενες διατάξεις. 

Κατά την διαγωνιστική διαδικασία και κατόπιν του αρ. πρωτ. 11515/19-03-2021 αιτήματος 

της υπηρεσίας για ανανέωση των εγγυητικών συμμετοχής και προσφορών αντίστοιχα, εκ μέρους 

των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ο μοναδικός φορέας που αποδέχθηκε την παράταση 

αυτών ήταν η «ΑΝΑΞ ΙΚΕ», χωρίς να υφίσταται ενεργή άλλη προσφορά κατά την εν λόγω 

διαγωνιστική διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εφαρμοστούν  από την υπηρεσία τα 

βήματα που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο 160 παρ. 12 του Ν.4412/2016  

Την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι εναπομείνασες εργασίες της διαλυμένης σύμβασης έως 

την 30
η
/09/2025, ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος χρηματοδότησης, γεγονός που δεν 

παρέχει την δυνατότητα καταφυγής είτε σε διαδικασία ανοικτής διαδικασίας, είτε σε 

διαπραγμάτευση με δημοσίευση, ένεκα του άκρως πιεστικού χρονοδιαγράμματος. 

Το ν.4013/2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 2, παρ. 2, περ.(γ) υποπερ. (δδ) «Οι αποφάσεις 

των αναθετουσών Αρχών που αφορούν την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την 

ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 26 και τα 

άρθρα 32 και 269 του Ν. 4412/2016 (ΑΊ47) εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, 

εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν λόνω της 

εκτιμώμενης αξίας τoυς. στο πεδίο εφαρμογής των Οδηνιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ. οι οποίες 

ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 4412/2016. Κατά την άσκηση της εν λόγω 

αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει υπόψη της τις γενικές αρχές του ενωσιακού και εθνικού δικαίου.» 

Το γεγονός ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. (γ) του άρθρου. 32 του 

ν.4412/2016 για προσφυγή του φορέα στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

προκήρυξη διαγωνισμού και συγκεκριμένα:  

(α)  Η κατεπείγουσα ανάγκη δεν απορρέει από υπαιτιότητα της υπηρεσίας, αλλά οφείλεται σε 

απρόβλεπτα γεγονότα, όπως η καθυστέρηση λόγω των επαναλαμβανόμενων και μεγάλης 

διάρκειας κυμάτων πανδημίας συνοδευόμενων από τα αντίστοιχα κατά περιόδους περιοριστικά 

μέτρα, τα οποία με την σειρά τους συνετέλεσαν στη διάλυση της σύμβασης 

(β)  Οι υπολειπόμενες εργασίες κρίνονται άκρως αναγκαίες προκειμένου το ανοικτό θέατρο και 

ο ευρύτερος χώρος να καταστούν λειτουργικοί ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των 

επισκεπτών, ενώ η σημερινή του κατάσταση προκαλεί αισθητική όχληση, λαμβάνοντας υπόψη 

την αδυναμία κάλυψης πολιτιστικών εκδηλώσεων  

(γ)  Η προσφυγή στις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση 

προϋποθέτει την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από τον νόμο, γεγονός που θα έχει 

ως επακόλουθο την περαιτέρω καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου, με δεδομένη την απένταξη 

της πράξης. 

Δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, για την προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όπως προβλέπεται στο ν.4013/201, καθώς η εν λόγω σύμβαση δεν εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ λόγω και της συνολικής εκτιμώμενης 

αξίας της πράξης ήτοι 420.784,11€ <5.382.000,00€ (αρθ.235, §β, ν 4412/16). 

Το άρθρο 32 παρ. 2(γ) του Ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι: 

«1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται 

για δημόσιες συμβάσεις έργων σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 
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γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 

γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 

προβλέπονται για τις ανοιχτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι 

περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας 

ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». 

Το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4782/2021 

με θέμα "Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση"  όπου ορίζεται ότι:  «1.Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του 

άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης 

χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 

έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις 

του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση: β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 

2…………….». 

2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών 

μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα 

αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και 

εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που 

ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης». 

Την με αριθ. πρωτ. ΔΝΣα'/οικ.68559/19-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ (Εγκ 18) με 

θέμα «Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», 

στην όποια αναφέρεται (τελευταία παράγραφος 12) ότι: 

«Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα. π.χ. φυσικές καταστροφές, 

είναι δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 32 του νόμου, για την προσφυγή σε διαδικασία με 

διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αντί του άρθρου 118.» 

Η κατεπείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης του εργασιών του εναπομείναντος έργου αφενός 

οφείλεται σε γεγονός απρόβλεπτο για την Αναθέτουσα Αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με 

δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αφετέρου σε καμία περίπτωση δεν απορρέει από ευθύνη 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

Το αρ. πρωτ. 3841/28-08-2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο διατυπώθηκε θετική γνώμη για την Προέγκριση της 

ολοκλήρωσης του έργου «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ανοικτού 

θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων», 

προϋπολογισμού 420.784,11€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με την προσφυγή στη μοναδικά, 

εφικτή χρονικά, εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και 

χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 160 (παρ. 13), 26 (παρ. 6), 32 (παρ. 2γ) για το έργο και 

της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς της διαδικασίας στους οικονομικούς φορείς,  

Το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36Α/9-03-2021), με το οποίο τροποποιήθηκε το 

άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το οποίο: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν 

των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον 

συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως 

αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς 

υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα 

αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ', με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, 

που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την 

αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η ισχύς του άρθρου 108, εκτός της περ. α' της 

παρ. 11, αρχίζει από τη δημοσίευση του Ν.4782/2021 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 

Η Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ για την υλοποίηση του εν λόγω έργου 

λαμβάνοντας υπόψη τον ασφυκτικά μικρό χρόνο για την εκτέλεση των εναπομεινάντων εργασιών 
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και την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήματος πληρωμής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, 

προτείνει η πρόσκληση επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος με την διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160, 32 

παρ. 2γ και 32Α του ν.4412/2016, να αποσταλεί στους ακόλουθους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι 

διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική επάρκεια για την ολοκλήρωση των 

απαιτούμενων εργασιών: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΑΡ. ΜΕΕΠ/ 

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Η/Μ 

1 Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ 17811/30-05-2025 3
η
 3

η
 3

η
 

2 Γ.Δ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

32094/11-02-2025 Α2 Α2 1η 

3 ΣΤΑΘΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

23377 

Δ15/19575/12-12-

2017 

3
η
 3

η
 2

η
 

 

Η Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ για την συγκρότηση της Επιτροπή 

Διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, προτείνει να αποτελείται από 

τους κάτωθι υπαλλήλους: 

     Τακτικά Μέλη 
     Παυλόπουλο Δημοσθένη, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, Πρόεδρο 

Τραγουλιά Καλλιόπη, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, 

Σίνου Ουρανία, Αρχιτέκτων Μηχανικό 

    Αναπληρωματικά Μέλη 

    Οικονόμου Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, Πρόεδρο 

Σφήκα Πέτρο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, 

Ταραπέρα Χαράλαμπο, Αρχιτέκτων Μηχανικό 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 74Α του 

Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023), του άρθρου 26 του Ν.5056/2023 και σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 31 του Ν.5013/2023), εγκρίνει: 

 

1) Την ολοκλήρωση του έργου: «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

ανοικτού θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος του Δήμου 

Πατρέων» και την ανάθεση των υπολειπόμενων εργασιών σύμφωνα με τη διαδικασία που 

περιγράφεται στα άρθρα 160, 32 παρ. 2γ και 32Α του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

2) Την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 32, παρ. 2γ, 32Α του ν.4412/2016, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

3) Τον φάκελο και τα νέα τεύχη του έργου, συνολικού ποσού 339.342,03€, χωρίς Φ.Π.Α. 

ήτοι 420.784,11€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

4) Την αποστολή της Πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς, για την εκτέλεση του έργου 

συνολικού ποσού 339.342,03€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 420.784,11€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%, με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 32, παρ. 2γ, 32Α του ν.4412/2016 στους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΑΡ. ΜΕΕΠ/ 

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Η/Μ 
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1 Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ 17811/30-05-2025 3
η
 3

η
 3

η
 

2 Γ.Δ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Ε.Ε. 

32094/11-02-2025 Α2 Α2 1η 

3 ΣΤΑΘΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

23377 

Δ15/19575/12-12-

2017 

3
η
 3

η
 2

η
 

 

5) Συγκροτεί Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

ως κάτωθι: 

 

Τακτικά Μέλη 

Παυλόπουλος Δημοσθένης, Πολιτικός Μηχανικό ΤΕ, Πρόεδρος 

Τραγουλιά Καλλιόπη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, 

Σίνου Ουρανία, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Οικονόμου Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος 

Σφήκας Πέτρος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, 

Ταραπέρας Χαράλαμπος, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

       Ο Πρόεδρος                           Τα Παρόντα Μέλη 

 

 

      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 
Επισήμανση 

Επισημαίνουμε την υποχρέωση υποβολής αρχικής και ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής 

Κατάστασης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα σχετικά άρθρα του Ν. 5026/2023, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με το Ν.5130/1-8-2024 (ΦΕΚ 127 τ. Α΄/2024) 

 

 

ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 

ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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