Αριθμός 277
                                                   11η Συνεδρίαση
                                   Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων

                                           της 13ης Απριλίου 2009

------------------------

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο «Λαδόπουλου», σήμερα την 13η Απριλίου 2009, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 20.00, μετά από γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου, με αριθμό 11/8-4-2009, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (60) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:



1/ Κατερίνα Κουμπουρλή- Παναγιωτοπούλου- Πρόεδρος, 2/ Πέτρος Ρηγάτος- Αντ/δρος, 3/ Παναγιώτης Παπανδρέου- Γραμματέας, 4/ Ελπίδα Βασιλοπούλου-Αντ/ρχος, 5/ Σπύρος Δεμαρτίνος- Αντ/ρχος, 6/ Γεώργιος Ζαφειρόπουλος-Αντ/ρχος, 7/ Νικόλαος Κουρεμένος- Αντ/ρχος, 8/ Αλέξιος Σκαρμέας –Αντ/ρχος, 9/ Νικόλαος Τζανάκος- Αντ/ρχος, 10/ Άμπετ Χασμάν- Αντ/ρχος, 11/ Ανδρέας Αντωνόπουλος, 12/ Λάμπρος Βασιλόπουλος, 13/ Ηλίας Γρηγόρης, 14/ Ιωάννης Δημαράς, 15/ Νικόλαος Ζωγράφος, 16/ Αριστέα Ιγγλέση, 17/ Ελένη Καλεντζώτη, 18/ Αντώνιος Κανταρτζόπουλος, 19/ Σπύρος Καραχάλιος, 20/ Κων/νος Καρπέτας, 21/ Ιωάννης Κασίμης, 22/ Παναγιώτης Κίτρου, 23/ Γεώργιος Λάζαρης, 24/ Νικόλαος Μακρής, 25/ Χρήστος Μπακαλάρος, 26/ Γεωργία Παπαντωνοπούλου, 27/ Χαρά Παντελή, 28/ Κων/νος Πελετίδης, 29/ Σπύρος Ράϊκος, 30/ Άννα Σπηλιωτακάρα- Ρηγοπούλου, 31/ Δημήτριος Τσιμπούκης, 32/ Σπύρος Τυροδήμος, 33/ Ευάγγελος Φλωράτος, 34/ Αντώνιος Χαροκόπος και 35/ Νικόλαος Χατζηβασιλείου.


Οι κκ. Σπύρος Πολίτης και Μαριάννα Σταματιάδου, δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.



Η κα Ακριβή Σαμούρη, δεν ήλθε, αν και κλήθηκε, απουσιάζουσα δικαιολογημένα.



Οι κ.κ. Δημήτριος Γιαννακόπουλος, Σπύρος Θεοδωρόπουλος και Αναστασία Μανωλοπούλου- Νικολοπούλου, δεν ήλθαν, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΡΑΣ - Δήμαρχος Πατρέων.


Στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Αποστόλης Μάρκος- Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Πατρέων.


Στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Παναγιώτης Κογκόλης-Πρόεδρος Κεντρικού Δημοτικού Διαμερίσματος, Θεοδώρα Καραγεωργοπούλου – Πρόεδρος Αρκτικού Δημοτικού Διαμερίσματος, Νικόλαος Αραβαντινός- Πρόεδρος Νοτίου Δημοτικού Διαμερίσματος και Δημήτριος Σταυρόπουλος - Πρόεδρος Ανατολικού Δημοτικού Διαμερίσματος.

Επίσης ήλθαν και οι κ.κ. Χρήστος Γεωργόπουλος- Ντινόπουλος- Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Ελικίστρας, και Νικόλαος Κωτσόπουλος- Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Σουλίου.

Ο κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος- Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Μοίρας, δεν ήλθε, αν και κλήθηκε.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

………………………………………………………………………………………………...

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήλθαν στη συνεδρίαση και οι κ.κ. Σπύρος Πολίτης και Μαριάννα Σταματιάδου, ενώ έφυγε ο κ. Νικόλαος Μακρής).

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος εισάγει το αριθμ. 13 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών Τεχνικών Έργων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο της Αντ/ρχου Μελετών και Έργων- Δ/νση Έργων- με αριθμό Υ.1300/31-3-2009 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθμό 1113/3-4-2009).
………………………………………….…………………………………………

………………………………………….…………………………………………


Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση της κας Αντ/ρχου, είδε την σχετική εισηγητική έκθεση του Δ/ντή Έργων, καθώς και την υπ’ αριθ. 8319/23-3-2009 αίτηση της αναδόχου,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 6 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 5, παρ. 4, του Ν.1418/84, εγκρίνει την 3η  παράταση προθεσμία περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών Τεχνικών Έργων», που κατασκευάζει η ΕΔΕ κα Κωνσταντάρα Αθανασία, έως 30/7/2009, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε στο νέο συμβατικό χρόνο περαίωσής του για τους παρακάτω λόγους:
1. Λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τους τρεις τελευταίους μήνες.

2. Κατά την κατασκευή δύο τοίχων αντιστήριξης στην οδό Ρηγοπούλου, παράπλευρα του κτιρίου του ιδρύματος «Κιβωτός της Αγάπης», οι εργασίες σταμάτησαν διότι οι υπεύθυνοι του ιδρύματος, τοποθέτησαν ικριώματα (σκαλωσιές) στο κτίριο προκειμένου να κάνουν επισκευές οι οποίες ακόμη δεν έχουν περατωθεί.

3. Στις διάφορες περιοχές όπου κατασκευάζεται το έργο υπήρξε ανάγκη για συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες και καθορισμό υψομέτρων και υπήρξαν εκκρεμότητες που αφορούσαν θέματα παραχωρήσεων κοινοχρήστων τμημάτων  από πρώην ιδιοκτήτες, οι οποίες υπήρξαν πολύ χρονοβόρες.

Διευκρινίζεται ότι:

Η σύμβαση του έργου με αρ. πρωτοκόλλου 32032/Υ3415 υπογράφτηκε στις 16-6-08 και το ποσό αυτής ανέρχεται σε 142.500,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α).

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του παραπάνω έργου ήταν η 16/6/08 δηλ. οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έχει ήδη δοθεί 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 16/10/08 με την υπ’ αριθμ 485/08 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου και 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 15/4/09 με την υπ’ αριθμ 767/09 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου.

        Η  Πρόεδρος



                 Ο   Γραμματέας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ


Τα Μέλη

