Αριθμός  697 



                                               24η  Συνεδρίαση  
                                      Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων

                                        της  23ης Σεπτεμβρίου 2009

                                                                   ------------------------ 

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο «Λαδόπουλου», σήμερα την  23η Σεπτεμβρίου  2009, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  19.00, μετά από γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου, με αριθμό 24/18-9-2009, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των  (31)  θεμάτων  της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:


1/ Κατερίνα Κουμπουρλή- Παναγιωτοπούλου- Πρόεδρος, 2/ Πέτρος Ρηγάτος- Αντ/δρος, 3/ Παναγιώτης Παπανδρέου- Γραμματέας, 4/ Ελπίδα Βασιλοπούλου-Αντ/ρχος, 5/ Σπύρος Δεμαρτίνος- Αντ/ρχος, 6/ Γεώργιος Ζαφειρόπουλος-Αντ/ρχος, 7/ Νικόλαος Κουρεμένος- Αντ/ρχος, 8/ Αλέξιος Σκαρμέας –Αντ/ρχος, 9/ Νικόλαος Τζανάκος- Αντ/ρχος, 10/ Άμπετ Χασμάν- Αντ/ρχος, 11/ Λάμπρος Βασιλόπουλος, 12/ Δημήτριος Γιαννακόπουλος, 13/ Ηλίας Γρηγόρης,  14/ Ιωάννης Δημαράς, 15/ Νικόλαος Ζωγράφος,  16/ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, 17/ Αριστέα Ιγγλέση, 18/ Ελένη Καλεντζώτη, 19/ Αντώνιος Κανταρτζόπουλος, 20/ Σπύρος Καραχάλιος, 21/ Κων/νος Καρπέτας, 22/ Ιωάννης Κασίμης, 23/ Νικόλαος Μακρής, 24/ Χρήστος Μπακαλάρος, 25/ Γεωργία Παπαντωνοπούλου, 26/ Χαρά Παντελή, 27/ Σπύρος Πολίτης, 28/ Σπύρος Ράϊκος, 29/ Ακριβή Σαμούρη, 30/ Άννα Σπηλιωτακάρα- Ρηγοπούλου, 31/ Μαριάννα Σταματιάδου, 32/ Δημήτριος Τσιμπούκης, 33/ Σπύρος Τυροδήμος, 34/ Ευάγγελος Φλωράτος και  35/ Αντώνιος Χαροκόπος.


Ο κ. Γεώργιος Λάζαρης, δεν ήρθε αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.


Οι κ.κ.   Κων/νος Πελετίδης και  Ανδρέας Αντωνόπουλος, δε ήλθαν  από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά. 


Οι κ.κ.  Παναγιώτης Κίτρου,  Αναστασία Μανωλοπούλου- Νικολοπούλου και Νικόλαος Χατζηβασιλείου, δεν ήλθαν, αν και κλήθηκαν. 


Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΡΑΣ - Δήμαρχος Πατρέων. 


Στη συνεδρίαση δεν ήλθε και ο κ. Αποστόλης Μάρκος- Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Πατρέων, αν και κλήθηκε. 


Στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Παναγιώτης Κογκόλης-Πρόεδρος  Κεντρικού Δημοτικού Διαμερίσματος, Θεοδώρα  Καραγεωργοπούλου – Πρόεδρος Αρκτικού Δημοτικού Διαμερίσματος, Νικόλαος Αραβαντινός- Πρόεδρος Νοτίου Δημοτικού Διαμερίσματος και Δημήτριος Σταυρόπουλος - Πρόεδρος Ανατολικού Δημοτικού Διαμερίσματος.

Επίσης ήλθαν και οι κ.κ. Χρήστος Γεωργόπουλος- Ντινόπουλος- Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Ελικίστρας, Νικόλαος Κωτσόπουλος- Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Σουλίου και Παναγιώτης Αγγελόπουλος- Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Μοίρας. 


Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα  Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
………………………………………………………………………………………………

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήλθε στη συνεδρίαση ο κ.  Ανδρέας Αντωνόπουλος). 

Στη  συνέχεια η κα Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 27 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση παράτασης συνολικού χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης και τροποποίηση σύμβασης του έργου με τίτλο: Σύναψη σύμβασης υπηρεσιών συμβούλων, για την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ, για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία τριών (3) χώρων στάθμευσης, προϋπολογισμού  140.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%,  χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Διοίκησης και Οικονομίας – Δ/νση Προγραμματισμού -Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης – με αριθμό 98/10-9-2009 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου – με αριθμό  2908/17-9-2009).
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, είδε τη σχετική σύμβαση, 
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 7 του Π.Δ 28/80

2) Tην υπ’ αριθμ. 530/22-7-08 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για το παραπάνω έργο και την υπ’ αριθμ. 516/22-7-08 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής περί καθορισμού όρων του παραπάνω διαγωνισμού 
3) Την υπ’ αριθμ. 100/17-2-09 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, που αφορά την κατακύρωση Αναδόχου στην Εταιρία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε», η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 9777/2805/27-2-09 Απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

4) Την υπ’ αριθμ. 12493/30-4-09 σύμβαση που υπεγράφη για το ανωτέρω έργο και συγκεκριμένα το άρθρο 3 
5) Τις από 12/8/09 και 3/9/09 επιστολές της Αναδόχου Εταιρίας «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε», με τις οποίες αιτείται παράταση ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης του έργου κατά δίμηνο και ταυτόχρονη παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες,
και αφού οι κ.κ. Ευάγγελος Φλωράτος, Πέτρος Ρηγάτος, Αριστέα Ιγγλέση, Ελένη Καλεντζώτη, Σπύρος Πολίτης, Σπύρος Ράϊκος, Μαριάννα Σταματιάδου, Ιωάννης Δημαράς, Δημήτριος Γιαννακόπουλος, Ηλίας Γρηγόρης και Νικόλαος Μακρής δήλωσαν «αποχή», ενώ ο κ. Ανδρέας Αντωνόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει το ως άνω θέμα, 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1] Εγκρίνει την παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο: «Σύναψη σύμβασης υπηρεσιών συμβούλων, για την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία τριών (3) χώρων στάθμευσης», συνολικού προϋπολογισμού  140.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%,  χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ»,  κατά πέντε (5) μήνες ήτοι έως την 30η Ιουνίου 2010.

2]  Τροποποιεί την παρ. 3.1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 12493/30-4-09 σύμβασης, που υπεγράφη μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ και της Αναδόχου Εταιρίας «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε» ως εξής:
«Η διάρκεια Υλοποίησης του Έργου του Συμβούλου ορίζεται σε δέκα τέσσερεις (14) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, από τους οποίους έξι (6) μήνες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Φάσης Α’ ήτοι την 30η Οκτωβρίου 2009 (Προετοιμασία Επιχειρησιακού Σχεδίου Αξιοποίησης – Master Plan - Σεναρίων Βιωσιμότητας – Διαδικασιών Εγκρίσεων) και οκτώ (8) μήνες για τη Φάση Β’ ήτοι την 30η Ιουνίου 2010 (Υλοποίηση των σταδίων σύνταξης τευχών Δημοπράτησης- Υποστήριξης του Δήμου στη διεξαγωγή του διαγωνισμού και στην υποστήριξη γενικά μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης)».
               Η Πρόεδρος                                     Ο Γραμματέας

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ-         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ           

                                                 Τα Μέλη                                    

