

**Αριθμός 157**

**10<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 31<sup>ης</sup> Μαΐου 2021**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **31<sup>η</sup> Μαΐου 2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 11/27-5-2021**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (34) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία-Γραμματέυσα, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Ασπρούλια Σοφία, 14) Γκέστα Ειρήνη, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Μοδές Αθανάσιος, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πελεκούδας Δημήτριος, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 21) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 22) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 23) Κουνάβης Αντώνιος, 24) Ξυλιάς Θεόδωρος, 25) Παπαδημάτος Νικόλαος, 26) Πατούχας Χρήστος, 27) Ρώρος Γεώργιος, 28) Σβόλης Κωνσταντίνος, 29) Στανίτσας Χαράλαμπος, 30) Τζανάκος Νικόλαος, 31) Τσιμπούκης Ιωάννης και 32) Φιλοπούλου Μαρία.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρους Χρήστος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματέουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Νιάρου Μαρία, Βορίσης Διονύσιος, Γρηγόρης Ηλίας, Δημακόπουλος Φώτιος, Δούρος Αθανάσιος, Καυκάς Γεώργιος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Ψωμάς Πέτρος, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη από της αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων. Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη οι κ.κ. Δούρος Αθανάσιος, Ψωμάς Πέτρος, Νιάρου Μαρία, Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Δημακόπουλος Φώτιος, Βορίσης Διονύσιος, Καυκάς Γεώργιος, Σιαδήμας Βασίλειος και Νικολόπουλος Νικόλαος ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Φιλοπούλου Μαρία και Τζανάκος Νικόλαος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. 23 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή φρεατίων για τοποθέτηση υπόγειων κάδων»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ & Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης - με αριθ. 7141/26-5-2021 και σχετικό διαβιβαστικό του Αναπληρωτή κ. Δημάρχου - με αριθ. 7178/26-05-2021).

**Το Σώμα**, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή - Αντ/ρχου και με τη διευκρίνιση ότι ο κ. Νικολόπουλος Νικόλαος **καταψήφισε** το ως άνω θέμα,

**ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.
2. Τη μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Έργων του Δήμου Πατρέων (αρ. μελέτης 33/2017), το έργο χρηματοδοτήθηκε από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ του Δήμου Πατρέων
3. Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. 916/2017 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. 313398/21-12-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου & Ιονίου.
4. Το 2<sup>ο</sup> πρακτικό του διαγωνισμού που εγκρίθηκε με την αριθ. 682/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.
5. Το με αρ. πρωτ. 63498/14-9-2018 συμφωνητικό, για ποσό 33.600,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) υπογράφηκε στις 14/09/2018 με ημερομηνία περαίωσης εργασιών 14/12/2018.
6. Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά την κατασκευή πέντε φρεατίων για την τοποθέτηση πέντε συστημάτων υπόγειων κάδων, ένα διπλό φρεάτιο εμπροσθεν του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, ένα διπλό φρεάτιο στην πλατεία Κοτρωνίου και ένα μονό φρεάτιο επί της οδού Μαραγκοπούλου (στην πλατεία έναντι της Αγιαλεξιώτισσας)
7. Την υπ' αριθμ 958/ 2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 14/3/2019.
8. Το υπ' αριθ. 15283/Ε743/2019 έγγραφο του Δήμου Πατρέων με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 14/06/2019.
9. Την με αριθμό 189/ 22-3-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων, με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ που περιλάμβανε 4 νέες εργασίες, που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και δεν μεταβάλουν την δαπάνη του έργου,
10. Τη με αριθμό 476/ 19-7-2019 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Πατρέων, με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> και τελικός Α.Π.Ε που τακτοποιούσε τις ποσότητες και έκλεινε μειωτικά ως προς την αρχική σύμβαση κατά 7.268,65€.
11. Τη Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών (14/6/2019) που εκδόθηκε στις 01/08/2019
12. Τη με αρ. πρωτ. 53106/13-9-2019 υποβληθείσα τελική επιμέτρηση του έργου υπογεγραμμένη από τους επιβλέποντες και εγκεκριμένη στις 23/9/2019.
13. Η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου αφού έλαβε υπ' όψη της την από 13/9/2019 τελική επιμέτρηση, θεωρημένη από τον Δ/ντή Έργων κ. Γεώργιο Σπηλιωτόπουλο και υπογεγραμμένη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο Μηχανικό του έργου, την από 23/9/19 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών, υπογεγραμμένη από τον Δ/ντή Έργων κ. Γεώργιο Σπηλιωτόπουλο, τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και το Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ. του έργου, μετέβη στις 17/5/2021 στον τόπο του έργου και παρουσία του αναδόχου παρέλαβε το υπόψη έργο αφού διαπίστωσε ότι οι εργασίες έγιναν έντεχνα από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του, τις προδιαγραφές της μελέτης και τις οδηγίες της υπηρεσίας και αφού διαπίστωσε την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, παρέλαβε αυτές ποσοτικά και ποιοτικά και συνέταξε το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής & Οριστικής παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω, **το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει** το από 17/05/2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου «Κατασκευή φρεατίων για τοποθέτηση υπόγειων κάδων».

**Ο Πρόεδρος**

**Η Γραμματεύουσα**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**

**ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ**