

Αριθμός 267

**18^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 17^{ης} Μαΐου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 17^η Μαΐου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **18/13-5-2022**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης **συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/13-5-2022 (ΦΕΚ 2369/14-5-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (25) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **6]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Οι κ.κ. Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος και Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 260/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 276/2022).

Ο κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (8) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^ο Α.Π.Ε) της Αρχικής Σύμβασης & του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε αυτής, του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», (σχετικό το αριθ. 5541/10-05-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 5507/9-05-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – Σας γνωρίζουμε ενέκρινε την με αριθμ.67/2018 οριστική μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – ΗΜ, με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 με την αριθμ. 616/25-07-2018 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:695ΞΩΞΙ-511)» μαζί με όλα τα τεύχη και τα σχέδια που την συνοδεύουν. - Με την με αριθμό πρωτ. 4917/12.12.2018 (ΑΔΑ:6ΔΨΥ7Λ6-5Α7) απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 589.000,00 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της ενάριθμης πράξης: 2018ΕΠ00110066-Ο.Π.Σ.: 5032704 της Σ.Α. ΕΠ0011 για την κατασκευή του υπόψη έργου με Κ.Α 64-7341.73218.- Με την υπ' αριθμ. 616/25-07-2019 (ΑΔΑ:695ΞΩΞΙ-511) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων ενέκρινε την υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου και τις αριθμ. 135/2019 (ΑΔΑ:ΨΡΕΨΩΞΙ-7ΗΓ) και αριθ. 726/2019 (ΑΔΑ:Ψ8ΠΖΩΞΙ-Η61) περί Τεχνικού Προγράμματος για τα έτη 2019 και 2020

αντίστοιχα, νομιμοποιηθείσες με τις υπ. αρ. πρωτ.:50971/08.03.2019 (ΑΔΑ:6389ΟΡ1Φ-36Ψ) και αρ.πρωτ.: 287068/2019/17-01-2020 (ΑΔΑ:6ΚΣΦΟΡΙΦ-6ΘΨ) αντίστοιχα αποφάσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, αντίστοιχα. - Με την απόφαση 325/02-08-2019 (ΑΔΑ:60ΙΥΩΞΙ-82Υ) της Οικονομικής Επιτροπής, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος. - Με το από 17.10.2019 1^ο πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Διαγωνισμού όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 558/8-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΑΟΩΞΙ-1Τ0) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.- Με το από 23.01.2020 2^ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 63/04-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΡΒΠΩΞΙ-ΞΟΔ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής νομιμοποιηθείσα με την με αρ. πρωτ. 25980/25-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΒΙΓΟΡ1Φ-ΠΦΑ) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.- Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 589.000,00 ΕΥΡΩ (για εργασίες 475.000,00 και για Φ.Π.Α. 114.000,00 €). Το έργο δημοπρατήθηκε και αναδείχθηκε ανάδοχος η τεχνική εταιρεία «TESPA E.E» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,25% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.- Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 316.573,30 € (για εργασίες 255.301,05 € και για Φ.Π.Α. 61.275,25 €). Το έργο αφορά τις απαραίτητες εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων του 8^{ου} Δημοτικού Σχολείου & του 10^{ου} Νηπιαγωγείου Πατρών. - Με την υπ. αρ. 112/02-03-2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο.- Με την αριθμ. 392/01-06-2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πατρέων εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. - Η παρούσα αιτιολογική έκθεση αφορά: - Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για τακτοποίηση ποσοτήτων καθώς και για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10^{ΟΥ} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» - Το σύνολο της δαπάνης του 2^{ου} Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 293.296,05€ (χωρίς ΦΠΑ) και είναι σε ισοζύγιο με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε της εργολαβίας. - Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά με το υπ' αριθμ.38/2022 απόσπασμα 3^{ου} Πρακτικού της από 14-04-2022γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης & του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε αυτής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10^{ΟΥ} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»» σύμφωνα με ακριβή στοιχεία που επιμετρήθηκαν από τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα της εργολαβίας και σύμφωνα με τις προμετρήσεις για αυτά που πρόκειται να κατασκευαστούν. - Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει : - τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης & του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε αυτής , του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10^{ΟΥ} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» - Συννημμένα: α)2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - β) Η με αριθμ.38/2022 Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου .- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή Αντιδήμαρχο και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020), το Ν.4412/2016 και εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, **εγκρίνει** τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αρχικής Σύμβασης και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ και 10^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»**.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του ανωτέρω έργου, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για τακτοποίηση ποσοτήτων καθώς και για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του έργου **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ και 10^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»**

Το σύνολο της δαπάνης του 2^{ου} Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 293.296,05€ (χωρίς ΦΠΑ) και είναι σε **ισοζύγιο** με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε της εργολαβίας.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το υπ' αριθμ.38/2022 απόσπασμα 3^ο Πρακτικού της από 14-04-2022 γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης & του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε αυτής του έργου **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»** σύμφωνα με ακριβή στοιχεία που επιμετρήθηκαν από τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα της εργολαβίας και σύμφωνα με τις προμετρήσεις για αυτά που πρόκειται να κατασκευαστούν.

Διευκρινίζεται ότι με την αριθ. 616/25-07-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:695ΞΩΞΙ-511)» εγκρίθηκε η αριθ. 67/2018 οριστική μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – ΗΜ, με τίτλο **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»** μαζί με όλα τα τεύχη και τα σχέδια που την συνοδεύουν, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Με την με αριθ. πρωτ. 4917/12.12.2018 (ΑΔΑ:6ΔΨΥ7Λ6-5Α7) απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 589.000,00 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της ενάριθμης πράξης: 2018ΕΠ00110066-Ο.Π.Σ.: 5032704 της Σ.Α. ΕΠ0011, για την κατασκευή του υπόψη έργου με Κ.Α 64-7341.73218.

Με την υπ' αριθ. 616/25-07-2019 (ΑΔΑ:695ΞΩΞΙ-511) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου

Με την αριθ. 135/2019 (ΑΔΑ:ΨΡΕΨΩΞΙ-7ΗΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2019 και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Με την αριθ. 726/2019 (ΑΔΑ:Ψ8ΠΖΩΞΙ-Η61) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πατρέων για το έτος 2020. Οι ανωτέρω αποφάσεις εγκρίθηκαν με τις αριθ. 50971/08.03.2019 (ΑΔΑ:6389ΟΡ1Φ-36Ψ) και αριθ. 287068/2019/17-01-2020 (ΑΔΑ:6ΚΣΦΟΡΙΦ-6ΘΨ) αντίστοιχα αποφάσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, αντίστοιχα.

Με την αριθ. 325/02-08-2019 (ΑΔΑ:60ΙΥΩΞΙ-82Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού

του ανωτέρω έργου.

Με την αριθ. 558/8-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΑΟΩΞΙ-1Τ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 11.10.2019 1^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος.

Με την αριθ. 63/04-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΡΒΠΩΞΙ-ΞΟΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία νομιμοποιηθείσα με την με την αριθ. 25980/25-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΒΙΓΟΡ1Φ-ΠΦΑ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίθηκε το από 23.01.2020 2^ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 589.000,00 ΕΥΡΩ (για εργασίες 475.000,00 και για Φ.Π.Α. 114.000,00 €). Το έργο δημοπρατήθηκε και αναδείχθηκε ανάδοχος η τεχνική εταιρεία «TESPA Ε.Ε» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,25% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 316.573,30 € (για εργασίες 255.301,05 € και για Φ.Π.Α. 61.275,25 €). Το έργο αφορά τις απαραίτητες εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων του 8^{ου} Δημοτικού Σχολείου & του 10^{ου} Νηπιαγωγείου Πατρών.

Με την υπ. αρ. 112/02-03-2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο.

Με την αριθ. 392/01-06-2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πατρέων εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του ανωτέρω έργου.

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**