



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 132

**4<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 15<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **15<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 2/10-2-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (40) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος Α'), τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματέυσα, 3) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 4) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μαγιάκης Γεώργιος, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Παπανικήτας Ανδρέας, 16) Πελεκούδας Δημήτριος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 19) Βορίσης Διονύσιος, 20) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 21) Λάμπρου Ιωάννης, 22) Μοίραλης Νικόλαος, 23) Νικολόπουλος Νικόλαος, 24) Ντρίνιας Θεόδωρος, 25) Πατούχας Χρήστος, 26) Ρώρος Γεώργιος, 27) Τζανάκος Νικόλαος, 28) Τσιμπούκης Ιωάννης, 29) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 30) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Δούρος Αθανάσιος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μπακαλάρος Χρήστος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας-Γραμματέας, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, Γκέστα Ειρήνη, Συροκόστα- Σταθοπούλου Ιουλία, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Δημακόπουλος Φώτιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Στανίτσα Χαράλαμπος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Ξυλιάς Θεόδωρος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Κορδός Χρήστος, Συροκόστα-Σταθοπούλου Ιουλία, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Δημακόπουλος Φώτιος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Πατούχας Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Ψωμάς Πέτρος, Μοίραλης Νικόλαος, Τζανάκος Νικόλαος και Ντρίνιας Θεόδωρος).

(Επίσης διευκρινίζεται ότι από τη συνεδρίαση έφυγε ο κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης- Δήμαρχος Πατρέων, χρέη δε Δημαρχεόντος ανέλαβε ο κ. Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 10 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος για το έργο «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, από την οδό Αγίας Σοφίας έως την οδό Καρόλου» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων - με αριθ. 1294/31-1-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου - με αριθ. 1515/2-2-2023).

**Το Σώμα**, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Αλεξόπουλος Γρηγόριος, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή - Αντ/ρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- Στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του εν λόγω έργου έως 06/12/2022 με την η υπ' αριθ. 530/06.09.2022 (36η συνεδρίαση) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, μετά την 1<sup>η</sup> τμηματική δήλωση επιμήκυνσης 74899/31.8.2022 της ΑΝΑΞ ΙΚΕ
- Ο ανάδοχος κάνοντας χρήση της παρ.2 της υπ' αριθμ.294537/25.09.2022 εγκυκλίου του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν.4938/2022(Α109)» περί «...Σε περίπτωση υποβολής τμηματικής δήλωσης, ήτοι για χρόνο μικρότερο των έξι (6) μηνών, δύναται να υποβληθεί νέα δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εντός ευλόγου χρόνου προ της λήξης της ήδη χορηγηθείσας», **υπέβαλε νέα δήλωση επιμήκυνσης** με την υπ' αριθμ.111711/06.12.2022 αίτησή του.
- Σε περίπτωση που έχει αιτηθεί για λιγότερο των έξι μηνών (όπως στο έργο του τίτλου), ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει νέα δήλωση και να ζητήσει έως το διάστημα που του απομένει μέχρι την πάροδο των έξι μηνών, το οποίο προκύπτει σαφέστατα από τη δυνατότητα τμηματικής επιμήκυνσης που προβλέπει η ίδια παράγραφος της εγκυκλίου.
- Η δήλωση επιμήκυνσης υποβάλλεται εντός του διαστήματος των έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Η επιμήκυνση τμηματική ή μη ξεκινάει από την ημερομηνία αίτησης και λήγει έξι μήνες μετά.
- Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023,

**το Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνει** την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, από την οδό Αγίας Σοφίας έως την οδό Καρόλου», **έως 28/2/2023.**

**Ο Πρόεδρος**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**