



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 620

22^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 30ης Αυγούστου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **30^η Αυγούστου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 20/25-8-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (44) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 4) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 5) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Γιαννιτοπούλου Ιουλία (Γραμματεύουσα), 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Πελεκούδας Δημήτριος, 18) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 21) Βορίσης Διονύσιος, 22) Δημακόπουλος Φώτιος, 23) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 24) Λάμπρου Ιωάννης, 25) Ξυλιάς Θεόδωρος, 26) Πατούχας Χρήστος, 27) Ρώρος Γεώργιος, 28) Στανίτσας Χαράλαμπος, 29) Τσιμπούκης Ιωάννης, 30) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 31) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας - Γραμματέας, Κατσακούλης Ευάγγελος, Νιάρου Μαρία, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Δούρος Αθανάσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρος Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σβόλης Κωνσταντίνος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος και Φιλοπούλου Μαρία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Ο κ. Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων δεν ήλθε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά την διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, ενώ αποχώρησε ο κ. Λάμπρου Ιωάννης.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 22 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών και απροβλέπτων πρόσθετων εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3 (Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ – Τμήμα

Κοινοχρήστων Χώρων - με αριθ. 12037/25-8-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 12050/25-8-2023).

Το Σώμα, με την διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ επανήλθε στη συνεδρίαση ο κ. Λάμπρου Ιωάννης και αποχώρησε από αυτή ο κ. Ψωμάς Πέτρος, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με την διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Λάμπρου Ιωάννης, Ξυλιάς Θεόδωρος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Βορίσης Διονύσιος και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 αν κάποιο μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, **λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο,**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

Με την αρ. πρωτ. 10967/09-02-2023 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου κ/ξίας Εργοδυναμικής Πατρών – Σ. Παπανικολάου & Σία Ο.Ε», συμφωνήθηκε η εκτέλεση του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3 (Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων)», με προϋπολογισμό 9.663.286,06€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και χρονική διάρκεια υλοποίησης δεκαοκτώ (18) μήνες, ήτοι έως 9/08/2024.

Η εν λόγω πράξη «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3 (Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων)», έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη το σύνολο της συμβατικής δαπάνης και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Κατά την έναρξη και εκτέλεση ήδη μέρους του φυσικού αντικειμένου, έχει προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών και απροβλέπτων πρόσθετων εργασιών πριν από την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 155 του Ν.4412/16, χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της διευθύνουσας υπηρεσίας και τον επισυναπτόμενο πίνακα και προϋπολογισμό.

Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 85907/24-08-2023 αιτήματος της υπηρεσίας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περί έγκρισης εκτέλεσης των επείγουσών και απροβλέπτων πρόσθετων εργασιών, εκδόθηκε το αρ. πρωτ. 4497/25-08-2023 έγγραφο με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 και σε εναρμόνιση με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων έργων, **το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει** την εκτέλεση των επείγουσών και απροβλέπτων πρόσθετων εργασιών του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3 (Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων)», συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 365.333,45€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 453.013,48€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα και με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ. 12037/25-8-2023 Τεχνική Έκθεση Επείγουσών και Απρόβλεπτων Πρόσθετων Εργασιών.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ