



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 307

**15^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 23^{ης} Απριλίου 2024**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 23^η Απριλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **15/19-04-2024**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (27) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **3]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **4]** Σίμου Αικατερίνη - τακτικό μέλος, **5]** Τογιοπούλου Αναστασία - τακτικό μέλος, **6]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος και **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 297/2024).

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος και Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (12) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 6^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Ανατολικού και Νοτίου Διαμερίσματος και Δ.Ε. Μεσσάτιδας Παραλίας Βραχνεϊκων (2019)»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας - με αριθ. 4313/09-04-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 4336/10-04-2024), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Ανατολικού και Νοτίου Διαμερίσματος και Δ.Ε. Μεσσάτιδας Παραλίας Βραχνεϊκων(2019)», και σας γνωρίζουμε ότι η συνολική δαπάνη της συμβατικής αξίας των εργασιών του 6^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 787.456,09 ΕΥΡΩ (Υπέρβαση 62.000,00€ λόγω Αναθεώρησης).- Ο 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συμπεριλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εγκεκριμένων συμβατικών εργασιών, που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν για τα τμήματα του έργου που έχουν έως τώρα κατασκευασθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε. και τις Αναλυτικές Επιμετρήσεις καθώς επίσης και από τα προμετρητικά στοιχεία που συντάχθηκαν για τα τμήματα του έργου που θα κατασκευασθούν, ενώ γίνεται μερική ανάλωση προβλέπτων προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση της δαπάνης των εργασιών κατά 366,32€ (υπολείπονται 76,85€) και έχει ήδη

εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στη Συνεδρίαση της 13/03/2024 και η έγκριση αυτού μας έχει αποσταλεί με το υπ' αριθ. 5/21-03-2024 έγγραφο στη Διεύθυνση μας (αρ.πρωτ.22699/22-03-2024 Δήμου Πατρέων).- Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα και εγκρίνει: Τον 6^ο Α.Π.Ε., του έργου του τίτλου για τους λόγους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση του 6^{ου} Α.Π.Ε. της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16 (άρθρο 156), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.- Συνημμένα: 6^{ος} Α.Π.Ε.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Παναγιώτης Μελάς».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16 (άρθρο 156), όπως αυτός ισχύει καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, **εγκρίνει**, τον 6^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Ανατολικού και Νότιου Διαμερίσματος και ΔΕ Μεσσάτιδος, Παραλίας, Βραχνεϊκών (2019)», σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Τεχνική - Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη της συμβατικής αξίας των εργασιών του 6^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 787.456,09€ (Υπέρβαση 62.000,00€ λόγω Αναθεώρησης).

Ο 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συμπεριλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εγκεκριμένων συμβατικών εργασιών, που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν για τα τμήματα του έργου που έχουν έως τώρα κατασκευασθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε. και τις Αναλυτικές Επιμετρήσεις, καθώς επίσης και από τα προμετρητικά στοιχεία που συντάχθηκαν για τα τμήματα του έργου που θα κατασκευασθούν, ενώ γίνεται μερική ανάλωση απροβλέπτων, προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση της δαπάνης των εργασιών κατά 366,32€ (υπολείπονται 76,85€).

Ο 6^{ος} Α.Π.Ε. έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στη Συνεδρίαση της 13^{ης}/03/2024 (αποστολή με το υπ' αριθ. 5/21-03-2024 έγγραφο στη αρμόδια Διεύθυνση, αρ. πρωτ.22699/22-03-2024 Δήμου Πατρέων).

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**