



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθμός Απόφασης 466**

**24<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 23<sup>ης</sup> Μαΐου 2025**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 23<sup>η</sup> Μαΐου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **24/19-05-2025**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (22) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Μελάς Παναγιώτης – Προεδρεύων, **2]** Πετρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **3]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **4]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **5]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, **6]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, **7]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος και **8]** Αγγελόπουλος Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, απουσιάζων δικαιολογημένα. Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε. Δεδομένης της απουσίας του Αντιπροέδρου κ. Σβόλη Κωνσταντίνου, χρέη Προεδρεύοντα ανέλαβε ο κ. Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, ως πλειοψηφών στη Δημοτική Επιτροπή Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν.5083/2024.

Ο κ. Αϊβαλής Βασίλειος - τακτικό μέλος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Στη συνέχεια, ο κ. Προεδρεύων εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε έργου: "Επουλώσεις Λάκκων 2018"», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 7053/12-05-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου- με αριθ. 7294/14-05-2025), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, του έργου: "Επουλώσεις Λάκκων 2018", που κατασκεύασε η Α.Γ.ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ καθώς και τη σχετική αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας- Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου.- Η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 544.799,75€ με Φ.Π.Α.(474.016,9€ για την αρχική σύμβαση & 70.782,78€ για την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.) και είναι τακτοποιητικός ως προς τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε για τις εργασίες υπερβάσεως ως προς Αναθεώρηση και το κονδύλι των απολογιστικών και περιλαμβάνει την τακτοποίηση των ποσοτήτων σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση Αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης και μειωτικός ως προς το κονδύλι της αναθεώρησης απολογιστικής αξίας της ασφάλτου.- Στον παρόντα 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε γίνεται χρήση εξοικονομούμενης δαπάνης από επί έλασσον εργασίες εντός των ορίων και καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 παρ. 3 του Ν.4412/2016.- Για τον παρόντα 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ο</sup>

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε υπάρχει η με αρ πρωτ. 66/14-4-2025 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε ότι το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.- Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως σύμφωνα με τον Ν. 1412/16 εισηγηθείτε στο Σώμα, να εγκρίνει: -\*τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε έργου του τίτλου, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισηγητική έκθεση.- Συνημμένα:- 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε ΚΑΙ 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε- Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, Μελάς Παναγιώτης».-

**Η Δημοτική Επιτροπή**, άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **εγκρίνει** τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Επουλώσεις Λάκκων 2018» του Δήμου Πατρέων που κατασκευάζει Α.Γ.ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 544.799,75€, με Φ.Π.Α. (474.016,9€ για την αρχική σύμβαση και 70.782,78€ για την 1<sup>η</sup> Σ.Σ) και είναι τακτοποιητικός ως προς τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε για τις εργασίες υπερβάσεως ως προς Αναθεώρηση και το κονδύλι των απολογιστικών και περιλαμβάνει την τακτοποίηση των ποσοτήτων σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση Αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης και μειωτικός ως προς το κονδύλι της αναθεώρησης απολογιστικής αξίας της ασφάλτου.

Στον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε γίνεται χρήση εξοικονομούμενης δαπάνης από επί έλασσον εργασίες εντός των ορίων και καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 παρ. 3 του Ν.4412/2016.

Για τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε υπάρχει η με αρ πρωτ. 66/14-4-2025 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.

#### **Ο Προεδρεύων**

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

#### **Τα Παρόντα Μέλη**

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ  
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**