



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 207

19^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 16^{ης} Ιουλίου 2025

Στην Πάτρα σήμερα την **16^η Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 18/11-7-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο **κτίριο Λαδόπουλου** και μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εξέταση των (27) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος - Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη - Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος - Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 12) Αγγελακοπούλου - Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Αγγελοπούλου Αναστασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Δάβουλος Χρήστος, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 19) Κλάδης Διονύσιος, 20) Μαγιάκης Γεώργιος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Σκούρας Παύλος, 23) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 24) Βάσσης Κωνσταντίνος, 25) Ξυλιάς Θεόδωρος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Αϊβαλής Βασίλειος, 28) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 29) Καραχάλιος Ευάγγελος, 30) Χαροκόπος Αντώνιος και 31) Δούρος Αθανάσιος,

Οι κ.κ. Παπανικήτας Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Γεώργιος και Στανίτσας Χαράλαμπος δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά την διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Αναστασίου Μιχαήλ, Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, Γκέστα Ειρήνη, Σβόλης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Ψωμάς Πέτρος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Παπανικήτας Ανδρέας, Αγγελόπουλος Γεώργιος και Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Βάσσης Κωνσταντίνος, Καραχάλιος Ευάγγελος και Οικονόμου Φίλιππος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 23 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 75717/21-07-2023 Σύμβασης που αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Αυτεπιστασίας, Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Κοιμητηρίων & Αποτέφρωσης- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών- Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών- με αριθ. 9605/23-6-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου - με αριθ. 9888/26-6-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Β'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το άρθρο 209 του ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 5027/2023
3. Την με αριθμ. πρωτ. 36602/12.03.2025 (ΑΔΑ:6ΑΩΤΩΞΙ-Λ7Π), απόφαση Δημάρχου Πατρέων περί «Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 του Ν.3852/2010)» με ισχύ από 14-03-2025.
4. Το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 που αφορά την τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της.
5. Το άρθρο 206 παρ. 1 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο **από** τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης

και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

6. Την αριθ. 7/2022 Μελέτη της Δ/σης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού
7. Την αριθ. 75717/21-07-2023 Σύμβαση με τον οικονομικό φορέα «ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» η οποία έχει ημερομηνία λήξης την 20^η/07/2025.
8. Το από 5/06/2025 αίτημα του αναδόχου για την χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες, για την ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς οι παραδοθείσες ποσότητες είναι μικρότερες σε σχέση με αυτές της σύμβασης.
9. Την από 19/06/2025 Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτό το αίτημα του αναδόχου και προτείνει την χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες διότι λόγω έλλειψης επαρκούς χώρου στις αποθήκες του Δήμου, οι παραγγελίες γίνονταν τμηματικά με αποτέλεσμα την μη απορρόφηση όλης της ποσότητας των ειδών του Συμφωνητικού, πρόβλημα το οποίο υφίσταται ακόμη.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την από 19/06/2025 Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και ως εκ τούτου **εγκρίνει** την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 75717/21-07-2023 Σύμβασης που αφορά στην Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων, κατά δώδεκα (12) μήνες ήτοι **έως την 19^η/07/2026**, δεδομένου ότι αφ' ενός μεν δεν μεταβάλλεται η σύμβαση ως προς το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο, αφ' ετέρου δε τα υπόλοιπα των ποσοτήτων είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ