



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 210

19^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 16^{ης} Ιουλίου 2025

Στην Πάτρα σήμερα την **16^η Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 18/11-7-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο **κτίριο Λαδόπουλου** και μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εξέταση των (27) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος - Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη - Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος - Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 12) Αγγελακοπούλου - Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Αγγελοπούλου Αναστασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Δάβουλος Χρήστος, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 19) Κλάδης Διονύσιος, 20) Μαγιάκης Γεώργιος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Σκούρας Παύλος, 23) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 24) Βάσσης Κωνσταντίνος, 25) Ξυλιάς Θεόδωρος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Αϊβαλής Βασίλειος, 28) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 29) Καραχάλιος Ευάγγελος, 30) Χαροκόπος Αντώνιος και 31) Δούρος Αθανάσιος,

Οι κ.κ. Παπανικήτας Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Γεώργιος και Στανίτσας Χαράλαμπος δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά την διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Αναστασίου Μιχαήλ, Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, Γκέστα Ειρήνη, Σβόλης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Ψωμάς Πέτρος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Παπανικήτας Ανδρέας, Αγγελόπουλος Γεώργιος και Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Βάσσης Κωνσταντίνος, Καραχάλιος Ευάγγελος και Οικονόμου Φίλιππος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (26) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 66775/30-07-2024 Σύμβασης και της αριθ. 78022/29-05-2025 Ήσσανος Σημασίας Τροποποίησή της, που αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ειδικού μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή, κοπής χόρτων, κλαδέματος και κοπής δένδρων και εξωραϊσμός παραλιών»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών - με αριθ. 11000/11-7-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 11043/14-7-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Β'07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το άρθρο 209 του ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 5027/2023
3. Την με αριθ. πρωτ. 36602/12.03.2025 (ΑΔΑ:6ΑΩΤΩΞΙ-Λ7Π), απόφαση Δημάρχου Πατρέων περί «Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 του Ν.3852/2010)» με ισχύ από 14-03-2025.
4. Το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 που αφορά την τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της.
5. Το άρθρο 217 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής

και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

6. Την αριθ. 45/2023 Διακήρυξη - Μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου.
7. Την αριθ. 66775/30-07-2024 Σύμβαση και την αριθ. 78022/29-05-2025 Ήσσανος Σημασίας Τροποποίησή της με τον οικονομικό φορέα «Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΥΙΟΣ Ο.Ε. » η οποία έχει ημερομηνία λήξης 29/07/2025.
8. Το αριθ. 10978/11-07-2025 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου με το οποίο διαβιβάστηκε:
 - α) Το αριθ. 83864/17-06-2025 αίτημα του αναδόχου για την χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, διότι μετά και την αριθ. 78022/29-05-2025 Ήσσανος Σημασίας Τροποποίηση της Σύμβασης δεν έχουν εξαντληθεί οι συμβατικές ποσότητες.
 - β) Η σύμφωνη γνώμη της Δ/σης για χρονική παράταση κατά τριάντα (30) ημέρες ήτοι έως 28/08/2025, διότι μετά και την αριθ. 78022/29-05-2025 Ήσσανος Σημασίας Τροποποίηση της Σύμβασης δεν δύναται να εξαντληθούν οι συμβατικές ποσότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση τω αιτημάτων των δημοτών και την ομαλή λειτουργία του Δήμου.
 - γ) Το από 25/06/2025 Πρακτικό - Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο γίνεται εν μέρει δεκτό το αίτημα του αναδόχου και προτείνει την χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης κα της τροποποίησή της κατά τριάντα (30) ημέρες ήτοι έως 28/08/2025, διότι δεν δύναται να εξαντληθούν οι συμβατικές ποσότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση τω αιτημάτων των δημοτών και την ομαλή λειτουργία του Δήμου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το από 25/06/2025 Πρακτικό – Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου και ως εκ τούτου **εγκρίνει** την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 66775/30-07-2024 Σύμβασης και της αριθ. 78022/29-05-2025 Ήσσανος Σημασίας Τροποποίησής της που αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ειδικού μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή, κοπής χόρτων, κλαδέματος και κοπής δένδρων και εξωραϊσμός παραλιών», κατά τριάντα (30) ημέρες **ήτοι έως 28/08/2025**, δεδομένου ότι μετά και την αριθ. 78022/29-05-2025 Ήσσανος Σημασίας Τροποποίηση της Σύμβασης δεν δύναται να εξαντληθούν οι συμβατικές ποσότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση τω αιτημάτων των δημοτών και την ομαλή λειτουργία του Δήμου.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ