



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης 176

10^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 17^{ης} Μαρτίου 2026

Στην Πάτρα, σήμερα, την 17^η Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό 10/13-03-2026, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο κτίριο Λαδόπουλου, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (16) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, 2] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 3] Πετρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος, 4] Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, 5] Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, 6] Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, 7] Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, 8] Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και 9] Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικός μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως. Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

.....
 Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (6) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ (2021)», (σχετικό το αριθ. 662/16-01-2026 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 406/15-01-2026 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) – Ενταύθα - Σας στέλνουμε θεωρημένο τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης μετά της Εισηγητικής Έκθεσης του έργου του θέματος, αναδόχου ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ, προϋπολογισμού Αρχικής Σύμβασης 429.999,98 € που είναι υπερβατικός κατά το ποσό των 72.122,89€ της συμπληρωματικής σύμβασης.- Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ διαβιβάστηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων καθώς συμπεριλαμβάνει μεταβολές ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων καθώς και συμπληρωματική σύμβαση σε ποσοστό 14,9% επί της αρχικής σύμβασης, για την άρτια εκτέλεσή του, το οποίο γνωμοδότησε θετικά με το υπ' αρ. 25/22.12.25 πρακτικό αυτού.- Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου του θέματος για τους λόγους που αναφέρονται στην αντίστοιχη εισηγητική έκθεση.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, Μελάς Παναγιώτης».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **εγκρίνει** τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ (2021)», αναδόχου ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση της Δ/νσας Υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός της αρχικής σύμβασης ήταν 429.999,98€ και ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) είναι υπερβατικός κατά το ποσό των 72.122,89€ της συμπληρωματικής σύμβασης.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ διαβιβάστηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, καθώς συμπεριλαμβάνει μεταβολές ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων, καθώς και συμπληρωματική σύμβαση σε ποσοστό 14,9% επί της αρχικής σύμβασης, για την άρτια εκτέλεσή του, το οποίο γνωμοδότησε θετικά με το υπ' αρ. 25/22.12.25 πρακτικό αυτού.

Η παρούσα απόφαση **δεν αποστέλλεται** για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, δεδομένων των κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 225 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.5027/2023, αποστέλλονται για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας αποφάσεις που αφορούν:

(ββ) Την ανάθεση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110 του ν.4412/2016 (Α' 147), η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και μέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

(βγ) Την ανάθεση συμβάσεων, ανεξαρτήτως είδους αυτών, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 1.000.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους (ΑΛΕ 030.2420301112).

Ο Πρόεδρος**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ****Τα Παρόντα Μέλη**

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**