



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης 338

22^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 19^{ης} Μαΐου 2026

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 19^η Μαΐου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **22/15-05-2026**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (23) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **5]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, **6]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, **7]** Τουλγαρίδης Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος και **8]** Οικονόμου Φίλιππος - αναπληρωματικό μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Ο κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 341/2026).

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος και η κα Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

.....
 Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (8) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Δήμου Πατρέων λόγω φυσικών καταστροφών»», (σχετικό το αριθ. 7524/14-05-2026 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 6967/06-05-2026 εισήγηση του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής - Ενταύθα - Με την υπ' αριθ. 301/06-10-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων συγκροτήθηκε η επιτροπή για την παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Δήμου Πατρέων λόγω φυσικών καταστροφών».- Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των: 250.000,00€ και το ποσό της σύμβασης σε 220.724,19€ με το Φ.Π.Α., ενώ υπογράφηκε και η 1η Σ.Σ.Ε. ποσού 85.846,81€ (με Φ.Π.Α.).- Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχε αρχικά ορισθεί σε 1 (ένα) ημερολογιακό μήνα από τις 03/04/2023, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 03/05/2023.-Τελικά (μετά από χορήγηση παρατάσεων) το έργο περαιώθηκε την 30/11/2023.- Η επιτροπή μετέβη στις 21/03/2026 στον τόπο του έργου και παρουσία του αναδόχου παρέλαβε το υπόψη έργο και συνέταξε το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.- Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα να εγκρίνει:- το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Δήμου Πατρέων λόγω φυσικών καταστροφών».- Συνημμένο: Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, Μελάς Παναγιώτης».-

Η Δημοτική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία ο κ. Οικονόμου Φίλιππος δήλωσε ότι ψηφίζει «κατά» λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής, **η Δημοτική Επιτροπή**,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- 1.** Την υπ' αριθ. 301/06-10-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Δήμου Πατρέων λόγω φυσικών καταστροφών».
- 2.** Τον προϋπολογισμό του έργου ο οποίος ανήλθε στο ποσό των: 250.000,00€ και το ποσό της σύμβασης σε 220.724,19€, με το Φ.Π.Α., ενώ υπογράφηκε και η 1^η Σ.Σ.Ε. ποσού 85.846,81€ (με Φ.Π.Α.).
- 3.** Την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η οποία είχε αρχικά ορισθεί σε 1 (ένα) ημερολογιακό μήνα από τις 03/04/2023, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 03/05/2023. Τελικά (μετά από χορήγηση παρατάσεων), το έργο περαιώθηκε την 30^η/11/2023.
- 4.** Η Επιτροπή Παραλαβής του έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 301/06-10-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετέβη στις 21/03/2026 στον τόπο του έργου και παρουσία του αναδόχου, παρέλαβε το υπόψη έργο και συνέταξε το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω, **η Δημοτική Επιτροπή**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023), **εγκρίνει** το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Δήμου Πατρέων λόγω φυσικών καταστροφών».

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**