



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 190

**18^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 3^{ης} Ιουνίου 2026**

Στην Πάτρα σήμερα την **3^η Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 18/29-5-2026**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (26) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 13) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 15) Δημησιάνος Δημήτριος, 16) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 17) Πατούχας Χρήστος, 18) Σκούρας Παύλος, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Σβόλης Κωνσταντίνος, 21) Ξυλιάς Θεόδωρος, 22) Οικονόμου Φίλιππος, 23) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 24) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 25) Ψωμάς Πέτρος, 26) Δούρος Αθανάσιος και 27) Στανίτσας Χαράλαμπος.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Γκέστα Ειρήνη, Κλάδης Διονύσιος και Μαγιάκης Γεώργιος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Αγγελοπούλου Αναστασία, Γιαννόπουλος Χρήστος, Δάβουλος Χρήστος, Παπανικήτας Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αϊβαλής Βασίλειος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Χαροκόπος Αντώνιος και Στεφανοπούλου Σοφία δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Γκέστα Ειρήνη, Κατσακούλης Ευάγγελος και Κλάδης Διονύσιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος και Οικονόμου Φίλιππος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 25 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «1) Έγκριση του αριθ. 7603/15-05-2026 πρακτικού Γνωμοδότησης, του Αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης & Μηχ/κού Εξοπλισμού 2) Έγκριση χρονικής παράτασης κατά σαράντα δύο (42) ημέρες, ήτοι μέχρι 30/06/2026, του συμβατικού χρόνου παράδοσης των αριθ. πρωτ. 41403/20-05-2024, 41385/20-05-2024, 41326/20-05-2024, 41314/20-05-2024, 41250/20-05-2024, 41247/20-05-2024, 41246/20-05-2024, 41242/20-05-2024, 41240/20-05-2024, συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων και των Νομικών Προσώπων του (ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δ. Πατρέων)»,

(σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Αυτεπιστασίας, Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Κοιμητηρίων και Αποτέφρωσης- Δ/ση Οικονομικών- Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών- με αριθ. 7774/19-5-2026 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 7805/19-5-2026).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

- Το άρθρο 65 του ν.3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρθρο 206 του ν. 4412/2016 σχετικό με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 132.

και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- Το άρθρο 6.1.1 άρθρο της Διακήρυξης - Μελέτης της αριθ. 12/2021 μελέτης της Δ/σης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
- Την αριθ. 41403/20-05-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΚΑΓΙΑΦΑΣ Γ.& ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ:999780829 για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων και των Νομικών Προσώπων του.
- Την αριθ. 41385/20-05-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», με ΑΦΜ:099774123 για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων και των Νομικών Προσώπων του.
- Την αριθ. 41326/20-05-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΑΧΙΟΝ COTTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ:094010030 για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων και των Νομικών Προσώπων του.
- Την αριθ. 41314/20-05-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με ΑΦΜ:094137692 για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων και των Νομικών Προσώπων του.
- Την αριθ. 41250/20-05-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ & ΣΙΑ Α.Ε. (CONIC SA)», με ΑΦΜ:999629379 για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων και των Νομικών Προσώπων του.
- Την αριθ. 41247/20-05-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», με ΑΦΜ:093628458 για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων και των Νομικών Προσώπων του.
- Την αριθ. 41246/20-05-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», με ΑΦΜ:099774123 για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων και των Νομικών Προσώπων του.
- Την αριθ. 41242/20-05-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «STOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με

ΑΦΜ:095205574 για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων και των Νομικών Προσώπων του.

- Την αριθ. 41240/20-05-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «SAFEWORK Ε.Π.Ε.», με ΑΦΜ: 999374249 για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων και των Νομικών Προσώπων του.
- Το από **15-05-2026** πρακτικό γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής με το οποίο **προτείνεται ομόφωνα** προς το Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγηθεί στις παραπάνω ανάδοχες εταιρείες, παράταση χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών **σαράντα δυο (42) ημερών από το χρόνο λήξης εκάστης σύμβασης, ήτοι μέχρι και 30-06-2026, λόγω προσωρινής πληρότητας του υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου**, χωρίς υπαιτιότητα των αναδόχων και χωρίς καμία τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της.
- Το αριθ. πρωτ. 53077/18-05-2026 εμπρόθεσμο απαντητικό έγγραφο της εταιρείας «BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» με το οποίο δέχεται και αιτείται την παράταση της σύμβασης.
- Το αριθ. πρωτ. 53075/18-05-2026 εμπρόθεσμο απαντητικό έγγραφο της εταιρείας «STOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το οποίο δέχεται και αιτείται την παράταση της σύμβασης.
- Το αριθ. πρωτ. 53074/18-05-2026 εμπρόθεσμο απαντητικό έγγραφο της εταιρείας «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το οποίο δέχεται και αιτείται την παράταση της σύμβασης.
- Το αριθ. πρωτ. 53073/18-05-2026 εμπρόθεσμο απαντητικό έγγραφο της εταιρείας «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με το οποίο δέχεται και αιτείται την παράταση των συμβάσεων 41246/20-05-2026 και 41385/20-05-2026 .
- Το αριθ. πρωτ. 53071/18-05-2026 εμπρόθεσμο απαντητικό έγγραφο της εταιρείας «ΑΧΙΟΝ COTTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το οποίο δέχεται και αιτείται την παράταση της σύμβασης.
- Το αριθ. πρωτ. 53064/18-05-2026 εμπρόθεσμο απαντητικό έγγραφο της εταιρείας «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ & ΣΙΑ Α.Ε. (CONIC SA)», με το οποίο δέχεται και αιτείται την παράταση της σύμβασης.
- Το αριθ. πρωτ. 53348/19-05-2026 εμπρόθεσμο απαντητικό έγγραφο της εταιρείας «SAFEWORK Ε.Π.Ε.», με το οποίο δέχεται και αιτείται την παράταση της σύμβασης.
- Το αριθ. πρωτ. 53357/19-05-2026 εμπρόθεσμο απαντητικό έγγραφο της εταιρείας «ΚΑΓΙΑΦΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», με το οποίο δέχεται και αιτείται την παράταση της σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, **το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει:**

1. Το από 15/05/2026 πρακτικό Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού που αφορά στην παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των συμβάσεων, για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων (ΝΠΔΔ Δημοτική βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δ. Πατρέων)
2. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας Ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων (ΝΠΔΔ Δημοτική βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δ. Πατρέων):των κάτωθι συμβάσεων:

- ▶ Της αριθ. **41403/20-05-2024** δημόσιας σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία **«ΚΑΓΙΑΦΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.,**
- ▶ Της αριθ.**41385/20-05-2024** δημόσιας σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία **«BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»,**
- ▶ Της αριθ.**41326/20-05-2024** δημόσιας σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία **«AXION COTTON Α.Β.Ε.Ε.»,**
- ▶ Της αριθ.**41314/20-05-2024** δημόσιας σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία **«ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.»,**
- ▶ Της αριθ.**41250/20-05-2024** δημόσιας σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία **«ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ & ΣΙΑ Α.Ε.»,**
- ▶ Της αριθ. **41247/20-05-2024** δημόσιας σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία **«BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»,**
- ▶ Της αριθ.**41246/20-05-2024** δημόσιας σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία **«BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»,**
- ▶ Της αριθ.**41242/20-05-2024** δημόσιας σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία **«STOP Α.Ε.Β.Ε.»** και
- ▶ Της αριθ.**41240/20-05-2024** δημόσιας σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία **«SAFEWORK Ε.Π.Ε.»,**

για σαράντα δυο (42) ημέρες πέραν του συμβατικού χρόνου, **ήτοι έως και 30/06/2026**, λόγω προσωρινής πληρότητας του υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου, χωρίς υπαιτιότητα των αναδόχων και χωρίς καμία τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ανωτέρω δημόσιων συμβάσεων.

Η Προεδρεύουσα

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΙΩΡΟΥ