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Αριθμός  320  

22
η
 Συνεδρίαση  

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων 

της 7
ης

 Ιουνίου 2022 

---------------------------  

  

Στην Πάτρα, σήμερα, την 7
η
 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από 

γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 22/3-6-2022, 

πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και 

την Δ1α/ΓΠ.οικ. 30819/31-5-2022 (ΦΕΚ 2676/31-5-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία 

συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (21) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα 

παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής: 

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, 2] Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, 

3] Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 4] Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό 

μέλος, 5] Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, 6] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 

7] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 8] Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, 9] Ξυλιάς 

Θεόδωρος – τακτικό μέλος, 10] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και 11] Ψωμάς 

Πέτρος – τακτικό μέλος. 

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη 

συζήτηση του 1
ου

 εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός αποφάσεως 314/2022) 

και επανεισήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 2
ου

 εκτός της ημερησίας διατάξεως 

θέματος (αριθμός αποφάσεως 315/2022). 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδριάσεως.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (5) θέμα της ημερησίας διατάξεως, 

«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 28503/07-07-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσιών του 

Υποέργου 8 με τίτλο: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υλοποίησης της Πράξης» της Πράξης με τίτλο 

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με κωδικό ΟΠΣ 5035545», (σχετικό το υπ’ αριθ. 6710/1-6-

2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η υπ’ αριθ. 6619/31-5-2022 εισήγηση του κ. 

Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μελετών Έργων Πρασίνου, 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού - Δ/νση Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής – Τμήμα Σχεδιασμού και Μελετών) η οποία έχει ως εξής: «Προς: 

– Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Έχοντας υπόψη: - 1. το άρθρο 72 του Ν. 

3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, - 2. την υπ’ αριθ. 

4263/1425/Α3-28/06/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΕ2465ΧΙ8-ΜΑΞ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035545 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και την τροποποίηση 

αυτής με αριθ. πρωτ. 7474/B1/1517/11.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΨΡΝ46ΜΤΛΡ-4ΗΜ), σύμφωνα με την 

οποία ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/04/2022, - 3. την υπ’ αριθ. 28503/07-07-

2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006983042 2020-07-07) σύμβαση παροχής υπηρεσιών του Υποέργου 8 

με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υλοποίησης της Πράξης» της Πράξης με τίτλο «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με κωδικό ΟΠΣ 5035545 μεταξύ του «Δήμου Πατρέων» και της 

εταιρείας «ITCS Πληροφορική, Εκπαίδευση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ» ποσού 

40.176,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την οποία ως ημερομηνία λήξης της 

Πράξης ορίζεται η 30/04/2022, - 4. Του π’ αριθ. 2329/07-04-2022 (αρ. πρωτ. εισ. Δήμου Πατρέων 

29903/08-04-2022) αίτημα της εταιρείας «ITCS Πληροφορική, Εκπαίδευση και Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες ΕΠΕ» με τίτλο «Αίτημα χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 28503/07-07-2020 

σύμβασης με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υλοποίησης της Πράξης»», - 5. την υπ’ αριθ. 
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105/13-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΜ9ΨΩΞΙ-7ΥΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, 

σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο 

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας», με κωδικό ΟΠΣ 5035545, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», για χρονική παράταση 

υλοποίησης της Πράξης, - 6. Το από 10/05/2022 υποβληθέν αίτημα τροποποίησης της Πράξης με 

κωδικό ΟΠΣ 5035545 (ΤΔΠ με ID: 316283), του Δικαιούχου «Δήμος Πατρέων» και τίτλο 

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας», - 7. την υπ’ αριθ. 2718/23-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΙΖ46ΜΤΛΡ-

Η3Η) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με τίτλο 

«Τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035545 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020»»,σύμφωνα με την οποία ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/10/2023, - 8. το 

εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (επικαιροποιημένη έκδοση 3.1) της 24-05-2022 με ID: 

322533 του Δικαιούχου «ΔήμοςΠατρέων» με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας», - σας 

ενημερώνουμε για τα κάτωθι: - (α) Η εταιρεία «ITCS Πληροφορική, Εκπαίδευση και 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ» ως ανάδοχος του Υποέργου 8 με τίτλο «Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες Υλοποίησης της Πράξης» υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτημα για χρονική παράταση, 

σύμφωνα με το ως άνω υπ’ αριθ. (4) σχετικό έγγραφο. - (β) Στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 28503/07-

07-2020 σύμβασης (ως άνω υπ’ αριθ. (3) σχετικό έγγραφο), αναφέρεται το εξής: «Η διάρκεια της 

σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα της με Α.Π.: 

4263/1425/Α3-28/06/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΕ2465ΧΙ8-ΜΑΞ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035545 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και  την τροποποίηση της 

Απόφασης Ένταξης με αρ. πρωτ. 7474/B1/1517/11.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΨΡΝ46ΜΤΛΡ-4ΗΜ) της 

Πράξης. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Πράξης είναι η 30/04/2022 και σε 

περίπτωση που δοθεί παράταση στην Πράξη από τη Διαχειριστική Αρχή, η Σύμβαση του Έργου 

δύναται να παραταθεί χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, με τη σύμφωνη γνώμη των 2 

μερών.». - (γ) Στο άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 28503/07-07-2020 σύμβασης (ως άνω υπ’ αριθ. (3) 

σχετικό έγγραφο), αναφέρεται το εξής: «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, 

χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας 

υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.». - (δ) Στο άρθρο 6 της υπ’ 

αριθ. 28503/07-07-2020 σύμβασης (ως άνω υπ’ αριθ. (3) σχετικό έγγραφο), αναφέρεται το εξής: 

«6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 

υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, 

χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της 

παρούσας.». - (ε) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (δ) εδάφιο και λαμβάνοντας υπόψη ότι 

η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ήταν η 07/07/2020 και η ημερομηνία λήξης αυτής είναι η 

30/04/2022, συμπεραίνεται ότι το χρονικό διάστημα της κατά 50% χρονικής παράτασης της 

σύμβασης προσδιορίζεται από 01/05/2022 έως 27/03/2023. - (στ) Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ 

αριθ. 28503/07-07-2020 σύμβασης (ως άνω υπ’ αριθ. (3) σχετικό έγγραφο), μέχρι σήμερα έχουν 

παραδοθεί από τον ανάδοχο και έχουν παραληφθεί από τον Δήμο Πατρέων οι επτά (7) τριμηνιαίες 

εκθέσεις (Παραδοτέα Π1 έως και Π7) και εκκρεμούν ακόμα δύο (2) εκθέσεις: η 8
η
 τριμηνιαία 

έκθεση (Παραδοτέο Π8) και η τελική έκθεση (Παραδοτέο Π9). - (ζ) Σύμφωνα με την πρόοδο 

υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, μέχρι σήμερα, δεν έχουν ξεκινήσει οι διαγωνιστικές 

διαδικασίες για τα Υποέργα με Α/Α=4,5 και 6 της Πράξης, τα οποία αφορούν στον Συνδικαιούχο 

Εμπορικό & Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών, και ως εκ τούτου θα απαιτηθεί εύλογος χρόνος για την 
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ολοκλήρωσή τους. - Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να 

λάβει σχετική απόφαση για τα εξής: - Να εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28503/07-07-

2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006983042 2020-07-07) σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Υποέργου 8 

με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υλοποίησης της Πράξης» της Πράξης με τίτλο «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με κωδικό ΟΠΣ 5035545 μεταξύ του «Δήμου Πατρέων» και της 

εταιρείας «ITCS Πληροφορική, Εκπαίδευση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ» ποσού 

40.176,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η τροποποίηση  προβλέπεται στα άρθρα 3, 4 και 

6 της σύμβασης και  γίνεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016. Η 

τροποποίηση αφορά μόνο σε παράταση της συνολικής διάρκειας της υπ’ αριθ. 28503/07-07-2020 

σύμβασης μέχρι το 50% αυτής και χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, λαμβάνοντας 

παράλληλα υπόψη το γεγονός ότι έχει δοθεί παράταση στην Πράξη από την αρμόδια Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης, σύμφωνα με το ως άνω υπ’ αριθ. (7) σχετικό έγγραφο. Το χρονικό 

διάστημα της κατά 50% χρονικής παράτασης της σύμβασης προσδιορίζεται από 01/05/2022 έως 

27/03/2023. - Στην ανωτέρω τροποποίηση ορίζονται νέες ημερομηνίες παράδοσης των δύο 

Παραδοτέων που εκκρεμούν και συγκεκριμένα: Ο χρόνος παράδοσης της 8
ης

 τριμηνιαίας έκθεσης 

(Παραδοτέο Π8) μετατίθεται για την 30/09/2022 και ο χρόνος παράδοσης της τελικής έκθεσης 

(Παραδοτέο Π9) μετατίθεται για την 27/03/2023. Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνουν σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 28503/07-07-2020 σύμβασης. - Ο Αντιδήμαρχος 

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μελετών Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κ. Νικόλαος Ασπράγκαθος».- 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-

Αντιδημάρχου, τον αρμόδιο υπηρεσιακό παράγοντα και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.  

 

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, ο κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος δήλωσε ότι 

ψηφίζει «υπέρ» με τις επιφυλάξεις του, οι κ.κ. Ξυλιάς Θεόδωρος και Τσιμπούκης Ιωάννης 

δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με 

το οποίο αν κάποιο μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη 

συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή 

ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, η Οικονομική 

Επιτροπή,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

 

 Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 

1. Την υπ’ αριθ. 4263/1425/Α3-28/06/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΕ2465ΧΙ8-ΜΑΞ) Απόφαση Ένταξης 

της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035545 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020» και την τροποποίηση αυτής με αριθ. πρωτ. 7474/B1/1517/11.12.2019 (ΑΔΑ: 

ΩΨΡΝ46ΜΤΛΡ-4ΗΜ), σύμφωνα με την οποία ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται 

η 30
η
/04/2022 

2. Την υπ’ αριθ. 28503/07-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006983042 2020-07-07) σύμβαση 

παροχής υπηρεσιών του Υποέργου 8 με τίτλο: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υλοποίησης 

της Πράξης», της Πράξης με τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με κωδικό ΟΠΣ 

5035545, μεταξύ του «Δήμου Πατρέων» και της εταιρείας «ITCS Πληροφορική, 

Εκπαίδευση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ» ποσού 40.176,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την οποία ως ημερομηνία λήξης της 

Πράξης ορίζεται η 30
η
/04/2022 

3. Το υπ’ αριθ. 2329/07-04-2022 (αρ. πρωτ. εισ. Δήμου Πατρέων 29903/08-04-2022) αίτημα 

της εταιρείας «ITCS Πληροφορική, Εκπαίδευση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ», με 

τίτλο: «Αίτημα χρονικής παράτασης της υπ’ αριθ. 28503/07-07-2020 σύμβασης με τίτλο: 

«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υλοποίησης της Πράξης»» 
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4. Την υπ’ αριθ. 105/13-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΜ9ΨΩΞΙ-7ΥΘ) Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Πατρέων, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή τροποποιημένου 

Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας», με κωδικό ΟΠΣ 

5035545, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020», για χρονική παράταση υλοποίησης της Πράξης, 

5. Το από 10/05/2022 υποβληθέν αίτημα τροποποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5035545 

(ΤΔΠ με ID: 316283), του Δικαιούχου «Δήμος Πατρέων» και τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου Πάτρας», 

6. Την υπ’ αριθ. 2718/23-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΙΖ46ΜΤΛΡ-Η3Η) Απόφαση του Ειδικού 

Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με τίτλο «Τροποποίηση της 

Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035545, στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020»»,σύμφωνα με την οποία, ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 

31
η
/10/2023 

7. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (επικαιροποιημένη έκδοση 3.1) της 24-05-2022 με 

ID: 322533 του Δικαιούχου «Δήμος Πατρέων» με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 

Πάτρας» 

 

Αναλυτικά: 

α)  Η εταιρεία «ITCS Πληροφορική, Εκπαίδευση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ» ως 

ανάδοχος του Υποέργου 8 με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υλοποίησης της Πράξης» 

υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτημα για χρονική παράταση, σύμφωνα με το ως άνω υπ’ αριθ. (4) σχετικό 

έγγραφο. 

β)  Στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 28503/07-07-2020 σύμβασης (ως άνω υπ’ αριθ. (3) σχετικό 

έγγραφο), αναφέρεται το εξής: «Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, 

σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα της με Α.Π.: 4263/1425/Α3-28/06/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΕ2465ΧΙ8-

ΜΑΞ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με Κωδικό ΟΠΣ 

5035545 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020» και  την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης με αρ. πρωτ. 7474/B1/1517/11.12.2019 

(ΑΔΑ: ΩΨΡΝ46ΜΤΛΡ-4ΗΜ) της Πράξης. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία Ολοκλήρωσης της 

Πράξης είναι η 30/04/2022 και σε περίπτωση που δοθεί παράταση στην Πράξη από τη Διαχειριστική 

Αρχή, η Σύμβαση του Έργου δύναται να παραταθεί χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, με 

τη σύμφωνη γνώμη των 2 μερών.». 

γ)  Στο άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 28503/07-07-2020 σύμβασης (ως άνω υπ’ αριθ. (3) σχετικό 

έγγραφο), αναφέρεται το εξής: «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς 

να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας 

υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.». 

δ)  Στο άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 28503/07-07-2020 σύμβασης (ως άνω υπ’ αριθ. (3) σχετικό 

έγγραφο), αναφέρεται το εξής: «6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται 

μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό 

αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική 

διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, 

κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 

σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του 

αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.». 

(ε)  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (δ) εδάφιο και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ήταν η 07/07/2020 και η ημερομηνία λήξης αυτής είναι η 

30
η
/04/2022, συμπεραίνεται ότι το χρονικό διάστημα της κατά 50% χρονικής παράτασης της 
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σύμβασης προσδιορίζεται από 01/05/2022 έως 27/03/2023. 

στ)  Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 28503/07-07-2020 σύμβασης (ως άνω υπ’ αριθ. (3) 

σχετικό έγγραφο), μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί από τον ανάδοχο και έχουν παραληφθεί από τον 

Δήμο Πατρέων οι επτά (7) τριμηνιαίες εκθέσεις (Παραδοτέα Π1 έως και Π7) και εκκρεμούν 

ακόμα δύο (2) εκθέσεις: η 8
η
 τριμηνιαία έκθεση (Παραδοτέο Π8) και η τελική έκθεση (Παραδοτέο 

Π9). 

ζ)  Σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, μέχρι σήμερα, δεν έχουν 

ξεκινήσει οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τα Υποέργα με Α/Α=4,5 και 6 της Πράξης, τα οποία 

αφορούν στον Συνδικαιούχο Εμπορικό & Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών, και ως εκ τούτου θα 

απαιτηθεί εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωσή τους. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (άρθρο 40 παρ. 1 

του Ν.4735/2020), η Οικονομική Επιτροπή, εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28503/07-

07-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006983042 2020-07-07) σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Υποέργου 

8 με τίτλο: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υλοποίησης της Πράξης», της Πράξης με τίτλο: 

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με κωδικό ΟΠΣ 5035545 μεταξύ του «Δήμου Πατρέων» και 

της εταιρείας «ITCS Πληροφορική, Εκπαίδευση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ», ποσού 

40.176,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).  

Η τροποποίηση προβλέπεται στα άρθρα 3, 4 και 6 της σύμβασης και γίνεται υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016. 

Η τροποποίηση αφορά μόνο σε παράταση της συνολικής διάρκειας της υπ’ αριθ. 

28503/07-07-2020 σύμβασης μέχρι το 50% αυτής και χωρίς αύξηση του οικονομικού 

αντικειμένου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το γεγονός ότι έχει δοθεί παράταση στην Πράξη 

από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, σύμφωνα με το ως άνω υπ’ αριθ. (7) σχετικό 

έγγραφο. Το χρονικό διάστημα της κατά 50% χρονικής παράτασης της σύμβασης προσδιορίζεται 

από 01/05/2022 έως 27/03/2023. 

Νέες ημερομηνίες παράδοσης των δύο Παραδοτέων που εκκρεμούν ορίζονται οι εξής:  

Ο χρόνος παράδοσης της 8
ης

 τριμηνιαίας έκθεσης (Παραδοτέο Π8) μετατίθεται για την 

30
η
/09/2022 και  

Ο χρόνος παράδοσης της τελικής έκθεσης (Παραδοτέο Π9) μετατίθεται για την 

27
η
/03/2023. 

 Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 

28503/07-07-2020 σύμβασης. 

 

 

                       Ο Πρόεδρος                                   Τα Παρόντα Μέλη 

 

 

             ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ  
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